



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

322 269 0101

na dodávku stavby:

„Hodonín – Základní obnova veřejného osvětlení 2022“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína
v technických záležitostech [redacted]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Adresa: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČO: 25751018
DIČ : CZ25751018
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 117436043/0300
Jednatel: Ing. Vítězslav Chmelík, Ing. Petr Formánek, jednatelé
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 66926

/dále jen zhotovitel/

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a **způsobilost k tomu**, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se **záměry objednatele** ohledně přípravy a realizace akce, specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1 Provedení obnovy veřejného osvětlení **specifikované zejména Přílohou č. 1 – Položkový rozpočet na akci „Hodonín – Základní obnova veřejného osvětlení 2022“ a touto smlouvou o dílo.**

2.3. **Zhotovitel odpovídá** za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry dle platné legislativy, ČSN. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a **zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady** předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.

2.4. Zhotovení díla zahrnuje rovněž:

- 2.4.1. **doměření** stávajícího stavu a **provedení všech doplňujících průzkumů** a s tím spojených výpočtů, nutných pro řádné provedení a dokončení díla, pokud jsou k provedení díla nezbytné,
- 2.4.2. **zajištění** vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště,
- 2.4.3. **zřízení** a odstranění **zařízení staveniště** a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,
- 2.4.4. **důsledný úklid** všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
- 2.4.5. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.4.6. **zabezpečení dopravní obslužnosti** a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 2.4.7. **projednání** a zajištění případného **zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 2.4.8. **projednání** a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 2.4.9. **vedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 2.4.10. zhotovitel bude mít po **celou** dobu stavby sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** činností zhotovitele ve výši **2.000.000,- Kč**.
- 2.4.11. vedení stavebního deníku ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů,
- 2.4.12. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku,
- 2.4.13. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy.

3. ZMĚNY DÍLA

- 3.1. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména **z důvodů:**
 - 3.1.1. **neprovedení dohodnutých stavebních prací**, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
 - 3.1.2. **provedení dodatečných stavebních prací**, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
 - 3.1.3. **Před vlastním provedením** musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována a **odsouhlasena objednatel formou schválení dodatku ke smlouvě**.
 - 3.1.4. Změny stavby mohou být provedeny pouze na základě písemného odsouhlasení objednatel. **Ocenění víceprací a méněprací** (prací, dodávek a služeb) bude provedeno **s použitím cen položkového rozpočtu (Příloha č. 1)**, popř. objednatel odsouhlasené **individuální kalkulace**.

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání staveniště: 26. 08. 2022**
- 4.2. **Termín zahájení provádění díla: 01. 09. 2022**
- 4.3. **Termín ukončení provádění díla: 09. 12. 2022**
- 4.4. **Termín předání dokončeného díla: do 5 dní od ukončení provádění díla**
- 4.5. **O zahájení a ukončení prací vyhotoví zhotovitel písemný protokol.**
 - 4.5.1. **Objednatel si vyhrazuje právo** na jednostrannou **změnu termínu zahájení** plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit. **Posun termínu zahájení** doby plnění maximálně o **2 týdny** nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.

- 4.6. **Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.**
- 4.7. Harmonogram realizace stavby je součástí Smlouvy (příloha č. 2).
- 4.8. Zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně informovat objednatele s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný.
- 4.8.1. V případě, že bude nutno přerušit provádění díla z důvodu **nepříznivých klimatických podmínek** a posunout tak termín ukončení provádění díla uvedený v odst. 4.3 této smlouvy, nebude se posunutí termínu ukončení díla řešit dodatkem ke smlouvě, ale bude proveden zápis do stavebního denníku ve kterém se uvede počet dní, na které bylo provádění díla přerušeno z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a s tím související počet dnů, o které se posunuje termín ukončení provádění díla. Zápis za objednatele podepíše oprávněná osoba objednatele. V ostatních případech lze termín dokončení a předání díla dle odst. 4.3. této smlouvy měnit jen **dodatkem ke smlouvě**.

Místem plnění je město Hodonín (ČR): ul. Partyzánská, ul. Žižkova, ul. Purkyňova, ul. Očovská, ul. Javorová a parky u lázní a zimního stadionu.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle Přílohy č. 1. a je cenou nejvýše přípustnou ve výši:

1 601 795,70 Kč bez DPH

336 377,10 Kč DPH 21 %

1 938 172,82 Kč včetně DPH

- 5.2. Cena díla je stanovena zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1)**, který je součástí smlouvy. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 5.3. **Položkový** rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění **smluvních pokut**.
- 5.4. Cena díla podle odst. 5.1. je cenou **nejvýše přípustnou** a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:
- před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění;
 - v případě víceprací a méněprací.
- 5.5. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 5.6. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. Toto plnění nepodléhá přenesené daňové povinnosti. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Fakturace bude provedena do **10 dnů** od předání díla předávacím protoklem. Přílohou faktury musí být odsouhlasený **soupis provedených stavebních prací**, dodávek a služeb potvrzený objednatel.

6.3. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného **doručení do sídla objednatele**. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.

6.4. **Faktura bude předána na MěÚ Hodonín, Národní třída 373/25, odbor investic a údržby** příslušnému referentovi (Bc. Libor Vaněk), nebo vedoucímu odboru.

6.5. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí, že:

6.5.1. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

6.5.2. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb **mimo tuzemsko**,

6.5.3. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro **ekonomickou činnost**,

6.5.4. bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu **ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného pro ekonomickou činnost**, je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný správcem daně ve smyslu **ZoDPH jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost**,

6.5.5. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je **nespolehlivým plátcem**, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

6.5.6. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného správcem daně pro **ekonomickou činnost**, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel je povinen jmenovat odpovědnou osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby (**stavbyvedoucí**) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce.

7.1.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště **stavební deník (SD)**, pokud je ho povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů,

7.1.2. **SD** pak musí být v pracovní době **na stavbě trvale dostupný** oprávněným zástupcům účastníků výstavby.

7.2. Zhotovitel **ručí** za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Dále nepoužije k realizaci díla materiály, které **nemají požadovanou certifikaci**.

7.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy

podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávajícími práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

- 7.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit, Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
- 7.5. Povinností zhotovitele je dbát na **důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným **dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků** zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, **není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění**. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatel a zhotovitele. **Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.**
- 8.2. **K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady v 1 vyhotovení:**
- 8.2.1. **osvědčení (protokoly) o provedených povinných zkouškách – zpráva o výchozí revizi ve 2 vyhotoveních**
- 8.2.2. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, **záruční listy, návody k obsluze** a údržbě v českém jazyce, pokud jsou součástí díla,
- 8.2.3. **stavební deník** (deníky), pokud je ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů veden,
- 8.2.4. **osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů** a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými, nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou součástí díla,
- 8.3. **doklad o nakládání s odpady vzniklými při dodávce díla v 1 vyhotovení v tištěné formě**
- 8.4. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví **protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**

- 8.5. Před **předáním** díla je povinen zhotovitel zajistit **závěrečnou kontrolní prohlídku** stavby za účasti objednatele. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam případných **vad a nedodělků** a termín jejich odstranění.

9. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 9.1. Město Hodonín je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelům. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

10. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli **záruku**, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu** tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 10.2. **Dílo má vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve specifikaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 10.3. **Zhotovitel odpovídá** za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. **V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu** ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 10.4. **Záruční doba na dílo jako celek začíná** běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to **v délce 60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

11. REKLAMACE

- 11.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, **sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslané objednatelům v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 11.2. **Zhotovitel** potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně **přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 11.3. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v **co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.

- 11.4. V případě, že zhotovitel do **3 pracovních dnů ne zahájí** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji **nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 11.5. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu **nejpozději do 24 hodin** a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do **48 hodin** od jeho oznámení.
- 11.6. Zhotovitel **neodpovídá** za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

12. SMLUVNÍ SANKCE

- 12.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.500,-Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla** oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.
- 12.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě ve výši **2.500,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
- 12.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** ve výši **2000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 12.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě ve výši **2.500,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie dle odst. 10.4.
- 12.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **nedodržení režimu stavebního deníku** dle této smlouvy, a to ve výši **2.000,- Kč** za každý jednotlivý případ.
- 12.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000** za každé porušení svých závazků či povinností.
- 12.7. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 7.3, 7.4, 7.5 má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každé jednotlivé porušení.
- 12.8. Smluvní strany si sjednávají splatnost smluvních pokut na **14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 12.9. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
- 12.10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn provést **jednostranný zápočet pohledávek**, jež mu vzniknou vůči zhotoviteli, a to oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této smlouvě.

13. ZÁNİK SMLOUVY

- 13.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu

podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout **dohodou** smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

13.2. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:

13.2.1. **prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;**

13.2.2. **prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů;**

13.2.3. případy, kdy zhotovitel provádí **dílo v rozporu se zadáním** objednatele, technologickými postupy nebo pravomocným územním souhlasem a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;

13.2.4. objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) **porušuje své povinnosti** vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů;

13.2.5. **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm;

13.2.6. byl-li podán **insolvenční návrh** na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

13.3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno:

13.3.1. **Prodlení objednatele s platbou** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dnů ode dne splatnosti.

13.4. Důsledky odstoupení od smlouvy:

13.4.1. **Smlouva** zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

13.4.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

13.4.3. **Odstoupí-li** některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

13.4.4. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;

13.4.5. zhotovitel provede **finanční vyčíslení provedených prací**, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;

13.4.6. zhotovitel vyzve objednatele k "**dílčímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";

13.4.7. objednatel **uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení** od smlouvy na základě vystavené faktury.

14. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

14.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

14.2. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo

dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatel ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.

- 14.3.** Tato smlouva **nabývá platnosti** dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva **nabývá účinnosti** dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 14.4.** Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze **písemnými číslovanými dodatky** podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.5.** Smlouva je vyhotovena ve **4 výtiscích** s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 14.6.** V souladu s ust. § 219 ZZVZ má objednatel povinnost **uveřejnit na svém profilu zadavatele** tuto Smlouvu včetně jejích změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelů zhotovitele.
- 14.7.** Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obzenámem a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 14.8.** Tato smlouva bude uveřejněna objednatelem prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

Příloha č. 1 **Položkový rozpočet**

Příloha č. 2 **Harmonogram práce**

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem města: Rada města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 02. 08. 2022, usnesení č. 6192

V Hodoníně, dne: **17. 08. 2022**

V Praze, dne: **27. 08. 2022**

Objednatel

.....
Libor Š
starosta

Ing. Vítězslav Chmelík, Ing. Petr Formánek
jednatelé společnosti

Položkový rozpočet

Zakázka: **Hodonín - Obnova VO 2022**

Objednatel: **Město Hodonín** IČ: **00284891**
Masarykovo nám. 1 DIČ:
695 35 Hodonín

Zhotovitel: **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.** IČ: **25751018**
Novodvorská 1010/14 DIČ:
142 00 Praha 4

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	1 601 795,70
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 601 795,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 601 795,70 CZK
Základní DPH	21 %	336 377,10 CZK
Zaokrouhlení		0,02 CZK

Cena celkem s DPH **1 938 172,82 CZK**

17.6.2022

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
01	Výměna sadových stožárů Partyzánská 8ks	MON			197 087,20
02	Provizorní osvětlení cyklostezky Žižkova 8ks	MON			84 089,00
03	Nátěr stožárů ul. Purkyňova 32ks	MON			179 924,40
04	Výměna ZM HO027 Očovská	MON			63 824,00
05	Výměna ZM HO026 Javorová	MON			61 686,50
06	Výměna sadových stožárů ul. Purkyňova park u OK	MON			621 305,20
07	Výměna svítidel a nátěr stožárů park u zimního, stadionu	MON			393 879,40
Cena celkem					1 601 795,70

Položkový rozpočet

S: Hodonín - Obnova VO 2022						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	01	Výměna sadových stožárů Partyzánská 8ks (HO01147, 01148, 01149, 01150, 01151, 01152, 01153, 01154)				197 087,20
1	160017	Výměna patice - demontáž	kus	8,00000		
2	160020	Indiv. výměna svorkovnice	kus	8,00000		
3	345443	Stožárová výzbroj SR 721	kus	8,00000		
4	160089	Montáž pojistky do svítidla	kus	8,00000		
5	160049	Zhotovení kabelové spojky	kus	16,00000		
6	262970	Spojka SMR CU/AL 10-35 komplet	kus	16,00000		
7	160064	Ruč. výkop vč. uvedení do původního stavu	m2	16,00000		
8	160067	Defin. úprava povrchu tráva	m2	16,00000		
9	160070	Výměna stožáru do 6m	kus	8,00000		
10	131853	Stožár sádový SB6 typ Brno	kus	8,00000		
11	160077	Výměna výložníku	kus	8,00000		
12	132528	Výložník SV1-500/60	kus	8,00000		
13	160093	Vým. svít. vč. kabelu (s mat.) - do 6m indiv.	kus	8,00000		
14	1000001	Svítidlo LED TECEO S 5139/16LEDs/860mA/WW-727/45W, CLO/BL	kus	8,00000		
15	160000	Práce v soupisu prací neuvedené - inženýring	hod	12,00000		
Díl:	04	Osvětlení cyklostezky Žižkova 8ks (HO01535, 01536, 01537, 01538, 01539, 01540, 01541, 01542)				84 089,00
16	160077	Výměna výložníku	kus	8,00000		
17	132507	Výložník rovný UNI - 2000	kus	7,00000		
18	132506	Výložník rovný UNI-1000	kus	1,00000		
19	160095	Vým. svít. vč. kabelu (s mat.) - nad 6m indiv.	kus	8,00000		
20	1000003	Svítidlo LED TECEO S 5118/8LEDs/700mA/WW-730/19,4W, CLO	kus	8,00000		
21	160000	Práce v soupisu prací neuvedené - inženýring	hod	12,00000		
Díl:	05	Nátěr stožárů ul. Purkyňova 32ks (HO02344, 02345, 00986, 00985, 00983, 00982, 00981, 00980, 00979, 00978-jen výložník, 00977, 00976, 00975, 00974, 00972, 00971, 00970, 00969, 00968, 00967, 00966, 00965, 00964, 00963, 00962, 00961, 00960, 00922, 00921, 00917, 00916, 00915)				179 924,40
22	160090	Nátěry stožárů nátěr stožáru JB10: : (32*3,63)*2 nátěr výložníku V1-1500: : (32*0,51)*2	m2	264,96000 232,32000 32,64000		
23	421256	Barva ELASTCOM Aurel RAL7001 spotřeba: : 264,96*0,28	kg	74,18880 74,18880		
24	420675	Barva ELASTCOM HS základní spotřeba: : 264,96*0,3	kg	79,48800 79,48800		
25	160000	Práce v soupisu prací neuvedené - inženýring	hod	31,00000		
Díl:	06	Výměna ZM HO027 Očovská				63 824,00
26	160000	Práce v soupisu prací neuvedené - výměna ZM	hod	32,00000		
27	RVO27	Plastový rozváděč ZM HO027 - pilif	kus	1,00000		
28	160049	Zhotovení kabelové spojky	kus	6,00000		
29	262970	Spojka SMR CU/AL 10-35 komplet	kus	6,00000		
Díl:	07	Výměna ZM HO026 Javorová				61 686,50
30	160000	Práce v soupisu prací neuvedené - výměna ZM	hod	32,00000		
31	RVO26	Plastový rozváděč ZM HO026 - pilif	kus	1,00000		
32	160049	Zhotovení kabelové spojky	kus	4,00000		
33	262970	Spojka SMR CU/AL 10-35 komplet	kus	4,00000		

Díl:	08	Výměna sadových stožárů ul. Purkyňova park u OK 16ks (HO01081, 01082, 01083, 01084, 01085, 01086, 01087, 01088, 01089, 01090, 01091, 01092, 01093, 02307, 02306, 00927)				621 305,20
34	160020	Indiv. výměna svorkovnice	kus	16,00000		
35	345443	Stožárová výzbroj SR 721	kus	16,00000		
36	160049	Zhotovení kabelové spojky	kus	32,00000		
37	262970	Spojka SMR CU/AL 10-35 komplet	kus	32,00000		
38	160064	Ruč. výkop vč. uvedení do původního stavu	m2	32,00000		
39	160067	Defin. úprava povrchu tráva	m2	32,00000		
40	160070	Výměna stožáru do 6m	kus	16,00000		
41	131499	Stožár sadový kuželový SKU 60/45/3 4,5m RAL7016	kus	16,00000		
42	160093	Vým. svít. vč. kabelu (s mat.) - do 6m indiv.	kus	16,00000		
43	1000005	Svítilno LED Chrysalis	kus	16,00000		
44	160000	Práce v soupisu prací: neuvedené - inženýring	hod	18,00000		
Díl:	09	Výměna svítidel a nátěr stožárů park u zimního, stadionu 21ks (HO00322, 00323, 00324, 00325, 00326, 00327, 00328, 00329, 02274, 02275, 02276, 02277, 02278, 02279, 02280, 02281, 02282, 02283, 02284, 02285, 02373)				393 879,40
45	160093	Vým. svít. vč. kabelu (s mat.) - do 6m indiv.	kus	21,00000		
46	1000006	Svítilno LED Chrysalis	kus	21,00000		
47	160090	Nátěry stožárů	m2	74,24000		
		nátěr stožáru SB4,5: (32*1,16)*2		74,24000		
48	421256	Barva ELASTCOM Aurel RAL7016	kg	20,78720		
		spotřeba: 74,24*0,28		20,78720		
49	420675	Barva ELASTCOM HS základní	kg	22,27200		
		spotřeba: 74,24*0,3		22,27200		
50	160000	Práce v soupisu prací: neuvedené - inženýring	hod	18,00000		

Příloha č. 2 - Harmonogram práce

Hodonín - Základní obnova veřejného osvětlení 2022

POPIS PRÁCE	09/2021				10/2021				11/2021				12/2021			
Objednání materiálu	■															
Dodávka materiálu	■	■	■	■	■											
Nátěr stožárů		■	■	■	■											
Zemní práce					■	■	■	■	■	■	■	■				
Realizace obnovy VO									■	■	■	■	■			
Předání díla														■		