



S004P01LYI70

Číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0465/150/1



**Město Hodonín**

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na základě dohody obou stran na dodávku stavby:

**„Obnova veřejného prostranství lokality I. Olbrachta a J. Suka v Hodoníně“**

### **1. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

**Název:** Město Hodonín  
**Sídlo:** Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín  
**IČO:** 00284891  
**DIČ:** CZ699001303  
**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**č. účtu:** 424671/0100  
**zastoupený:** Ing. Martinem Křižanem, vedoucím odboru IaÚ

(dále též „**Objednatel**“)

**Zhotovitel:** Atregia s.r.o.

**Adresa:** Vážného 99/10, 621 00 Brno  
**IČO:** 02017342  
**DIČ:** CZ02017342  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s., č.ú. 6177992399/0800  
**Zastoupený:** ve smluvních záležitostech: Ing. Martin Vokřál, jednatel společnosti  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 79922

/dále jen „**Zhotovitel**“/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2022/0465/150 (dále jen „**Smlouva**“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 se dohodly na úpravě čl.3 odst. 3.1. z původního znění:

**3.1. Studie** dle odst. 2.2.1. a inženýrská činnost v termínu do **150** kalendářních dnů od uzavření této smlouvy o dílo

**na nové znění:**

**3.1. Studie** dle odst. 2.2.1. a inženýrská činnost v termínu do **30-ti** kalendářních dnů od termínu veřejného projednání nové varianty s občany

**dále úprava ceny díla čl. 4 z původního znění:**

**4.1. Cena** za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>338 750,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>71 137,50 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>409 887,50 Kč</b>

**na nové znění:**

**4.1. Cena** za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související **z důvodu přepracování koncepce dle Petice občanů**, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

<b>Celkem</b>	<b>407.750,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>85.627,50 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>493.377,50 Kč</b>

2.2. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

## 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Smluvní strany si ujednaly, že dodatek č.1 příkazní smlouvy uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku.

3.3. Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

V Hodoníně dne

**Ing.  
Martin  
Křížan**

Digitálně  
podepsal Ing.  
Martin Křížan  
Datum:  
2023.08.21  
07:34:29 +02'00'

---

*Ing. Martin Křížan  
vedoucí odboru IaÚ*

V Brně, dne

**Ing.  
Martin  
Vokřál**

Digitálně  
podepsal Ing.  
Martin Vokřál  
Datum: 2023.08.25  
07:01:32 +02'00'

---

*Ing. Martin Vokřál  
jednatel společnosti*