

Dodatek č 1 ke Smlouvě o dílo
č. zhotovitele: 220249013
na realizaci stavby
„ Oprava komunikací - ul. U Sadu, Vysoká Pec a v obci Pyšná“

na provedení stavebních prací
uzavřen podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : Obec Vysoká Pec
Zastoupený : Milan Čapek, starosta
Sídlo : 431 59 Vysoká Pec 46
IČ : 00262242
Bankovní spojení : Komerční banka a. s.
č.ú : 3827441/0100
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **HERKUL a.s.**
Zastoupený : Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva
Ing. Michal Klimeš, člen představenstva
Ing. Zbyněk Matys, člen představenstva
Sídlo : Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO : 25004638
DIČ : CZ25004638
Bankovní spojení : ČSOB
č.ú. : 115 058 333/0300
Tato právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820
(dále jen **zhotovitel**)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :
za objednatele : Milan Čapek, starosta obce
Pavel Sláma, místostarosta obce
za zhotovitele : Ing. Vladimíra Baumgartnerová, vedoucí divize pokládky, frézy a vápnění
Patrik Dědic, stavbyvedoucí
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :
za objednatele : Milan Čapek, starosta obce
Pavel Sláma, místostarosta obce
za zhotovitele : Patrik Dědic, stavbyvedoucí

III. Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem dodatku je úprava ceny díla dle vzájemně odsouhlasených skutečně provedených prací.

V. Cena

5.1 Cena dle smlouvy o dílo:

Ul. U Sadu, Vysoká Pec

celková cena bez DPH	276 240,00 Kč
DPH ve výši 21%	58 010,40 Kč
Celková cena vč. DPH	334 250,40 Kč

Komunikace v obci Pyšná

celková cena bez DPH	623 570,00 Kč
DPH ve výši 21%	130 949,70 Kč
Celková cena vč. DPH	754 519,70 Kč

Cena díla celkem

celková cena bez DPH	899 810,00 Kč
DPH ve výši 21%	188 960,10 Kč
Celková cena vč. DPH	1 088 770,10 Kč

Cena dodatku – skutečně provedených prací:

Ul. U Sadu, Vysoká Pec

celková cena bez DPH	49 340,00 Kč
DPH ve výši 21%	10 361,40 Kč
Celková cena vč. DPH	59 701,40 Kč

Komunikace v obci Pyšná

celková cena bez DPH	- 43 390,00 Kč
DPH ve výši 21%	- 9 111,90 Kč
Celková cena vč. DPH	- 52 501,90 Kč

Cena díla celkem vč. dodatku:

Ul. U Sadu, Vysoká Pec

celková cena bez DPH	325 580,00 Kč
DPH ve výši 21%	68 371,80 Kč
Celková cena vč. DPH	393 951,80 Kč



Komunikace v obci Pyšná

celková cena bez DPH	580 180,00 Kč
DPH ve výši 21%	121 837,80 Kč
Celková cena vč. DPH	702 017,80 Kč

Cena díla celkem vč. dodatku

celková cena bez DPH	905 760,00 Kč
DPH ve výši 21%	190 209,60 Kč
Celková cena vč. DPH	1 095 969,60 Kč

XV. Závěrečná ujednání

- 15.2 Nedílnou součástí dodatku se stává nabídkový položkový rozpočet jako Příloha č. 1.
15.3 Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
15.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
15.6 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.


Ve Vysoké Peci dne **28. 11. 2022**

V Obrnicích, dne **28. 11. 2022**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Milan Čapek
starosta obce



Ing. Šárka Bukovská
předseda představenstva

Ing. Zbyněk Matys
člen představenstva

Příloha č. 1 – položkový rozpočet „Ul. U Sadu, Vysoká Pec“

Příloha č. 2 – položkový rozpočet „Komunikace v obci Pyšná“



ROZPOČET

Stavba: **249-2022 A - Oprava komunikace ul. U Sadu - Vysoká Pec - ZMĚNOVÝ LIST - SKUTEČNOST**
 Objednatel: Obec Vysoká Pec - Milan Čapek; tel.: 602 113 828; mail:vysokapec@vysokapec.cz
 Zhotovitel: HERKUL a.s.
 Datum: 25.11.2022

Krejzová Andrea

P.Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KOMUNIKACE POZEMLÍ															
1			Frézování komunikace tl. 40 mm	m2	880,000	24,50 Kč	21 560,00 Kč	m2	80,000	24,50 Kč	1 960,00 Kč	m2	960,000	24,50 Kč	23 520,00 Kč
4			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl. 40 mm	m2	880,000	259,00 Kč	227 920,00 Kč	m2	80,000	259,00 Kč	20 720,00 Kč	m2	960,000	259,00 Kč	248 640,00 Kč
5			Posítk živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,5 kg/m2	m2	880,000	15,00 Kč	13 200,00 Kč	m2	80,000	15,00 Kč	1 200,00 Kč	m2	960,000	15,00 Kč	14 400,00 Kč
6			Vyrovnávka z ACO 11	t	1,000	1 850,00 Kč	1 850,00 Kč	t	5,000	1 850,00 Kč	9 250,00 Kč	t	6,000	1 850,00 Kč	11 100,00 Kč
7			Zametení komunikace samosběrem	m2	880,000	6,00 Kč	5 280,00 Kč	m2	80,000	6,00 Kč	480,00 Kč	m2	960,000	6,00 Kč	5 760,00 Kč
8			Řezání pro napojení	m2	11,000	65,00 Kč	715,00 Kč	m2	41,000	65,00 Kč	2 665,00 Kč	m2	52,000	65,00 Kč	3 380,00 Kč
9			Ošelfení pracovních spojů závlávkou	m2	11,000	65,00 Kč	715,00 Kč	m2	201,000	65,00 Kč	13 065,00 Kč	m2	212,000	65,00 Kč	13 780,00 Kč
10			DIO	kmp1	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	kmp1	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	kmp1	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
				SOD				DODATEK				CENA VČETNĚ DODATKU			
				276 240,00				DODATEK				49 340,00			
Celkem bez DPH				58 010,40				Celkem DPH				10 361,40			
Celkem vč. DPH				334 250,40				Celkem vč. DPH				59 701,40			
				325 580,00				Celkem vč. DPH				68 371,80			
				393 951,80								393 951,80			

ROZPOČET

Stavba: **Oprava komunikace Pyšná - ZMĚNOVÝ LIST - SKUTEČNOST**
 Objednatel: **Obec Vysoká Pec - Milan Čapek**; tel.: 602 113 828; mail: vysokapec@vysokapec.cz
 Zhotovitel: **HERKUL a.s.**

Křezová Andrea

Datum: 25.11.2022

P.Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KOMUNIKACE POZEMNÍ															
1			Střížení travního dřvu - UNC	kpl	1,00	23 000,00 Kč	23 000,00 Kč								
2			Odvoz dřvu do 10 km 6-kola	kpl	1,00	21 360,00 Kč	21 360,00 Kč								
3			Zametení komunikace samošbětem	kpl	8,00	1 400,00 Kč	11 200,00 Kč								
4			Vyrovnávka z ACP 16 tl.60 mm	m ²	980,00	248,00 Kč	243 040,00 Kč	m ²	-20,00	248,00 Kč	4 960,00 Kč	m ²	960,00	248,00 Kč	238 080,00 Kč
5			Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,5 kg/m ²	m ²	980,00	15,00 Kč	14 700,00 Kč	m ²	-980,00	15,00 Kč	14 700,00 Kč	m ²	900,00	15,00 Kč	13 500,00 Kč
6			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl. 50 mm	m ²	980,00	256,00 Kč	250 880,00 Kč	m ²	-80,00	256,00 Kč	20 480,00 Kč	m ²	900,00	256,00 Kč	230 400,00 Kč
7			Řezání pro napojení	mb	30,00	65,00 Kč	1 950,00 Kč	mb	-25,00	65,00 Kč	1 625,00 Kč	mb	5,00	65,00 Kč	325,00 Kč
8			Ošetření pracovních spojů záilkou	mb	30,00	65,00 Kč	1 950,00 Kč	mb	-25,00	65,00 Kč	1 625,00 Kč	mb	5,00	65,00 Kč	325,00 Kč
9			Zpevnění krajnic asfaltovým recykliátem	mb	300,00	168,30 Kč	50 490,00 Kč					mb	300,00	168,30 Kč	50 490,00 Kč
10			DIO	kpl	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč					kpl	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
				SÚD				DODATEK				CENA VČETNĚ DODATKU			
				Celkem bez DPH				623 570,00				580 180,00			
				Celkem DPH				130 949,70				121 837,80			
				Celkem vč. DPH				754 519,70				702 017,80			
				SMLUVNÍ CENA				DODATEK				CENA VČETNĚ DODATKU			
				-43 390,00				-9 111,90				121 837,80			
				-52 501,90								702 017,80			