

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 11. 2022

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na akci:

„Nová trafostanice městského koupaliště Kyjov“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město KYJOV
Adresa: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
IČO: 00285030
DIČ: CZ00285030
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 1887430267/0100
Zastoupený: Romanem Pekárkem, vedoucím Odboru rozvoje města Městského úřadu Kyjov
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.
Adresa: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., účet č. 115-2529270237/0100
Zastoupený: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177
(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy o dílo takto:

Čl. 4 odst. 4.2. smlouvy o dílo upravující termín dokončení a protokolárního předání díla se ruší, termín se prodlužuje a ustanovení se nahrazuje novým zněním, které zní takto:

„4.2. Termín dokončení a protokolárního předání
a převzetí díla a odstranění zařízení
staveniště (ukončení doby plnění): do 180 kalendářních dní od zahájení doby plnění“

2.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Číslování jednotlivých článků se nemění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Rada města Kyjova na 17 schůzi konané dne 09.05.2023.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 1 souhlasí, že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.3. Dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní v registru smluv Město Kyjov. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 3.4. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Kyjově dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Roman
Pekárek

Digitálně
podepsal Roman
Pekárek
Datum: 2023.05.11
08:20:20 +02'00'

.....
Roman Pekárek
vedoucím odboru rozvoje města
Město KYJOV

Ing. Karel 2023.05.26
Volf 14:37:10 +02'00'

.....
Ing. Karel Volf
Předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

Ing. Tomáš 2023.05.26
Erhard 14:14:46
+02'00'

.....
Ing. Tomáš Erhard
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.