



DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ Č. SD/2022/0415/150

Uzavřené podle ust. § 2586 a § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zpracování **projektové dokumentace** a výkon autorského dozoru na akci:

„ZOO Hodonín – psí útulek“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína
v technických záležitostech [redacted] - odbor IaÚ MěÚ Hodonín

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: MY3 architekti, s.r.o.
Adresa: Vrchlického sad 1894/4, 602 00 Brno
IČO: 07213263
DIČ : CZ07213263
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.ú.: 2001465001/2010
Jednající: Ing. arch. Jiří Huške
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 106858

/dále jen zhotovitel/

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne **26.10.2022** smlouvu o dílo č. SD/2022/0415/150. Předmětem smlouvy je zpracování **projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení (ÚR+DSP) a provádění stavby (DPS)**, dále jen „dílo“ nebo také „PD“, včetně ve smlouvě sjednaných dalších činností na akci s názvem **„ZOO Hodonín – psí útulek“**.

3. VYMEZENÍ PLNĚNÍ

- 3.1. Článek 2.1. a 2.2. vymezuje rozsah plnění zpracování projektové dokumentace.
- 3.2. Na základě požadavku provozovatele psího útulku - ZOO Hodonín došlo v článku 2.1. a 2.2. k navýšení rozsahu projektových prací o **zpracování chlazení místností správní budovy (SO 01)** včetně zapracování ceny chlazení do souhrnného rozpočtu stavby. Chlazení bude v PD součástí dokumentace objektů – techniky prostředí staveb.

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

V čl. 3.3. se text podle smlouvy:

„Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a výběr dodavatele stavby dle odst. 2.2.3. bude zpracována a předána objednateli v termínu do 90 kalendářních dnů od předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení.“

nahrazuje zněním podle dodatku č. 1:

„Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a výběr dodavatele stavby dle odst. 2.2.3. a tohoto dodatku bude zpracována a předána objednateli nejpozději do 21.7.2023.“

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V čl. 4.1. a 4.2.3. se text podle smlouvy:

4.1. „Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná činí:

*Celkem: 1 208 500,- Kč (bez DPH)
DPH: 253 785,- Kč
Celkem s DPH: 1 462 285,- Kč (vč. 21 % DPH)*

4.2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle odst. 2.2.3.

*368 500,- Kč (bez DPH)
77 385,- Kč DPH
445 885,- Kč včetně DPH“*

nahrazuje zněním podle dodatku č. 1:

4.1. „Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná činí:

*Celkem: 1 238 500,- Kč (bez DPH)
DPH: 260 085,- Kč
Celkem s DPH: 1 498 585,- Kč (vč. 21 % DPH)*

4.2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle odst. 2.2.3.

*398 500,- Kč (bez DPH)
83 685,- Kč DPH
482 185,- Kč včetně DPH“*

Cena za projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUR+DSP) + cena za inženýrskou činnost zůstává beze změn.

Ostatní články a ustanovení smlouvy SD/2022/0415/150 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven **ve 4 vyhotoveních**, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Dodatek **nabývá platnosti** dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra. Smlouva **bude zveřejněna objednatelem v Registru smluv** vedeném Ministerstvem vnitra.

Přílohy:

- Cenová nabídka MY3 architekti, s.r.o. - dopracování PD chlazení


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 18.7.2023, č.usnesení 1169

19. 07. 2023

V Hodoníně dne



19. 07. 2023

V Hodoníně dne



Za zhotovitele
Ing. arch. Jiří Huške

Dodavatel
MY3 architekti s.r.o.
Vrchlického sad 1894/4
602 00 Brno
Česká republika
IČ: 07213263 DIČ: CZ07213263



MY3 architekti

Kontaktní údaje

E-mail: 

Telefon: 

Cenová nabídka

CN20230003



Odběratel

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1

695 01 Hodonín

Česká republika

IČ: 00284891

DIČ: CZ699001303

Způsob úhrady: **Převodem**

Bankovní účet

2001465001/2010

IBAN: CZ06 2010 0000 0020 0146 5001

SWIFT: FIOBCZPP

Datum

vystavení: **21.06.2023**

platnosti do: **26.07.2023**

Nabízíme dodatek PD k projektu ZOO Hodonín - psí útulek / číslo smlouvy: SD/2022/0415/150/ dle požadavku na chlazení správní budovy / SO01/ včetně rozpočtu, který bude součástí odevzdaného projektu s termínem dodání 21.7.2023 dle domluvy se zadavatelem.

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Projekt chlazení včetně rozpočtu	1,0	30 000,00	21	30 000,00	6 300,00	36 300,00

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
21 %	30 000,00	6 300,00	36 300,00
CELKEM	30 000,00	6 300,00	36 300,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Cena celkem: 36 300,00 Kč

