



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0019/23 ze dne 09.02.2023

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56zbpub

zástupce: Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, tel.: 599 410 076, e-mail: oklucka@slezska.cz -
vedoucí odboru investic a strategického rozvoje ÚMOB Slezská
Ostrava

Yvona Ossová, tel. 599 410 054, mobil: [REDACTED]

email: yossova@slezska.cz – referent agendy investiční výstavby
Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 27-1649322359/0800

identifikátor veřejné zakázky: 35762

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlo: Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

doručovací adresa: Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc

ID datové schránky: wvcehhjc

zástupce: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

ve věcech smluvních: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

- tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: Ing. Tomáš Matušek, ředitel divize liniových staveb

- tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

IČO: 258 69 523

DIČ: CZ258 69 523

bankovní ústav: KB a.s., ČSOB a.s.

číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy: 23004/040141/01

na straně druhé jako Zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0019/23 ze dne 09.02.2023 (dále jen „**Dodatek**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 09.02.2023 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 0223/RMOB-Sle/2226/9 ze dne 11.01.2023), Smlouvu o dílo č. INV/0019/23 (dále jen „**Smlouva**“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zhotovit dílo dle projektové dokumentace za cenu 22 271 642,46 Kč bez DPH.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. Při realizaci Díla byly zjištěny skutečnosti, které navyšují cenu Díla. Podrobný popis změn je obsahem přílohy č. 1 - Změnový list č. 1.

Vícepráce: + 400 077,35 Kč bez DPH

Méněpráce: - 10 104,00 Kč bez DPH

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na provedení výše uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „**vícepráce**“). Zároveň v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny některé práce a dodávky, které již nejsou nutné a budou nahrazeny jinými pracemi a dodávkami (dále jen „**méněpráce**“).

2. **Smluvní strany se dohodly takto:**

Vícepráce uvedené v této Dohodě jsou nedílnou součástí díla a Zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v této Dohodě. O vícepráce se rozšiřuje sjednaný předmět díla, méněpráce se naopak z předmětu díla sjednaného smlouvou vypouští.

Cena sjednaných víceprací činí + **400 077,35 Kč bez DPH**, cena neprovedených méněprací činí – **10 104,00 Kč bez DPH**.

3. Článek III. odst. 1 Smlouvy se doplňuje o následující znění:

*„Celková cena za Dílo po implementaci Dodatku č. 1 ke Smlouvě činí: **22 661 615,81 Kč bez DPH***

*Cena méněprací: - **10 104,00 Kč bez DPH***

*Cena víceprací: + **400 077,35 Kč bez DPH***

*Celková cena méněprací a víceprací: + **389 973,35 Kč bez DPH***

Méněpráce i vícepráce byly projednány a odsouhlaseny ze strany technického a autorského dozoru stavby.“

4. Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z Dodatku, uzavřené v souladu s českým právním řádem a Dodatkem neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dodatku svými níže uvedenými zaručenými elektronickými podpisy.



3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Zhotovitel i Objednatel jej opatří zaručenými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O změně Smlouvy a o uzavření Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne svým usnesením č. 0908/RMOB-Sle/2226/31 ze dne 26.07.2023

Za Objednatele

Místo: Ostrava



Mgr. Richard Vereš

starosta

Za Zhotovitele

Místo: Ostrava



Ing. Petr Buchta

předseda představenstva

Přílohy: 1) Položkový rozpočet Dodatku č.1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská- vícepráce -
KRÍŽOVATKA ul. Jeronýmova a Zámostní

SO 101 - Komunikace

Ostrava

19.06.2023

SMO - městský obvod Slezská Ostrava

845451

CZ00845451

IDS Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s.

25869523

CZ25869523

PROJEKT 2010, s.r.o.

48391531

CZ48391531

Ing. Petr Okrouhlý

Cenová soustava dle SoD č. INV/0019/23

Cena bez DPH


66 085,12

Cena s DPH


v CZK

79 963,00


Objednatel:




Zpracovatel:



Objednavatel:



TDS:



SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská- vícepráce -
KRÍŽOVATKA ul. Jeronýmova a Zámostní

SO 101 Komunikace

Ostrava

SMO - městský obvod Slezská Ostrava

IDS Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s.

SoD č. INV/0019/23

19.06.2023

IDS Olomouc a.s.

Ing. Petr Okrouhlý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady souhrnem celkem							66 020,12
22	K	113107242	Odstranění podkladu živického tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	20.000	65,00	1 300,00
29	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	21.800	450,00	9 810,00
59	K	162751117	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,800	200,00	4 360,00
62	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	39,240	93,00	3 649,32
64	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	21,800	1,00	21,80
66	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuštěním	m2	20,000	10,00	200,00
91	K	564871111	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	40,000	280,00	11 200,00
94	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	20,000	450,00	9 000,00
100	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	20,000	650,00	13 000,00
163	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	20,000	16,00	320,00
164	K	919735112	Rezáni stávajícího živického krytu tl přes 50 do 100 mm	m	5 200	150,00	780,00
171	K	997221571	Vodorovně doprava vybouraných hmot do 1 km	t	6,000	45,00	270,00
172	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovně dopravy vybouraných hmot	t	54,000	3,00	162,00
176	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02	t	6,000	30,00	180,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Záměstní, Vilová a Sazečská- vícepráce -
CHODNÍK ul. Záměstní u podzemních garáží

SO 101 - Komunikace

Ostrava

19.06.2023

SMO - městský obvod Slezská Ostrava

845451

CZ00845451

IDS Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s.

25869523

CZ25869523

PROJEKT 2010, s.r.o.

48391531

CZ48391531

Ing. Petr Okrouhlý

Cenová soustava dle SoD č. INV/0019/23

Cena bez DPH

149 889,18

Cena s DPH

v CZK

181 365,91

Zpracovatel

Objednavatel

IDS

SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Záměstní, Vilová a Sazečská- vícepráce -
CHODNÍK ul. Záměstní u podzemních garáží

SO 101 Komunikace

Ostrava

SMO - městský obvod Slezská Ostrava
IDS Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s.
SoD č. INV/0019/23

19.06.2023

IDS Olomouc a.s.
Ing. Petr Okrouhly

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Mělkřady a součástí celkem							149 839,13
16	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	39,000	70,00	2 730,00
21	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	39,000	80,00	3 120,00
26	K	113202111	Vytrhání obrub krajniku obrubniku stojatých	m	46,000	65,00	2 990,00
29	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	23,400	450,00	10 530,00
59	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,400	200,00	4 680,00
62	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	42,120	93,00	3 917,16
64	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	23,400	1,00	23,40
66	K	181152302	Úprava piané pro silnice a dálnice v zářezech se zhuňněním	m2	39,000	10,00	390,00
91	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	78,000	280,00	21 840,00
102	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	39,000	300,00	11 700,00
151	K	916111123	Osazení obruby z drobných kosiček s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,000	170,00	3 570,00
153	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,000	380,00	8 360,00
155	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,000	480,00	11 520,00
163	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	39,000	16,00	624,00
171	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	11,700	45,00	526,50
172	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	105,300	3,00	315,90
173	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	11,700	30,00	351,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Záměstní, Vilová a Sazečská- vícepráce -
vypust' dešť'ové kanalizace od ul. Michálkovická

SO 101 - Komunikace

Ostrava

19.06.2023

SMO - městský obvod Slezská Ostrava

845451

CZ00845451

IDS Inženýrské dopravní stavby Olomouc a s.

25869523

CZ25869523

PROJEKT 2010, s.r.o.

48391531

CZ48391531

Ing. Petr Okrouhly

Cenová soustava dle SoD č. INV/0019/23

Cena bez DPH


27 023,05

Cena s DPH

v CZK

32 697,89


Projektant




Zpracovatel



Objednavatel



TDS



SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská- vícepráce -
 vpust' dešťové kanalizace od ul. Michálkovicá

SO 101 Komunikace

Ostrava

19.06.2023

SMO - městský obvod Slezská Ostrava

IDS Olomouc a.s.

IDS Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s.

Ing. Petr Okrouhlý

SoD č. INV/0019/23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Hlávkový soupis celkem							57 023,03
83	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 15/20 otevřený výkop	m3	0,038	6 500,00	243,75
84	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lče otevřený výkop	m2	7,500	100,00	750,00
113	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	m	1,500	1 000,00	1 500,00
114	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvě tuhost třídy SN10 DN 160	m	3,800	900,00	3 420,00
115	K	877310440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
117	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	6,000	500,00	3 000,00
121	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dna s kalíštem	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
123	K	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	1,000	500,00	500,00
125	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	1,000	500,00	500,00
127	K	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	500,00	500,00
129	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	500,00	500,00
133	K	899202211	Demonláž mříží litinových včetně rámu hmotností přes 50 do 100 kg	kus	1,000	500,00	500,00
134	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
137	K	R877421	Napojení potrubí sedlovou odbočkou DN150, D=M	kus	1,000	3 500,00	3 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Záměstní, Vilová a Sazečská-
vícepráce - bourání betonové zídky

SO 101 - Komunikace

Ostrava

19.06.2023

SMO - městský obvod Slezská Ostrava

845451

CZ00845451

IDS Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s.

25869523

CZ25869523

PROJEKT 2010, s.r.o.

48391531

CZ48391531

Ing. Petr Okrouhly

Genová soustava dle SoD č. INV/0019/23 a dle CS ÚRS 2023/I

Cena bez DPH

63 098,23


Cena s DPH

v CZK

76 348,86


Projektant

Zpracovatel



Objednavatel

TDS



SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Záměstní, Vilová a Sazečská-
vícepráce - bourání betonové zídky

SO 101 Komunikace

Ostrava

19.06.2023

SMO - městský obvod Slezská Ostrava

IDS Olomouc a.s

IDS Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s.

Ing. Petr Okrouhý

ÚRS 2023/I x přepočtový koeficient

Cena dle SOD (22 271 642,46) / soutěžní cena (32 770 327,58) = 0,6796

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Některý soupisu celkem:							50 028,23
171	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	8,740	13,70	119,74
172	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	78,660	3,00	235,98
174	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	8,740	60,00	524,40
1	K	129911123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	3,640	7 815,40	28 448,06
2	K	985311113	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	10,400	2 337,82	24 313,33
3	K	985312114	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 5 mm	m2	10,400	435,62	4 530,45
4	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)	m2	10,400	442,42	4 601,17
5	K	783897619	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu náročném	m2	10,400	31,26	325,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská- vícepráce
a méněpráce - veřejné osvětlení

SO 401 - Veřejné osvětlení

Ostrava

19.06.2023

SMO - městský obvod Slezská Ostrava

845451

CZ00845451

IDS Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s.

25869523

CZ25869523

PROJEKT 2010, s.r.o.

48391531

CZ48391531

Ing. Petr Okrouhlý

cenová soustava dle SoD č. INV/0019/23 a dle CS ÚRS 2023//

Cena bez DPH

83 877,77


Cena s DPH

v CZK

101 492,10


Projektant

Zpracovatel



Objednavatel

TDS



Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská- vícepráce
a méněpráce - veřejné osvětlení

SO 101 Komunikace

Ostrava

19.06.2023

SMO - městský obvod Slezská Ostrava

IDS Olomouc a.s.

IDS Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s.

Ing. Petr Okrouhlý

URS 2023/I x přepočtový koeficient

Cena dle SOD (22 271 642,46) / soutěžní cena (32 770 327,58) = 0.6796

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady celkem celkem							33 577,77
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	15,570	2 500,00	38 925,00
6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	11,890	650,00	7 728,50
					14,760	420,00	6 199,20
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	2,887	1 500,00	4 330,50
20	K	452312121	Sedlová lože z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,900	6 500,00	5 850,00
21	K	899523151	Obetonování chrániček betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,620	6 500,00	10 530,00
35	K	Poi14	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička vnější/vnitřní průměr 75/61mm, červená, 450N/20cm	m	245,000	65,00	15 925,00
36	K	Poi15	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička vnější/vnitřní průměr 110/94mm, červená, 450N/20cm	m	-53,000	120,00	-6 360,00
44	K	Poi23	Demontáž stávajícího silničního osvětlovacího stožáru jmenovitě výšky do 10m ze stávajících pouzdrových základů	kus	-1,000	1 020,00	-1 020,00
45	K	Poi24	Demontáž stávajícího jednoramenného výložníku	kus	-1,000	264,00	-264,00
46	K	Poi25	Demontáž stávajícího výbojkové svítidla, včetně naložení, odvozu, likvidace a uložení odpadu v souladu se zákonem o odpadech a požadavky správce VO	kus	-1,000	240,00	-240,00
47	K	Poi26	Demontáž stávajícího pouzdrového základu stožáru jmenovitě výšky do 10m	kus	-1,000	2 220,00	-2 220,00
1	K	210902012	Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 4x25 mm2 (např. AYKY) bez ukončení uloženého volně	m	15,000	20,80	312,00
2						64,29	128,58
3	K	741136002	Propojení kabel celoplastovou spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x25-35 mm2	kus	1,000	1 930,06	1 930,06
						740,76	740,76
5	K	220300603	Ukončení kabelu návěstního smršťovací záklapkou do 12x1/1,5	kus	1,000	546,40	546,40