

## DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/10421/23-1

Číslo smlouvy zhotovitele:

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

se sídlem:  
zastoupeno:  
za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:

IČO/DIČ:  
bank. spojení:  
číslo účtu:

#### MĚSTO UHERSKÝ BROD

Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod  
Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou

Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta  
Odbor rozvoje města, vedoucí odboru

Oddělení investic

e-mail:

00291463 / CZ00291463

ČS, a. s., Uherský Brod

#### 1.2. Zhotovitel:

se sídlem:  
adresa provozovny:  
Zastoupen:  
Zástupce ve věcech stavby:  
Kontakt – tel., email:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

#### Jakub Chrenčík

696 74 Velká nad Veličkou

696 74 Velká nad Veličkou

Jakub Chrenčík

Jakub Chrenčík

05871042

Komerční banka a.s. Veselí nad Moravou

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/10421/23 uzavřené dne 17.03.2023 s předmětem smlouvy pro provádění stavby pod názvem:

## ÚČELOVÁ KOMUNIKACE Z UL. VAZOVÁ, UHERSKÝ BROD

### 2. Preambule

Účelem dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo související se změnou rozsahu díla za účelem zvýšení únosnosti konstrukce vozovky.

### 3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) v čl. 3. Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

- 2) v čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.01. Cena díla se mění dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

#### Změna ceny dle dodatku

Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH	-35.785,79 Kč
DPH 21%	-7.515,01 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH	-43.300,80 Kč

#### CENA DÍLA

Cena dle SOD bez DPH	4.720.000,00 Kč
Rozdíl dle dodatku č. 1 bez DPH	-35.785,79 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	4.684.214,21 Kč
DPH 21%	983.684,98 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH	5.667.899,19 Kč

#### 4. Ustanovení společná a závěrečná


- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
17. schůze konaná dne 17.04.2023  
č. usnesení /R17/23


Ve Velké nad Veličkou, dne

14. 04. 2023

V Uherském Brodě, dne



za zhotovitele  
Jakub Chrenčík  
podnikající fyzická osoba



za objednatele  
Ing. Ladislav Kryštof  
místostarosta

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **CHREN-012- Účelová komunikace z ul. Vazová, Uherský Brod**  
**MNP, VCP**

Objednatel: **Město Uherský Brod** IČO: 00291463  
**Masarykovo nám. 100** DIČ: CZ00291463  
**68801 Uherský Brod**

Zhotovitel: **Jakub Chrenčík** IČO: 05871042  
[REDACTED] DIČ: [REDACTED]  
**69674 Velká nad Veličkou**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-35 785,79
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-35 785,79</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-35 785,79 CZK
Základní DPH	21 %		-7 515,02 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -43 300,80 CZK**

v UHERSKÉM BRODĚ dne

14. 04. 2023

[REDACTED]

Za zhotovitele

[REDACTED]

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
<b>SO101</b>	<b>Účelová komunikace</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 785,79</b>	<b>-7 515,02</b>	<b>-43 300,80</b>	
101.1	MNP	0,00	-815 834,29	-171 325,20	-987 159,49	
101.2	VCP	0,00	780 048,50	163 810,19	943 858,69	
Celkem za stavbu		0,00	-35 785,79	-7 515,02	-43 300,80	

STAVBY A ZEMĚDĚLSTVÍ  
STAVBY A ZEMĚDĚLSTVÍ  
STAVBY A ZEMĚDĚLSTVÍ  
STAVBY A ZEMĚDĚLSTVÍ  
STAVBY A ZEMĚDĚLSTVÍ

## Položkový rozpočet

S:	CHREN-012-M Účelová komunikace z ul. Vazová, Uherský Brod	
O:	SO101	Účelová komunikace
R:	101.1	MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>-763 202,40</b>
45	561301115	Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 300 mm	m2	-1 267,60000	20,00	-25 352,00
46	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	-11,40800	3 600,00	-41 068,80
26	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	-1 406,60000	216,00	-303 825,60
27	567122112	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm	m2	-1 267,60000	310,00	-392 956,00
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>-52 631,89</b>
5	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-1 052,63786	50,00	-52 631,89

**celkem -815 834,29**

## Položkový rozpočet

S:	CHREN-012-M Účelová komunikace z ul. Vazová, Uherský Brod	
O:	SO101	Účelová komunikace
R:	101.2	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>724 626,16</b>
52	564841112	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	1 406,60000	128,80	181 170,08

Cena stanovena stejnou metodikou jako cenová nabídka. Na položku č.24 byla v CN poskytnuta sleva 20 % z ceníku RTS.

Cena pro tuto položku dle ceníku RTS činí 161 Kč = po slevě 20% = 128,8 Kč

53	567132115	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	m2	1 267,60000	412,80	523 265,28
----	-----------	--	----	-------------	--------	------------

Cena stanovena stejnou metodikou jako cenová nabídka. Na položku č.27 byla v CN poskytnuta sleva 20,% z ceníku RTS.

Cena pro tuto položku dle ceníku RTS činí 516 Kč = po slevě 20% = 412,8 Kč

54	568111111	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	140,00000	34,80	4 872,00
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------

Cena pro tuto položku dle ceníku RTS činí 43,5 Kč = po slevě 20% = 34,8 Kč

55	69366197	Geotextilie 200 g/m2	m2	154,00000	31,84	4 903,36
----	----------	----------------------	----	-----------	-------	----------

Cena pro tuto položku dle ceníku RTS činí 39,8 Kč = po slevě 20% = 31,84 Kč

56	568211112	Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 7,5 m	m2	140,00000	34,40	4 816,00
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------

Cena pro tuto položku dle ceníku RTS činí 43 Kč = po slevě 20% = 34,4 Kč

57	69310260	Geomříže 50/50	m2	154,00000	36,36	5 599,44
----	----------	----------------	----	-----------	-------	----------

Cena pro tuto položku dle ceníku RTS činí 45,45 Kč = po slevě 20% = 36,36 Kč

<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>55 422,34</b>
58	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 108,44684	50,00	55 422,34

**celkem 780 048,50**