

Vícepráce:	16 027,72 Kč bez DPH	Méněpráce:	-13 421,1 Kč bez DPH
	3 365,82 Kč DPH 21%		-2 818,43 Kč DPH 21%
	19 393,54 Kč vč. DPH 21%		-16 239,53 Kč vč. DPH 21%

Rozdíl v ceně: 3 154,01 Kč vč. DPH

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6.2. Smlouvy, se na základě víceprací a méněprací uvedených v Příloze č. 1 dodatku upravuje následovně:

1 290 539,17 Kč bez DPH
271 013,22 Kč DPH 21%
1 561 552,39 Kč vč. DPH

Důvodem výše zmíněných víceprací a méněprací jsou okolnosti vzniklé po realizaci stavební části realizace cyklostezky podél ulice Velkomoravské, které nebyly očekávány a nejsou tedy součástí rozpočtu akce „Obnova zeleně Hodonín, Ul. Velkomoravská – stezka pro chodce a cyklisty“.

V souvislosti s provedenými vícepracemi a méněpracemi a změnou celkové ceny díla se mění i čl. 6.3. Smlouvy, který nově zní následovně:

6.3 Rozpis ceny:

Dodávka výsadbového materiálu a provedení výsadby a souvisejících činností dle odst. 3.2.1 a 3.2.2. (ve znění úprav dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SD/2023/0067/160):

829 635,86 Kč bez DPH
174 223,6 Kč DPH 21 %
1 003 859,46 Kč včetně DPH

Provádění související povýsadbové a následné péče za 5 let (dle zadání projektové dokumentace a ve znění úprav dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SD/2023/0067/160):

460 903,25 Kč bez DPH
96 789,68 Kč DPH 21 %
557 692,93 Kč včetně DPH

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Příloha č.1 – Soupis víceprací a méněprací č.1, včetně oceněného rozpočtu

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 9.5.2023, číslo usnesení 854

V Hodoníně dne

V Modřicích dne

Obíednatel:

Zhotovitel:

Libor Střecha
starosta města

Ing. Pavel Bláha
ředitel

