



S004P01LNSUU

Město Hodonín

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci:

„ZOO HODONÍN – PAVILON AKVÁRIÍ“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město HODONÍN
Sídlo:	Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35
IČO:	00284891
DIČ:	CZ 699001303
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Zastoupené:	ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína v technických záležitostech [REDACTED]
/dále jen objednatel/	
Zhotovitel:	MY3 architekti s.r.o.
Adresa:	Vrchlického sad 1894/4, 602 00 Brno
IČO:	07213263
DIČ :	CZ07213263
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s., č.ú. 2001465001/2010
Zastoupen:	Ing. arch. Jiřím Huškem, jednatelem společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 106858.	
/dále jen zhotovitel/	

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřely dne 27.04.2023 Smlouvu na zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci: „ZOO HODONÍN – PAVILON AKVÁRIÍ“ SD/2023/0087/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dohodly na úpravě rozsahu části díla a ceny díla, jak je dále uvedeno.

a) Změna rozsahu díla

Z důvodu nutnosti dořešení vnitřního uspořádání akvárií, které souvisí se způsobem filtrace vody a umístění koncových prvků v nádržích, bude původní rozsah díla doplněn o provozní soubor nádrží. Tento soubor bude zapracován v rámci projektové dokumentace pro provádění stavby. V návaznosti na uvedené se smluvní strany dohodly **na změně čl. 2.2.1., v původním znění:**

Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., příloha č. 13, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně:

na nové znění čl. 2.2.1:

Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., příloha č. 13, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně **provozního souboru nádrží** zahrnující návrh osádky endemického druhu živočichů afrických jezer a návrh vnitřního uspořádání akvária včetně dekorací s cílem na funkčnost biotopu a estetickou přitažlivost. Dále projektová dokumentace bude obsahovat:

Smluvní strany se dále dohodly **na úpravě čl. 2.2.1.1., který nově zní:**

splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně rozdělení rozpočtu na uznatelné a neuznatelné výdaje. Oceněný i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD v elektronické podobě ve formátu *.xls., *.xlsx.;

b) Změna ceny díla

Smluvní strany **mění čl. 4.2.1. Smlouvy** v původním znění:

Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst.2.2.1.

1 375 000 Kč bez DPH
288 750 Kč (21% DPH)
1 663 750 Kč vč. DPH

na nové znění smlouvy:

Projektová dokumentace pro provádění stavby – DPS dle odst. 2.2.1.

1 496 000 Kč bez DPH
314 160 Kč (21% DPH)
1 810 160 Kč vč. DPH

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po protokolárním převzetí dokončené a úplné DPS bez vad a nedodělků objednatelem.

- Ujednání o ceně díla za autorský dozor ve Smlouvě se tímto dodatkem nemění.

V návaznosti na úpravu ceny DPS se mění celková cena díla, která nově dle čl. 4.1. činí:

1 696 000,- Kč bez DPH
356 160,- Kč 21% DPH
2 052 160,- Kč vč. DPH

Cena díla se dodatkem č. 1 zvyšuje o 121 000,- Kč bez DPH (146 410 Kč vč 21% DPH) tedy o 7,68% oproti původní hodnotě závazku ze smlouvy.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
- 4.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 4.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 01.08.2023, usnesení č. xxxx A218

V Hodoníně, dne

15.8.2023

V Hodoníně, dne

15.8.2023

O

Li
sta

Zhotovitel

Ing. arch. Jiří Huške
jednatel společnosti