

Dne, měsíce a roku uvedeného na straně 2, podle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. citovaného zákona,  
*je uzavřen tento:*

## **DODATEK č. 2**

# **SMLOUVY O DÍLO**

na akci: „Likvidace srážkových vod na ZŠ Komenského, Újezd v Kyjově“

**Objednatel:** Město Kyjov  
**adresa:** Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 1  
**IČO:** 00285030  
**DIČ:** CZ285030  
**Číslo účtu:** 1887430267/0100  
**Zastoupený:** Romanem Pekárkem, vedoucím odboru rozvoje města Městského úřadu Kyjov  
(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

**Zhotovitel:** SPOLEČNOST STAVBY SR – ZŠ KOMENSKÉHO  
**Vedoucí společník:** STAVBY SR group s.r.o.  
**se sídlem:** Pančava 128, 760 01 Zlín  
**IČ:** 092 24 289  
**DIČ:** CZ 092 24 289  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63565  
**Zastoupený:** Bc. Eliška Nádvořníková, jednatelka  
Karel Vala, jednatel  
**Společník č.1:** REMAT PLUS Zlín, s.r.o.  
**Se sídlem:** Pančava 128, 760 01 Zlín  
**IČ:** 253 04 259  
**DIČ:** CZ253 04 259  
**Zastoupený:** Ing. Ondřej Nádvořník, jednatel  
Ing. Josef Šopík, jednatel  
**Číslo účtu:** 299284772/0300  
(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

I.

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že doba plnění uvedená v čl. 4 odst. 4.2 smlouvy o dílo ze dne 14.04.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.08.2023 se prodlužuje z důvodu realizace nové trasy teplovodu pro připojení ZŠ J. A. Komenského, jež je investiční akcí společnosti Teplárna Kyjov, a.s., IČ: 28263201. Uvedené ustanovení smlouvy **se ruší a nahrazuje se** tímto zněním:  
*„4.2. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla a odstranění zařízení staveniště (ukončení doby plnění): do 31.10.2023“*
2. Ostatní smluvní ustanovení a ani jejich číslování se nemění.

II.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněn v registru smluv. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku č. 2 souhlasí, že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé svobodné vůle, a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Kyjova na své 28. schůzi konané dne 18.09.2023.

V Kyjově dne.....

Ve Zlíně dne.....

**Roman**  
**Pekárek**  
Digitálně podepsal  
Roman Pekárek  
Datum: 2023.09.22  
10:34:49 +02'00'

Roman Pekárek  
vedoucí Odboru rozvoje města

**Eliška**  
**Nádvorníková**  
Digitálně podepsal  
Eliška Nádvorníková  
Datum: 2023.09.21  
14:45:18 +02'00'

Bc. Eliška Nádvorníková  
jednatelka