

Položkový rozpočet víceprací a méněprací
Dodatek č. 1 SoD č. SMLD/2023/0038/ORI

Zakázka:	Regenerace sídliště v bystřici pod Hostýnem – 2. etapa – ul. Bělidla I. - vnitroblok	
Objekt:	Rekapitulace	
Rozpočet:		

Objednatel:	Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám. 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem	IČ: 00287113 DIČ: CZ00287113
-------------	--	---------------------------------

Zhotovitel:	SEHNAL STAVBY s. r. o. Loukov 50 768 75	IČ: 08038261 DIČ: CZ08038261
-------------	---	---------------------------------

Rekapitulace objektů	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
SO.101.3 Místní komunikace – vnitroblok	-250 259,83	-302 814,39
SO.101.6.2 Úpravy veřejných prostranství, stání pro kontejnery a mobiliář – vnitroblok	155 501,53	188 156,85
SO.401.2 Veřejné osvětlení – vnitroblok	16 796,40	20 323,64
Celkem	-77 961,90	-94 333,90

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-77 961,90 CZK
Základní DPH	21 %	-16 372,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	-77 961,90 CZK
----------------------------	-----------------------

Cena celkem s DPH	-94 333,90 CZK
--------------------------	-----------------------

v Bystřici pod Hostýnem dne 22.09.2023

Za zhotovitele Za objednatele