

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2023/0040/ORI/1
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název: **Město Bystřice pod Hostýnem**
sídlo: Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních: Zdeněk Rolinc, starosta
telefon, e-mail: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: Radek Zapletal, investiční technik
telefon, e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název: **HLAVA-STAVBY s.r.o.**
sídlo: Hlinsko pod Hostýnem 74
768 41 Bystřice pod Hostýnem
zapsaný v Obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47775
IČ: 26950421
DIČ: CZ26950421
zástupce ve věcech smluvních: Petr Hlava, jednatel
telefon, e-mail: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Sedláček
telefon, e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2023/0040/ORI v tomto znění:

II.

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.8 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Rekonstrukce ulice Nádražní – chodník a podélná odstavná stání“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkových rozpočtech méněprací a víceprací, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Celková cena méněprací:

Celková cena méněprací bez DPH	79 989,01 Kč
DPH (21 %)	16 797,69 Kč
Celková cena méněprací vč. DPH	96 786,70 Kč

Celková cena víceprací:

Celková cena víceprací bez DPH	153 183,00 Kč
DPH (21 %)	32 168,43 Kč

Celková cena víceprací vč. DPH 185 351,43 Kč

Celková cena díla po odečtení méněprací a započtení víceprací činí:

Celková cena díla bez DPH	4 223 515,41 Kč
DPH (21 %)	886 938,24 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 110 453,65 Kč

S ohledem na tuto skutečnost se mění článek IV.1 a nově zní takto:

Část díla 1A: Výstavba podélných odstavných stání v ulici Nádražní, Bystřice pod Hostýnem

SO 102 Podélné odstavné stání

Cena díla bez DPH	2 823 297,67 Kč
DPH 21 %	592 892,51 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	3 416 190,18 Kč

SO 102 Podélné odstavné stání – VRN (beze změny)

Cena díla bez DPH	126 000,00 Kč
DPH 21 %	26 460,00 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	152 460,00 Kč

Cena celkem za část díla 1A:

Cena díla 1A bez DPH	2 949 297,67 Kč
DPH 21 %	619 352,51 Kč
Cena díla 1A včetně DPH ve výši	3 568 650,18 Kč

Část díla 1B: Rekonstrukce chodníku v ulici Nádražní, Bystřice pod Hostýnem

SO 103 Chodník

Cena díla bez DPH	1 177 217,74 Kč
DPH 21 %	247 215,73 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	1 424 433,47 Kč

SO 103 Chodník – VRN (beze změny)

Cena díla bez DPH	97 000,00 Kč
DPH 21 %	20 370,00 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	117 370,00 Kč

Cena celkem za část díla 1B:

Cena díla 1B bez DPH	1 274 217,74 Kč
DPH 21 %	267 585,73 Kč
Cena díla 1B včetně DPH ve výši	1 541 803,47 Kč

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.
- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkové rozpočty méněprací a víceprací


Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 18.10.2023,
číslo usnesení: 03/35/2023

V Bystřici pod Hostýnem, dne 19.10.2023


V Hlinsku pod Hostýnem dne 19.10.2023

Za objednatele:



Zdeněk Kolinc
starosta

Za zhotovitele:



Petr Hlava
jednatel

**Položkový rozpočet méněprací a víceprací
Dodatek č. 1 SoD č. SMLD/2023/0040/ORI**


Zakázka: **Rekonstrukce ul. Nádražní, Bystřice pod Hostýnem**
 Objekt: **Rekapitulace**
 Rozpočet:

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem** IČ: **00287113**
Masarykovo nám. 137 DIČ: **CZ00287113**
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel: **HLAVA-STAVBY s.r.o.** IČ: **26950421**
Hlinsko pod Hostýnem 74 DIČ: **CZ26950421**
768 41 Bystřice pod Hostýnem

Rekapitulace objektů	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
SO 102 Podélné odstavné stání	101 165,99	122 410,85
SO 103 Chodník	-27 972,00	-33 846,12
Celkem	73 193,99	88 564,73

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	73 193,99 CZK
Základní DPH	21 %	15 370,74 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		73 193,99 CZK
Cena celkem s DPH		88 564,73 CZK

v Bystřici pod Hostýnem dne 19.10.2023
 nem
 _____ nem
 Za zhotovitele Za objednatele

Položkový rozpočet méněprací a víceprací - dodatek č. 1 k SOD

Projekt :		Rekonstrukce ul. Nádražní, Bystřice pod Hostýnem			Rozpočet: Dodatek č. 1 k SOD	
Stavba :		SO 102 - Podélné odstavné stání			Odpočet odstavných stání	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	SO 102	Podélné odstavné stání				
Díl:						
Odpočet odstavných stání - MĚNĚPRÁCE						
1	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně	m3	-0,720	150,00	-108,00 Kč
2	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	-0,720	570,00	-410,40 Kč
3	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	-29,900	20,00	-598,00 Kč
4	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	-29,900	88,90	-2 658,11 Kč
5	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	-29,900	150,00	-4 485,00 Kč
6	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-29,900	250,00	-7 475,00 Kč
7	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	-29,900	294,00	-8 790,60 Kč
8	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	-30,500	383,00	-11 681,50 Kč
9	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-5,200	333,00	-1 731,60 Kč
10	916231293	Příplatek za osazení obloukového obrubníku	m	-2,000	100,00	-200,00 Kč
11	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-5,300	158,00	-837,40 Kč
12	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	-2,000	374,00	-748,00 Kč
13	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-0,090	3 260,00	-293,40 Kč
CELKOVÁ CENA ZA MĚNĚPRÁCE BEZ DPH						-40 017,01 Kč
Odpočet odstavných stání - VÍCEPRÁCE						
1	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	29,900	50,00	1 495,00 Kč
2	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	5,380	100,00	538,00 Kč
3	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	121,000	100,00	12 100,00 Kč
4	162651112	Vodorovně přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	121,000	80,00	9 680,00 Kč
5	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	217,800	100,00	21 780,00 Kč
6	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	121,000	20,00	2 420,00 Kč
7	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně	m3	121,000	150,00	18 150,00 Kč
8	58344171	štěrkodrt frakce 0/32	t	242,000	250,00	60 500,00 Kč
9	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	242,000	60,00	14 520,00 Kč
CELKOVÁ CENA ZA VÍCEPRÁCE BEZ DPH						141 183,00 Kč
Celkem za		SO 102 Podélné odstavné stání				101 165,99 Kč
CELKEM						101 165,99 Kč

Položkový rozpočet méněprací a víceprací - dodatek č. 1 k SOD

Projekt :	Rekonstrukce ul. Nádražní, Bystřice pod Hostýnem	Rozpočet: Dodatek č. 1 k SOD
Stavba :	SO 103 - Chodník	Úprava rozsahu prací na SO 103

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	SO 103	Chodník				
Díl:						
Úprava rozsahu prací na SO103 - MĚNĚPRÁCE						
1	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-12,000	800,00	-9 600,00 Kč
2	59227006	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm	m	-12,000	1 068,00	-12 816,00 Kč
3	56241016	rošt můstkový C250 litina dl 0,5m oka 12/96 pro žlab PE š 100mm	m	-12,000	1 463,00	-17 556,00 Kč
CELKOVÁ CENA ZA MĚNĚPRÁCE BEZ DPH						-39 972,00 Kč
Úprava rozsahu prací na SO103 - VÍCEPRÁCE						
1	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	12,000	1 000,00	12 000,00 Kč
CELKOVÁ CENA ZA VÍCEPRÁCE BEZ DPH						12 000,00 Kč
Celkem za		SO 103 Chodník				-27 972,00 Kč
CELKEM						-27 972,00 Kč