

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

pořadové číslo:
SD/07/2022

název akce:

„Chodník Záguří - Těrlicko“

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

Se sídlem:

Zastoupená věci smluvní:

Zastoupená věci technické:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Horní Bludovice

Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice

Ing. Mgr. Bc. Roman Nytra, starosta obce

Milan Chroboček, místostarosta obce

00296686

neplátce DPH

Česká spořitelna, a.s., pobočka Havířov

1682050359/0800

a

ZHOTOVITEL

Se sídlem:

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 3184

Zastoupen:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ASA expert a.s.

Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava

Ing. Pavlem Srkalem, předsedou správní rady, ředitelem společnosti

Ing. Pavel Srkal, předseda správní rady, ředitel společnosti,

tel.: 725 558 185

Ing. Pavel Srkal, ředitel společnosti, tel.: 725 558 185, Bc. Michal

Fišer, tel.: 725 513 667

27791891

CZ27791891

Raiffeisenbank a.s.

8021977001/5500

II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 1. 6. 2022 smlouvu o dílo č. **SD/07/2022** za účelem provést pro objednatele dílo s názvem Projektová dokumentace stavby „**Chodník Záguři - Těrlicko**“. Tímto dodatkem č. 1 se mění termín odevzdání dokumentace pro společné povolení dle článku IV. Doba plnění odstavce 2. v následujícím rozsahu. Ostatní články smlouvy tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčeny.

III. Doba plnění

2. *Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, tj. vypracovat a předat Objednateli dokumentaci a provést činnosti uvedené v čl III. této Smlouvy, v souladu s níže uvedenými lhůtami:*
 - *Dokumentace pro společné povolení: **do 16 měsíců od uzavření smlouvy.***
 - *Dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr: **do 2 měsíců ode dne odevzdání Dokumentace pro společné povolení.** Termín je splněn odevzdáním DPS včetně rozpočtu a výkazu výměr.*

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý je originálem. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Obsah tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou obce Horní Bludovice na jednání dne 28.03.2023, usnesením č. 245/RO/19/2023.

Příloha dodatku č. 1: Žádost projektanta

V Horních Bludovicích dne: *31.03.2023*

V Ostravě dne:

Obec Horní Bludovice
739 37 Horní Bludovice čp. 434
① IČ: 002 96 686



Ing. Mgr. Bc. Roman Nytra
starostka obce



Ing. Pavel Srkal
ředitel společnosti