

## **DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/10365/23-1

Číslo smlouvy zhotovitele:

### **1. Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel:**

se sídlem:  
zastoupeno:  
za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:

IČO/DIČ:  
bank. spojení:  
číslo účtu:

#### **MĚSTO UHERSKÝ BROD**

Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod  
Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou

Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta  
Odbor rozvoje města, vedoucí odboru Ing. Robert  
Vráblík Oddělení investic, Libor Obadal  
e-mail: [REDACTED]

00291463 / CZ00291463  
ČS, a. s., Uherský Brod

[REDACTED]

#### **1.2. Zhotovitel:**

se sídlem:  
OR:  
zastoupen:  
za zhotovitele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických – autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby – HIP:

e-mail:  
IČO/DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

#### **F.E.D., s. r. o.**

Hřebíčková 1320, 763 02 Zlín  
Krajský soud v Brně, C87718  
Ing. Lenka Struhárová Jančaříková, Ph.D., MBA

Ing. Lenka Struhárová Jančaříková, Ph.D., MBA  
[REDACTED]

03994601/CZ03994601

Fio banka  
[REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/10365/23 uzavřené dne 09.06.2023 s předmětem smlouvy pro zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“) a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) pro stavbu pod názvem:

**„Zahrada Panského domu“** (dále jen „PD“)

### **2. Preambule**

Účelem dodatku je změna smlouvy o dílo související se změnou rozsahu díla na základě dodatečného požadavku objednatele na zpracování PD pro nové zdroje napojení závlahového systému i mimo řešené území vč. technicky navazujících objektů, statického zajištění mobilního pódia, sdělovacího vedení WI-

FI, kamerového systému a dále se změnou termínu plnění smlouvy o dílo související s rozšířením rozsahu díla.

### 3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) v čl. 3. "Předmět smlouvy" se mění rozsah díla dle odst. 3.01 specifikovaný v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2) v čl. 4. „Cena za dílo“ se cena díla pro stupně PD uvedené v následující tabulce mění takto:

Stupeň PD	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení DUSP	696.000	146.160	842.160
Projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS, včetně dílenské dokumentace, konečného položkového rozpočtu stavby a soupisu prací s výkazem výměr, výstavní panel	497.000	104.370	601.370

- 3) Změna ceny díla dle dodatku č. 1:

<b>Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>123.000 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>25.830 Kč</b>
<b>Změna ceny dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH</b>	<b>148.830 Kč</b>

- 4) Celková rekapitulace ceny díla dle dodatku č. 1:

Cena díla	
<b>Cena dle SOD bez DPH</b>	<b>1.370.000 Kč</b>
<b>Rozdíl dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>123.000 Kč</b>
<b>Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>1.493.000 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>313.530 Kč</b>
<b>Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH</b>	<b>1.806.530 Kč</b>

- 5) v čl. 5. Doba plnění předmětu smlouvy se mění termíny plnění v odst. 5.01. následovně:
  - 5.01.2 DUSP bez dokladové části v počtu dle odst. 3.02. **nejpozději do 19.10.2023**
  - 5.01.3 DUSP vč. dokladové část, inženýrská činnost, průzkumy atd. v počtu dle odst. 3.02. **nejpozději do 10.11.2023**


#### 4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Přílohou č. 1 dodatku je rozpis ceny za vícepráce.
- **Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství. Město Uherský Brod zašle dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného dokladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.**
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
39. schůze konaná dne 30.10.2023  
č. usnesení: 880/R39/23


Ve Zlíně, dne

V Uherském Brodě, dne **-9. 11. 2023**



.....  
za zhotovitele

Ing. Lenka Struhárová Jančaříková, Ph.D., MBA  
jednatel společnosti



.....  
za objednatele

Ing. Ladislav Kryštof  
místostarosta

### ROZPIS CENY

za vícepráce k dodatku č. 1

v souladu s čl. 9 odst. 9.03 a čl. 4 odst. 4.01. smlouvy o dílo č. 29/10365/23-1

SO	Objekty	DUSP - Cena v Kč bez DPH při sazbě 500 Kč/h bez DPH	DPSP - Cena v Kč bez DPH při sazbě 500 Kč/h bez DPH
SO 301	Sběr vody ze střešních svodů (Střešní svody)	85h činí 42.500,00 Kč	87h činí 43.500,00 Kč
SO 304	Přípojka studny (studna > akumulace)	83h činí 41.500,00 Kč	89h činí 44.500,00 Kč
SO 405	Sdělovací vedení Wi-Fi	17h činí 8.500,00 Kč	23h činí 11.500,00 Kč
SO 406	Kamerový / dohledový systém	17h činí 8.500,00 Kč	23h činí 11.500,00 Kč
SO	Mobilní pódium	20h činí 10.000,00 Kč	16h činí 8.000,00 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>222h činí 111.000,00 Kč</b>	<b>238h činí 119.000,00 Kč</b>
	čl. 4 odst. 4.01. 10 % ceny bez DPH ze stupně DUSP, PDPS	<b>-65.000 Kč</b>	<b>-42.000 Kč</b>
	<b>Celková cena za vícepráce</b>	<b>46.000 Kč</b>	<b>77.000 Kč</b>

#### Navýšení ceny v SOD v jednotlivých stupních PD dle dodatku č. 1

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Cena projektové dokumentace pro vydání společného povolení DUSP dle SOD	650.000	136.500	786.500
Cena za vícepráce	46.000	9.660	55.660
<b>Cena dokumentace pro vydání společného povolení DUSP dle dodatku č. 1</b>	<b>696.000</b>	<b>146.160</b>	<b>842.160</b>
Cena projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS, včetně dílenské dokumentace, konečného položkového rozpočtu stavby a soupisu prací s výkazem výměr, výstavní panel dle SOD	420.000	88.200	508.200
Cena za vícepráce	77.000	16.170	93.170
<b>Cena projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS, včetně dílenské dokumentace, konečného položkového rozpočtu stavby a soupisu prací s výkazem výměr, výstavní panel dle dodatku č. 1</b>	<b>497.000</b>	<b>104.370</b>	<b>601.370</b>