



S004P01K7E0N

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č.SD/2023/0059/180**  
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na základě dohody obou stran  
na zpracování projektové dokumentace:

**„Revitalizace veřejného prostoru, lokalita mezi Domem přírody, ul. U Červených  
domků a ul. Lipová alej, Hodonín – dokumentace k realizaci projektu“**

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Město HODONÍN  
**Sídlo:** Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35  
**IČO:** 00284891  
**DIČ:** CZ699001303  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100  
**Zastoupené:** ve smluvních záležitostech Liborem Střechou, starostou města  
v technických záležitostech [REDACTED]

/dále jen objednatel/

**Zhotovitel:** Atelier per partes s.r.o.  
**Sídlo:** Francouzská 421/87, Zábrdovice (Brno-sever), 602 00 Brno  
**IČO:** 06968368  
**DIČ:** CZ06968368  
**Bankovní spojení:** Fio Banka - 2601411584/2010  
**Jednající:** Ing. Daniel Matějka, Ph.D., jednatel

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2023/0059/180 (dále jen „**Smlouva**“).

**2. PŘEDMĚT DODATKU**

- 2.1.** Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce) z důvodu rozšíření řešeného území, znázorněném v příloze č. 1 tohoto dodatku a dle Soupisu víceprací v příloze č. 2 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 4., odst. 4.1. Smlouvy.

**2.2. Cena víceprací dle Soupisu víceprací č. 1 činí:**

54 500,00 Kč bez DPH

11 445,00 Kč DPH 21%

**65 945,00 Kč vč. DPH 21%**

Celková Cena Díla uvedená v čl. 4., odst. 4.1. Smlouvy, se na základě víceprací uvedených v Soupise víceprací č. 1 upravuje následovně:

380 300,00 Kč bez DPH

79 863,00 Kč DPH 21%

**460 163,00 Kč vč. DPH**

- 2.3.** Důvodem výše zmíněných víceprací jsou okolnosti vzniklé během projekčních prací, které nebyly očekávány a nejsou tedy součástí smluvního vztahu.
- 2.4.** Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na úpravě čl. 3 odst. 3.2., konkrétně na jeho rozšíření. Termín dokončení se pro část projektu v rozsahu dodatku č. 1 stanovuje následovně:
- 2.4.1.** Zpracování **geodetického zaměření, průzkumných prací, inventarizace a zpracování konceptu návrhu včetně projednání v termínu do 60 kalendářních dnů** od podpisu dodatku č.1.
- 2.5.** Zpracování **Projektové dokumentace pro provádění stavby** dle odst. 2.3.1 a Inženýringu projektu dle odst. 2.3.2 **v termínu do 60 kalendářních dnů** od obdržení výzvy Objednatele na zpracování příslušného stupně projektové dokumentace.
- 2.6.** Výkon **AD** dle odst. 2.3.3 bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termín budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.

**Předpokládané termíny realizace stavby: 09/2023 – 06/2024**

- 2.7.** Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

### **3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 3.1.** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Příloha č.1 – Rozšíření řešeného území

Příloha č.2 – Soupis víceprací č.1, včetně oceněného rozpočtu


**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 1.8.2023, 1234

V Hodoníně dne 28.8.2023

**Objednatel:**




V Hodoníně dne 27.9.2023

**Zhotovitel:**



Ing. Daniel Matějka, Ph.D.  
jednatel

žlutě: současné řešené území, oranžově: rozšíření řešeného území



20 m

1:118

## Cenová nabídka – projektové práce – dodatek

„Revitalizace veřejného prostoru, lokalita mezi Domem přírody,  
ul. U Červených domků a ul. Lipová alej, Hodonín“

- 1. Dodavatel projektových prací:**  
**Atelier per partes s.r.o.**  
Francouzská 421/87 602 00 Brno – Zábřovice  
IČ: 06 968 368  
Ing. Daniel Matějka, autorizovaný krajinářský architekt (A.3), Číslo autorizace: 04429
- 2. Objednatel:**  
**Město Hodonín**  
Masarykovo nám. 53/1, 69535 Hodonín
- 3. Specifikace obsahu nabídky a cena prací**

Cenová nabídka se týká dodatku k původní cenové nabídce z 16.2.2023. Důvodem je změna rozsahu řešeného území a s tím souvisejících úprav projektové dokumentace. Ceny z původní nabídky se navyšují o:

### ČÁST A:

- geodetické zaměření a průzkumné práce a inventarizace
- zpracování konceptu návrhu včetně projednání 20 000 Kč

### ČÁST B:

- zpracování DSP+DPS celkem 34 500 Kč  
(doprava, VO, vegetace a vybavenost)
- Inženýring projektu, obstaravatelská činnost pro povolení nemění se

### ČÁST C:

- autorský dozor (750 Kč/h předpoklad 50 hodin) nemění se

Termíny plnění jednotlivých fází odpovídají zadání pro zpracování dokumentace.

Cena bez DPH	54 500 Kč
DPH (21%)	11 445 Kč
Cena celkem včetně DPH	65 945 Kč

- 4. Kontaktní osoba**  
Ing. Daniel Matějka

V Lanžhotě  
26.07.2023

Daniel Matějka  
jednatel