

Číslo smlouvy objednatele: SD/2023/0123/150/1

Číslo smlouvy zhotovitele:



S004P01LNSNT

Město Hodonín

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

uzavřený podle ust. § 2079 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

na dodávku a montáž movitých věcí na akci:

„Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín – interiér a vybavení“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35
IČO: 00284891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína
v technických záležitostech [REDACTED]

/dále jen kupující/

Zhotovitel: INTERDEKOR HP s.r.o.
Adresa: Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko
IČO: 25367498
DIČ : CZ25367498
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.205078119/0300
Zastoupen: Mgr. Reginou Hejdukovou, jednatelem; Mgr. Peterem Stašíkem, prokuristou

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15446.

/dále jen dodavatel/

Kupující a dodavatel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli dne 14.06.2023 Kupní smlouvu na dodávku a montáž movitých věcí na akci s názvem: „Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín – interiér a vybavení“ SD/2023/0123/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo SD/2023/0123/150 se mění rozsah koupě o vícepráce a méněpráce uvedené a odůvodněné v Příloze č. 1 – Změnový list č. 1.

Na základě provedení méněprací a víceprací se Smluvní strany dohodly na **změně čl. 5.2** smlouvy v původním znění:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na kupní ceně, která činí:

1 457 104,00	Kč bez DPH
305 991,84	Kč DPH 21 %
1 763 095,84	Kč včetně DPH

na nové znění smlouvy:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na kupní ceně, která činí:

1 449 664,00	Kč bez DPH
304 429,44	Kč DPH 21 %
1 754 093,44	Kč včetně DPH

Cena díla se dodatkem č. 1 snižuje o 7 440,00 Kč bez DPH (9002,40 Kč vč. 21% DPH) oproti původní hodnotě závazku ze smlouvy.

2.2. Smluvní strany se dále tímto dodatkem dohodly na doplnění nového článku 6.2.1., který zní:

Dodavatel je oprávněn k dílčí fakturaci za řádně dodanou část předmětu plnění. Přílohou každé faktury dodavatele bude **soupis činností za dané fakturované položky odsouhlasený zástupcem kupujícího** v technických záležitostech.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží tři vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín


Datum a číslo usnesení: 26.09.2023, usnesení č. 1466

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Hodoníně, dne 16.10.2023

Kupující


.....
Libo
staro



V Hodoníně, dne 2.10.2023

Dodavatel

.....
Mgr. Peter Stašík
prokurista



Název akce:

„Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín – interiér a vybavení“

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. 1**

Změna vybavení zasedací místnosti

zpracovaný v souladu s Kupní smlouvou č.: SD/2023/0123/150

- 1. Oddíl realizace:** díl 799/1 Sedací nábytek
- 2. Zpracovatel změnového listu:** Mgr. Peter Stašík
- 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
Požadavek kupujícího ze dne 24.08.2023.
- 4. Zdůvodnění a příčina změny**
Požadavek uživatele a kupujícího.
- 5. Návrh technického řešení a rozsah změny**
Změna dodání části vybavení nevyžaduje žádné technické řešení.
- 6. Finanční náklady změny**
Změny méněprací vychází ze soupisu prací, dodávek a služeb Kupní smlouvy, ocenění víceprací je stanoveno na základě individuální kalkulace dodavatele.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	40 800,00	49 368,00
MÉNĚPRÁCE	-48 240,00	-58 370,40
CELKOVÉ NÁKLADY DLE KUPNÍ SMLOUVY	1 457 104,00	1 763 095,84
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	1 449 664,00	1 754 093,44

V Těrlicku dne

2.10.2023

Mgr. Peter Stašík
(jméno, podpis z)

7. Stanovisko autorského dozoru (AD)

Méněpráce byly stanoveny v souladu s podmínkami Kupní smlouvy, nacenění víceprací odpovídá cenám v rámci předmětu plnění.

V souladu s požadavkem uživatele na dodávku poloviny konferenčních židlí bez područek z důvodu jejich využití pro aktivizační činnost v rámci kurzů pro seniory, byla investorem tato změna vybavení pro zasedací místnost odsouhlasena. Z pozice AD je změna dodávky v souladu s předmětem plnění.

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ – změna není v rozporu
- podmínkami dotačního programu - změna není v rozporu

Návrh dalšího postupu

- v rámci změny části předmětu plnění bude uzavřen dodatek č. 1 s dodavatelem

Doporučení

AD doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Hodoníně dne



8. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí se změnou dodávky vybavení.

Práce dodávky a služby lze uhradit až po jejich odsouhlasení, dodatek č. 1 podléhá schválení RMH.

a) Návrh finančního krytí:


Rozpočet MH – ORJ – 150

ORG - 403032

Dotace IROP: číslo projektu CZ.06.04.04/00/22_002/0000500


ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne



VEDOUcí ODBORU:

V Hodoníně dne



GARANT ODBORU:

V Hodoníně dne

Libor Střecha
(jméno, podpis)

9. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: SD/2023/0123/150 ve znění dodatku č. 1

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
1	Změna vybavení zasedací místnosti	
Rozpis částky na roky:	2023	

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2023	150	403032		

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno: [REDACTED]	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Soupis méněprací a víceprací

Soupis méněprací a víceprací

Revitalizace vnitřních prostor a vybavení pro činnost Městské knihovny Hodonín – Interiér a vybavení

Ozn.	Popis	Rozměry / popis	ks	cena / ks bez DPH	DPH / ks	cena / ks s DPH	cena celkem bez DPH	DPH celkem	cena celkem včetně DPH	DPH
Výpis - SEDACÍ NÁBYTEK										
41	799/1 - 1	Přesun hmot a manipulace - sedací nábytek	soubor	1						
42	799/1 - S01	Dřevěné křesílko jednoduchého tvaru s dřevěnými područkami	ks	6						
43	799/1 - S02	Dřevěné křeslo s komfortním polstrováním oblých tvarů	ks	2						
44	799/1 - S03	Dřevěná židle jednoduchého tvaru	ks	4						
45	799/1 - S04	Dřevěná vyšší barová sedačka	ks	2						
46	799/1 - S05	Rohová lavice čalouněná	ks	1						
47	799/1 - S06	Konferenční židle s područkami	ks	40						
MP 47	799/1 - S06	Konferenční židle s područkami	ks	-20						
VP 47	799/1 - S06	Konferenční židle BEZ PODRUČEK	ks	20						

	cena celkem bez DPH	DPH celkem	cena celkem včetně DPH	DPH
CELKEM MĚNĚPRÁCE	-48 240,00	-10 130,40	-58 370,40	21%
CELKEM VÍCEPRÁCE	40 800,00	8 568,00	49 368,00	21%

Rekapitulace

SMLUVNÍ CENA

Cena celkem bez DPH	1 457 104,00
DPH celkem	305 991,84
Cena celkem včetně DPH	1 763 095,84

CENA DLE DODATKU Č.1

Cena celkem bez DPH	1 449 664,00
DPH celkem	304 429,44
Cena celkem včetně DPH	1 754 093,44