



LEGENDA

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
HRANICE PARCEL

JEDNOTLIVÉ ETAPY

KACENÍ DŘEVN-

ETAPA H1 úpravy traktérního vedení zodiálního vjezdu B
ETAPA H2 výstavba DOČASNÝCH BUNĚK SO 01-D,
výbudování oplocení zadní brány vjezdu B
výbudování ZPEVNĚNÝCH PLOCH SO 02-1

ETAPA H2

za provozu areálu
REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH veřejných SO 02 E-J
inž sítě komplet přeložky SO03 1-15

1. inž sítě zp plocha areálu
nutná kompletní výměna inž sítí pod zpevněnými plochami
kanalizace - ve stávajících trasech
ostření - nové trasy, areálový vodovod, potrubí vyfukání,
elektroinstalace silnoproud, slaboproud

2. zpevněné plochy REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH SO 02-A - 8317 m² žb plocha

- | | | | |
|----|----|--------------------|---|
| 1A | 1A | v provozu vjezd A | STANALCI PROVOKZ |
| 1B | 1B | v provozu vjezd B | WJEZD ZADNÍ BRANOU "B", PRUEZD HALA 1, |
| 2 | 2 | v provozu vjezd B | ODSTAVENÍ HALA 3,4, PLOCHA 2, VJEZD ZADNÍ BRANOU "B" |
| 3 | 3 | v provozu vjezd AB | WJEZD ZADNÍ BRANOU "B", PRUEZD HALA 1, |
| 4 | 4 | v provozu vjezd A | ODSTAVENÍ HALA 1,4, PLOCHA 1B VJEZD ZADNÍ BRANOU "B" |
| | | | WJEZD HLAVNÍ BRANOU "A", PRUEZD HALA 3 /5 STOPA |
| | | | WJEZD, VJEZD HLAVNÍ BRANOU "A", |
| | | | ODSTAVENÍ STANOVACÍ - STANALCI |
| | | | REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH SO02-B SO02-C - zámkovat dílčím |
| | | | REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDĚ PROBHAT |
| | | | v jednotlivých etapách za provozu |

ETAPA H3

VYSTAVBA OBJEKTŮ SO01A, SO01B, SO01C,
ZPEVNĚNÝCH PLOCH

- | | |
|-----------|--------------------------|
| SO 02-1a | chodníky-zemk dílčím |
| SO 02-1b | asf komunikace |
| SO 02-1c | portkovočí stání |
| SO 02-4 | přístřešek na kole |
| SO 02-5 | přístřešek na auta |
| SO02-2a | Nové zeští |
| SO02-3a-c | oplocení , přední zřvort |

SO 04 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | sklad materiálu |
| 2 | dešní místnost, šatna |
| 3 | kancelář stavby vedoucího |
| 4 | WC |

plachta pro dočasné skladování stav. materiálu
ukázení seřazené ornice pro závěrečné řešení úpravy

A Hlavní vjezd na staveniště

B Vedlejší vjezd na staveniště

ETAPA H2

1B

±0,000=1 NP=209,390 m.n.m
MR Design CZ, s.r.o.
projektční kancelář
Nábřeží SPB 45/730
708 00 Ostrava Pordba
tel.: 605 258 711

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
VYPRACOVAL:

Ing. Tana Graňatková
Roman Diehl

Dopravní podnik Ostrava, a.s.
Dokumentace pro výdání stavebního povolení

AKCE:
Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusů
k.ú. Moravská Ostrava, p.č. 1088, 1140/1, 1140/9

VYKRES:

Zařízení staveniště

Č. ZAK.:	052021	MĚŘITKO:	1 : 250
DATUM:	05/2021	Č. VYKRESU:	C.4