

LEGENDA

- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- HRANICE PARCEL

JEDNOTLIVÉ ETAPY

KACENÍ DŘEVN-

- ETAPA H1 úpravy tratičního vedení zodiho vjezdu B
- ETAPA H2 VÝSTAVBA DOČASNÝCH BUNĚK SO 01-D, výbudování oplocení zadní brány vjezdu B
- ETAPA H3 výbudování ZPEVNĚNÝCH PLOCH SO 02-1

ETAPA H2

za provozu areálu
REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH veřejných SO 02 E-J
inž sítě komplet přeložky SO03 1-15

- 1. inž sítě zp plocha areálu není součástí PD nutná kompletit výměna inž sítí pod zpevněnými plochami kanalizace – ve stávajících trasech ostění – nové trasy, areálový vodovod, potrubí vyfukání, elektronické silnoproud, slaboproud

- 2. zpevněné plochy REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH SO 02-A – 8317 m² žb plocha

- 1A 1A v provozu vjezd A STANALCI PROVOZ VJEZD ZADNÍ BRANOU "B", PRUJEZD HALA 1, ODSŮSTAVENÍ HALA 3,4, PLOCHA 2, VJEZD ZADNÍ BRANOU "B"
- 1B 1B v provozu vjezd B VJEZD ZADNÍ BRANOU "B"
- 2 2 v provozu vjezd B VJEZD ZADNÍ BRANOU "B"
- 3 3 v provozu vjezd AB ODSŮSTAVENÍ HALA 1,4, PLOCHA 1B VJEZD ZADNÍ BRANOU "B"
- 4 4 v provozu vjezd A VJEZD, VJEZD HLAVNÍ BRANOU "A", ODSŮSTAVENÍ HALA 3,4B, PLOCHA 1B VJEZD ZADNÍ BRANOU "B"

REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH SO02-B SO02-C – zámková dlažba
REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDE PROBÍHAT v jednotlivých etapách za provozu

ETAPA H3

VÝSTAVBA OBJEKTŮ SO01A, SO01B, SO01C, ZPEVNĚNÝCH PLOCH

- SO 02-1a chodníky-zámk. dlažba
- SO 02-1b osf. komunikace
- SO 02-1c portýkovi stání
- SO 02-4 přístešek no kole
- SO 02-5 přístešek no auta
- SO02-2a Nové zeď
- SO02-3a-c oplocení , přední ztvorn

VJEZD B BUDE OTEVŘEN
VJEZD A BUDE UZAVŘEN

SO 04 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

stavení budvy

- 1 sklad materiálu
- 2 dělní místnost, šatna
- 3 kancelář starý vedoucího
- 4 WC


plocha pro dočasné skladování stav. materiálu
ukázaní sejmuté omítky pro závěrečné řešení úpravy

A Hlavní vjezd na staveniště

B Vedlejší vjezd na staveniště

ETAPA H2

3



±0,000=1.NP=209,390 m.n.m
MPS Design CZ, s.r.o.
projektční kancelář
Nábořel SPB 457/30
708 00 Ostrava Poruba
tel.: 605 258 711

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
VYPRACOVATEL:

Ing. Hana Grňáková

STAVEBNÍK :

Dopravní podnik Ostrava, a.s.
Dokumentace pro vydání stavebního povolení

AKCE:

Rekonstrukce administrativní budovy střediska kolejů
k.ú. Nová Ves nad Otavou, p.č. 1088/1140/1, 1140/9

Zařízení staveniště

VÝKRES:
C. ZAK.: 05/2021
DATUM: 05/2021
MĚŘÍTKO: 1 : 250
Č. VÝKRESU: C.4