

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO 2023/0474/ORM

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na akci:

„Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu – Kyjov 2. etapa – novostavba krytého plaveckého bazénu - část FVE“.

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město KYJOV
Adresa: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
IČO: 00285030
DIČ: CZ00285030
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 1887430267/0100
Zastoupený:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. František Lukl, MPA, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Roman Pekárek, vedoucí Odboru rozvoje města Městského úřadu Kyjov

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: BOSS engineering, spol. s r.o.
Adresa: Družstevní 184, 685 01 Bučovice
IČO: 03704271
DIČ: CZ03704271
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 115-817780267/0100
Zastoupený: Ing. Pavlem Omelkou, jednatelem
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 86375
(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Tímto dodatkem č. 2 se mění smlouva o dílo č. objednatele 2023/0474/ORM ze dne 15.06.2023 ve znění Dodatku č. 1 smlouvy ze dne 29.08.2023 na akci:

„Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu – Kyjov 2. etapa - novostavba krytého plaveckého bazénu. - část FVE“ (dále jen smlouva) následovně:

2.2. V souladu s čl. 3. ZMĚNY DÍLA smlouvy se čl. 5 CENA DÍLA, odst. 5.2 smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

Cena bez DPH dle smlouvy	3 668 978,00 Kč
---------------------------------	------------------------

Cena prací upravená dle podmínek dodavatele ve znění tohoto Dodatku smlouvy č. 2:

Cena zvýšená dle dodatku č. 2 bez DPH	46 850,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	3 715 828,00 Kč

DPH 21%	780 323,88 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	4 496 151,88 Kč

Cena je stanovena dohodou smluvních stran."

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2023/0474/ORM ze dne 15.06.2023 ve znění Dodatku č. 1 smlouvy ze dne 29.08.2023 zůstává beze změny. Číslování jednotlivých článků se nemění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z tohoto dodatku smlouvy č. 2 vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 3.2. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti dodatku smlouvy č. 2 a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídané nebo odvráceny.
- 3.3. Dodatek smlouvy č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy uveřejní v registru smluv Město Kyjov. Tento dodatek smlouvy č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek smlouvy č. 2 může být měněn nebo doplňován pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o podzhotovitelích pro potřeby uveřejnění informací na profilu objednatele.
- 3.6. Dodatek smlouvy č. 2 je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek smlouvy č. 2 může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách města Kyjov na síti Internet (www.mestokyjov.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.8. O uzavření tohoto dodatku smlouvy č. 2 rozhodla rada města Kyjova na svém 34. zasedání dne 11.12.2023.

V Kyjově dne: 15.12.2023

V Bučovicích dne 15.12.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

Za věcnou správnost:

Stránka 2 z 2

Za soulad s právním řádem ČR:

Datum: 12.11.2023

Jednotková cena Celkem

Vícepráce

Bazén Kyjov - dopočet dodávky a montáže kabelu CYKY 4x70

CYKY 4x70	70	m	735 Kč	51 450 Kč
Montáž kabelu CYKY 4x70	1	kpl	19 560 Kč	19 560 Kč
<u>Bazén Kyjov - dodávka a montáž kabelů (propojení trafostanice a hlavní rozvodny bazénu)</u>				
komunikační kabel J-Y(St)-Y 2x2x0,8	180	m	10 Kč	1 800 Kč
kabel C6 F/UTP AWG 23 ECA	180	m	13 Kč	2 340 Kč
optický kabel ftp	90	m	30 Kč	2 700 Kč
Montáž kabelů	1	kpl	18 000 Kč	18 000 Kč
přesun hmot, doprava	1	kpl	2 000 Kč	2 000 Kč
<u>Statický posudek zatížení konstrukce FVE panelů</u>				
dokumentace statického posudku	1	kpl	10 000 Kč	10 000 Kč
Měněpráce				
Klimatizace jmenovitý výkon 5,3kW (A++)	1	ks	36 500 Kč	-36 500 Kč
Montážní práce	1	kpl	4 500 Kč	-4 500 Kč
Thermovize	1	ks	20 000 Kč	-20 000 Kč
Celkem bez DPH				46 850 Kč