

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**č. SMLD/2022/0021/ORI/1**  
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** **Město Bystřice pod Hostýnem**  
Masarykovo náměstí 137  
768 61 Bystřice pod Hostýnem  
00287113  
DIČ: CZ00287113  
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta  
telefon: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
zástupce ve věcech technických: Aleš Winkler, investiční technik  
telefon: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

(dále jako objednatel)

**Zhotovitel:** **WALEKTRO s.r.o.**  
Kramolišova 389  
766 01 Valašské Klobouky  
07795009  
DIČ: CZ077995009  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú: [REDACTED]  
zástupce ve věcech smluvních: Pavel Bednář  
telefon: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
zástupce ve věcech technických: Kamil Vaculčík  
telefon: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

(dále jako zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2022/0021/ORI v tomto znění:

**II.**

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.3 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce v rámci stavby „ZUŠ – rekonstrukce elektroinstalace – 1. etapa. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

**Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:**

<b>Cena víceprací bez DPH</b>	<b>148 916,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>31 272,36 Kč</b>
<b>Cena víceprací vč. DPH</b>	<b>180 188,36 Kč</b>

**Celková cena díla po započtení víceprací činí:**

Celková cena díla bez DPH	979 506,86 Kč
DPH 21 %	205 696,44 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 185 203,30 Kč

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

**Přílohy dodatku č. 1:**

1. Položkový rozpočet víceprací

***Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích***


*Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 13.07.2022, číslo usnesení: 06/17/2022.*

V Bystřici pod Hostýnem, dne *19.7.2022*


Ve Valašských Kloboukách, dne *19.7.2022*

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Zdeněk Panek  
starosta



Pavel Bednár

**Walektro s.r.o.**   
Kramolišova 389  
766 01 Valašské Klobouky  
IČ: 07795009, DIČ: CZ07795009  
www.walektro.cz

Zákazník: Město Bystřice pod Hostýnem

Datum nabídky  
 Předmět nabídky: VCP ZUŠ Bystřice pod Hostýnem  
 Dodávka celkem 83 407 Kč  
 Montáž celkem 65 509 Kč  
 Celková cena bez DPH: 148 916 Kč

	počet	dodávka celkem	montáž celkem	montáž za mj.	celkem
--	-------	-------------------	------------------	------------------	--------

#### Zednické práce - Sádrokartonový strop chodba

Stavba a demontáž lešení na chodbě	16	0,00 Kč	0,00 Kč	490 Kč	7 840 Kč
Montáž roštu a sádrokartonových desek	16	580,00 Kč	9 280,00 Kč	480 Kč	7 680 Kč
<b>Demontáž a montáž nových stropních sdk desek</b>					

Demontáž původních desek	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 300 Kč	2 300 Kč
Montáž původních desek + nové ( výměna za poškozené desky po svítidlech )	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	2 300 Kč	4 800 Kč

#### Zednické práce, demontáž a montáž sádrokartonové příčky v kanceláři

Demontáž a montáž SDK příčky	1	1 938,00 Kč	1 938,00 Kč	1 428 Kč	3 366 Kč
Oprava průřazů v SDK	1	0,00 Kč	0,00 Kč	2 952 Kč	2 952 Kč
Zapravení stěn schodiště + olejový nátěr	16	350,00 Kč	5 600,00 Kč	180 Kč	530 Kč
Skoby, díry po uchycení nábytku, oprava omítek, zapravení větších děr a původních krabic	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	7 299 Kč	11 299 Kč
Zapravení sklepů a chodby do sklepa	1	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč	4 400 Kč	7 700 Kč
<b>Změna slaboproudé instalace - rozdílná nahrazených prvků v příloze</b>	1	50 679,00 Kč	50 679,00 Kč	2 830 Kč	53 509 Kč
Kabeláž pro wifi - dražka, krk, kabel, krabice	180	14,50 Kč	2 610,00 Kč	110 Kč	19 800 Kč
Přidání zásuvek a světla v ředitelně, svítidlo do dvora, natažení kabelu repro	1	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	3 800 Kč	7 300 Kč

Walektro s.r.o.

MĚSTO BYSTRÝCE pod  
 Masarykově nám  
 768 61 BYSTRÝCE pod  
 9