

Harmonogram pro akci Oprava VO na ulici Žlutý Kopec, Bruntál						
		1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden
Uložení chráničky, kabelů a uzemnění do připraveného výkopu s pískovým ložem	1 týden					
Zhotovení základů pro stožáry do připravených výkopů	1 týden					
Demontáž stožárů se svítidly, osazení stožárů, montáž svítidel, výložníků a zapojení	2 týdny					
Revize elektro	1 týden					
Celkem:	5 týdnů					

**Dodací lhůta pro stožáry se pohybuje 6-8 týdnů, realizace v 9-10/2023 je možná.**

Práce lze provádět v návaznosti na realizaci zemních prací postupným způsobem, dle dohody se zhotovitelem.

Vypracoval: Pavel Kárník, dispečer KS

Dne: 15.6.2023