

LEGENDA

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  
HRANICE PARCEL

JEDNOTLIVÉ ETAPY

KACENÍ DŘEVN-

ETAPAH1 úpravy tratičního vedení zodiho vjezdu B  
VÝSTAVBA DOČASNÝCH BUNĚK SO 01-D,  
výbudování oplocení zadní brány vjezdu B  
výbudování ZPEVNĚNÝCH PLOCH SO 02-1

ETAPAH2

za provozu areálu  
REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH veřejných SO 02 E-J  
inž síť komplet přeložky SO03 1-15

1. inž síť zp plocha areálu  
nutná kompletní výměna inž sítě pod zpevněnými plochami  
kanalizace – ve stávajících trasech  
ostření – nové trasy, areálový vodovod, potrubí vytippení,  
elektroinstalace silnoproud, slaboproud

2. zpevněné plochy REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH SO 02-A – 8317 m<sup>2</sup> žb plocha

1A	1A	v provozu vjezd A	STANOVICI PROVOZ
1B	1B	v provozu vjezd B	WJEZD ZADNÍ BRANOU "B", PRUJEZD HALA 1,
2	2	v provozu vjezd B	ODSTAVENÍ HALA 3,4, PLOCHA 2, VJEZD ZADNÍ BRANOU "B"
3	3	v provozu vjezd AB	WJEZD ZADNÍ BRANOU "B", PRUJEZD HALA 1,
4	4	v provozu vjezd A	ODSTAVENÍ HALA 1,4, PLOCHA 1B, VJEZD ZADNÍ BRANOU "B"
			WJEZD HLAVNÍ BRANOU "A", PRUJEZD HALA 3 /5 STOPA
			WJEZD, VJEZD HLAVNÍ BRANOU "A",
			ODSTAVENÍ STANOVACÍ – STANOVACÍ
			REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH SO02-B SO02-C – zámková dlažba
			REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDE PROBÍHAT
			v jednotlivých etapách za provozu

ETAPAH3

VÝSTAVBA OBJEKTŮ SO01A, SO01B, SO01C,  
ZPEVNĚNÝCH PLOCH

SO 02-1a	chodníky-zámk. dlažba
SO 02-1b	osť komunikace
SO 02-1c	parkovací stání
SO 02-4	přístřešek na kolo
SO 02-5	přístřešek na auta
SO02-2a	Nové zeřez
SO02-3a-c	oplocení , přední ztvorn

SO 04 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

stavění budvy

- 1 sklad materiálu
- 2 dělní místnost, šatna
- 3 kancelář stavby vedoucího
- 4 WC


plocha pro dočasné skladování stav. materiálu  
ukázaní seřazené ornice pro závěrečné řešení úpravy

A Hlavní vjezd na staveniště

B Vedlejší vjezd na staveniště

ETAPAH2

2



±0,000=1.NP=209,390 m.n.m  
MR Design CZ, s.r.o.  
projektční kancelář  
Nabřeží SPB 45/30  
708 00 Ostrava Poruba  
tel.: 605 258 711

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Hana Grňáková

VYPRACOVATEL:

Roman Dlehel

Dopravní podnik Ostrava, a.s.

Dokumentace pro výhled stavebního povolení

AKCE:

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

K.0. Moravská Ostrava, p.č. 1088, 11401/1, 11409

VYKRES:

Zařízení staveniště

Č. ZAK:	05/2021	MĚŘÍTKO:	1:250
DATUM:	05/2021	C. VYKRESU:	C.4