



LEGENDA

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
HRANICE PARCEL

JEDNOTLIVÉ ETAPY

KACENÍ DŘEVN-

ETAPA H1 úpravy trakčního vedení zodiálního vjezdu B
ETAPA H2 výstavba DOČASNÝCH BUNĚK SO 01-D,
výbudování oplocení zadní brány vjezdu B
výbudování ZPEVNĚNÝCH PLOCH SO 02-1

ETAPA H2

za provozu areálu
REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH veřejných SO 02 E-J
inž sítě komplet přeložky SO03 1-15

1. inž sítě zp plocha areálu
nutná kompletní výměna inž sítí pod zpevněnými plochami
kanalizace - ve stávajících trasech
ostřeni - nové trasy, areálový vodovod, potrubí vyčištění,
elektronické silnoproud, slaboproud

2. zpevněné plochy

REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH SO 02-A - 8317 m² žb plocha

1A	1A	v provozu vjezd A	STANALCI PROVVOZ
1B	1B	v provozu vjezd B	WJEZD ZADNÍ BRANOU "B", PRUEZD HALA 1,
2	2	v provozu vjezd B	ODSTAVENÍ HALA 3,4, PLOCHA 2, VJEZD ZADNÍ BRANOU "B"
3	3	v provozu vjezd AB	WJEZD ZADNÍ BRANOU "B", PRUEZD HALA 1,
4	4	v provozu vjezd A	ODSTAVENÍ HALA 1,4, PLOCHA 1B VJEZD ZADNÍ BRANOU "B"
			WJEZD HLAVNÍ BRANOU "A", PRUEZD HALA 3 /5 STOPA
			WJEZD, VJEZD HLAVNÍ BRANOU "A",
			ODSTAVENÍ STANOVANÍ - STANALCI
			REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH SO02-B SO02-C - zámková dlažba
			REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDE PROBÍHAT
			v jednotlivých etapách za provozu

ETAPA H3

VÝSTAVBA OBJEKTŮ SO01A, SO01B, SO01C,
ZPEVNĚNÝCH PLOCH

SO 02-1a	chodníky-zemk dlažba
SO 02-1b	asf komunikace
SO 02-1c	parkovací stání
SO 02-4	přístřešek na kole
SO 02-5	přístřešek na auta
SO02-2a	Nové zezeň
SO02-3a-c	oplocení , přední ztvorn

SO 04 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

stavení budvy

- 1 sklad materiálu
- 2 dělní místnost, šatna
- 3 kancelář stavby vedoucího
- 4 WC

plocha pro dočasné skladování stav. materiálu
ukázaní sejmuté omítky pro závěrečné řešení úpravy

A Hlavní vjezd na staveniště

B Vedlejší vjezd na staveniště

ETAPA H2

1B

±0,000=1 NP=209,390 m.n.m
MR Design CZ, s.r.o.
projektční kancelář
Národní SPB 457/30
708 00 Ostrava Poražka
tel.: 605 258 711

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

STAVEBNÍK:

Dopravní podnik Ostrava, a.s.

Dokumentace pro výstavbu stavebního povolení

AKCE:

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusů

k.ú. Moravská Ostrava, p.č. 1088, 11401, 11409

Zařízení staveniště

Č. ZAK.:	052021	MĚŘITKO:	1 : 250
DATUM:	05/2021	Č. VÝKRESU:	C.4