

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ																																							
Index v roce 2023 / 2024																																							
kalendarium typem																																							
SO 04- Zařízení staveniště - příprava stavby , kácení dřevin																																							
ETAPA H1																																							
ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ SO 03-8 - ZA PROVOZU TROLEJBUSŮ- VJEZDŮ A																																							
VÝSTAVBA DOČASNÝCH BUNĚK SO01-D, OPLOCENÍ SO02-3b. Zpevněných ploch So 02-1																																							
SO 01-D- Dočasný objekt- dispečink, ostraha																																							
SO 01 D- Dočasný objekt- Dispečink, ostraha																																							
SO 02-1b Oplocení																																							
SO03 - Rozvody a přeložky inženýrských sítí																																							
SO 03-9 Analýza NN vedení- volubné- dočasně																																							
SO 03-15 Sblížení vedení volubné- dočasně																																							
ETAPA H2																																							
SO03 - Rozvody a přeložky inženýrských sítí																																							
SO 03 studium a odpojení inženýrských sítí																																							
výhledová kanalizace- spádová část																																							
průřezový vzhled- výhled, elektro komplet																																							
elektronický- sblížení																																							
SO 03-10 Analýza vedení venkovního odhlášení																																							
SO 03-10 Analýza vedení venkovního odhlášení																																							
SO 03-12 Sblížení vedení																																							
SO 03-13 Trasa vlnové cesty																																							
SO 02- Zpevněné plochy																																							
PZ SO02-A																																							
PZ SO02-B																																							
PZ SO02-C																																							
SO 03-16 Výměna stávajících vopůtí za nové vopůtí																																							
SO03 - Rozvody a přeložky inženýrských sítí																																							
ETAPA H3																																							
SO 01 A- Stávající objekt- stavební úpravy																																							
Stavba práce																																							
výhled a kompletace kanalizace																																							
rozdělovací kanalizace																																							
rozvody plynových sítí																																							
rozvody plynových sítí																																							
sblížení																																							
výhled- elektro																																							
ET																																							
ET- VET																																							
elektronizace, EPS, MMH																																							
sblížení práce																																							
SO 01 B- Přístavba severozápadního objektu																																							
Stavba práce- plány																																							
Základ																																							
výhled a kompletace kanalizace																																							
rozdělovací kanalizace																																							
rozvody plynových sítí																																							
rozvody plynových sítí																																							
sblížení																																							
výhled- elektro																																							
ET																																							
ET- VET																																							
elektronizace, EPS, MMH																																							
sblížení práce																																							
SO 01 C- Přístavba severovýchodního objektu																																							
Stavba práce- plány																																							
Základ																																							
výhled a kompletace kanalizace																																							
rozdělovací kanalizace																																							
rozvody plynových sítí																																							
rozvody plynových sítí																																							
sblížení																																							
výhled- elektro																																							
ET																																							
ET- VET																																							
elektronizace, EPS, MMH																																							
sblížení práce																																							
SO 02- Zpevněné plochy																																							
PZ SO02-1a																																							
PZ SO02-1b																																							
PZ SO02-1c																																							
PZ SO02-4																																							
PZ SO02-5																																							
PZ SO02-6																																							
PZ SO02-7																																							
PZ SO02-8																																							
PZ SO02-9																																							
PZ SO02-10																																							
PZ SO02-11																																							
PZ SO02-12																																							
PZ SO02-13																																							
PZ SO02-14																																							
SO03 - Rozvody a přeložky inženýrských sítí																																							
SO 03 studium a odpojení inženýrských sítí																																							
SO03-1 Analýza dílčích kanalizací																																							
SO03-2 Analýza spádové kanalizace																																							
SO03-2.2 Odhlášení NN																																							
SO 03-3 Plynová NN																																							
SO 03-5 Plynová sblížení vedení																																							
SO 03-6 Plynová sblížení vedení																																							
SO 03-8 Plynová trakční vedení- OPD																																							
SO 03-10 Analýza vedení venkovního odhlášení																																							
SO 03-12 Sblížení vedení																																							
SO 03-13 Trasa vlnové cesty																																							
SO 03-14 Nové připojení příslušného vedení																																							
SO 03-16 Výměna stávajících vopůtí za nové vopůtí																																							
SO 03-17 Plynová parovozní přípojky																																							