

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2023/0019/ORI/1
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název:	Město Bystřice pod Hostýnem
sídlo:	Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem 00287113
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Rolinc, starosta
telefon, e-mail:	[REDACTED]
zástupce ve věcech technických:	Radek Zapletal, investiční technik
telefon, e-mail:	[REDACTED]
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	[REDACTED]

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název:	Správa u údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
sídlo:	Kotojedy 56 767 01 Kroměříž
zapsaný v Obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 44644
IČ:	26908298
DIČ:	CZ26908298
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vladimír Kutý, jednatel společnosti
telefon, e-mail:	[REDACTED]
zástupce ve věcech technických:	Petr Šimek, vedoucí stavebního střediska
telefon, e-mail:	[REDACTED]
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	[REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2023/0019/ORI v tomto znění:

II.

- II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.3 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce v rámci stavby „Generální oprava chodníku v ulici 6. května – úsek Masarykovo nám. – ul. Palackého“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkových rozpočtech méněprací a víceprací, které je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

<u>Celková cena méněprací:</u>	
Celková cena méněprací bez DPH	112.122,21 Kč
DPH 21 %	23.545,66 Kč
Celková cena méněprací vč. DPH	135.667,87 Kč

<u>Celková cena víceprací:</u>	
Celková cena víceprací bez DPH	189.735,30 Kč
DPH 21 %	39.844,41 Kč
Celková cena víceprací vč. DPH	229.579,71 Kč

Celková cena díla po započtení méněprací a víceprací činí:

Celková cena díla bez DPH	803.590,58 Kč
DPH 21 %	168.754,02 Kč
Celková cena díla včetně DPH	972.344,60 Kč

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 17.05.2023, číslo usnesení: 07/15/2023.


V Bystřici pod Hostýnem, dne 22.05.2023

V Kroměříži, dne 24.5.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Zdeněk Rolín
starosta


Správa a údržba
Kotojedy 56, 767 01
IČO: 2690829

.....
Ing. Vladimír
jednatel



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1686B **BYSTŘICE p.H. - Generální oprava chodníku v ulici 6.května - úsek Masarykovo nám.- ul.Palackého**
Objekt: 105 **SKUTEČNOST**
Rozpočet: 2 **Dodatek**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **Správa a údržba silnic Kroměřížska , s.r.o.** IČO: 26908298
Kotojedy 56 DIČ: CZ26908298
76701 Kroměříž

Vypracoval: **Barták Martin**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	773 237,65
PSV	10 352,93
MON	0,00
Vedlejší náklady	6 500,00
Ostatní náklady	13 500,00
Celkem	803 590,58

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	803 590,58 CZK
Základní DPH	21 %	168 754,02 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **972 344,60 CZK**

v **Kotojedech** dne 24. 5. 2023


 Správa a údržba silnic Kroměřížska
 Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž
 IČO: 26908298 • DIČ: CZ26908298

pod Hostýnem
 nám. 137
 pod Hostýnem

v.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			205 469,13	25,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			685,71	0,1
5	Komunikace	HSV			310 312,82	38,6
8	Trubní vedení	HSV			2 713,00	0,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			152 419,52	19,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 940,00	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			61 534,81	7,7
711	Izolace proti vodě	PSV			10 352,93	1,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			38 162,66	4,7
VN	Vedlejší náklady	VN			6 500,00	0,8
ON	Ostatní náklady	ON			13 500,00	1,7
Cena celkem					803 590,58	100,0

Položkový rozpočet

S:	1686B	BYSTRICE p.H. - Generální oprava chodníku v ulici 6.května - úsek Masarykovo nám.- ul.Palac
O:	105	SKUTEČNOST
R:	2	Dodatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				205 469,13
1	112201102	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	12,00000	565,00	6 780,00
2	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	205,70000	28,80	5 924,16
3	113106221	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	36,00000	43,00	1 548,00
4	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	2,50000	42,00	105,00
5	113107535	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30-40 cm	m2	36,00000	204,00	7 344,00
6	113107615	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	205,70000	40,80	8 392,56
7	113107615	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	-10,20000	40,80	-416,16
8	113108307	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5-10 cm	m2	-16,80000	52,00	-873,60
9	113108307	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5-10 cm	m2	16,80000	52,00	873,60
10	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	193,50000	42,00	8 127,00
11	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	224,00000	36,00	8 064,00
12	120901121	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách šachta	m3	0,05400	8 365,00	451,71
13	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	-1,83600	233,00	-427,79
14	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	46,53000	233,00	10 841,49
15	132101110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	6,00000	258,00	1 548,00
16	132101110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	6,00000	258,00	1 548,00
17	132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	96,00000	278,00	26 688,00
18	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	6,00000	53,00	318,00
19	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	52,00000	109,50	5 694,00
20	162401102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	122,00000	114,00	13 908,00
21	162401102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	-1,83600	114,00	-209,30
22	162401102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	52,53000	114,00	5 988,42
23	167103101	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	52,80000	53,00	2 798,40
24	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	102,00000	19,30	1 988,60
25	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-1,83000	19,30	-35,32
26	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	52,53000	19,30	1 013,83
27	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,31000	144,50	2 356,80
28	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	52,80000	144,50	7 629,60
29	180402112	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	-84,00000	43,00	-3 612,00
30	180402112	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	84,00000	43,00	3 612,00
31	181102302	Úprava pláně dálnic v zářezích se zhutněním	m2	241,70000	31,50	7 613,55
32	181102302	Úprava pláně dálnic v zářezích se zhutněním	m2	-10,20000	31,50	-321,30
33	181006123	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 20 cm	m2	-84,00000	52,00	-4 368,00
34	181006123	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 20 cm	m2	100,00000	52,00	5 200,00
35	181006123	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 20 cm	m2	84,00000	52,00	4 368,00
36	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	94,55400	135,00	12 764,79
37	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	96,00000	135,00	12 960,00
38	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	-3,30480	135,00	-446,15
39	566111211	Příplatek za rozprostření kameniva na plochu ŽP 0/8	m2	100,00000	10,30	1 030,00
40	2212.R	Dodání a uložení PVC chráničky DN 150	m	15,00000	160,00	2 400,00
41	2213.R	Dodání a uložení PVC rezervní chráničky DN 150 s lankem	m	15,00000	160,00	2 400,00
42	2239.R	Krycí deska nad vedením NN	m	30,00000	64,00	1 920,00

Položkový rozpočet

S:	1686B	BYSTRICE p.H. - Generální oprava chodníku v ulici 6.května - úsek Masarykovo nám.- ul.Palac
O:	105	SKUTEČNOST
R:	2	Dodatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	2256.R	Dodání a uložení bet. chráničky	m	30,00000	300,00	9 000,00
44	2256.R	Dodání a uložení bet. chráničky	m	-30,00000	300,00	-9 000,00
45	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI á 25 kg	kg	-3,36000	125,00	-420,00
46	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI á 25 kg	kg	3,36000	125,00	420,00
47	10364101	Zemina pro terénní úpravy - ornice	t	15,12000	400,00	6 048,00
48	10364101	Zemina pro terénní úpravy - ornice	t	-15,12000	400,00	-6 048,00
49	58123200	Zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	-19,53000	350,00	-6 835,50
50	58123200	Zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	19,53000	350,00	6 835,50
51	58337320	Šterkopísek frakce 0-8 C	t	48,10000	548,80	26 397,28
52	58344169	Šterkodrtě frakce 0-32 A	t	10,92000	513,00	5 601,96
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				685,71
53	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,01332	51 480,00	685,71
Díl: 5		Komunikace				310 312,82
54	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-10,20000	168,00	-1 713,60
55	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	241,70000	168,00	40 605,60
56	567122114	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	242,00000	390,00	94 380,00
57	567122114	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	-10,20000	390,00	-3 978,00
58	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-33,60000	23,00	-772,80
59	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	33,60000	23,00	772,80
60	577141122	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	16,80000	673,00	11 306,40
61	577141122	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	-16,80000	673,00	-11 306,40
62	577141312	Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm	m2	-16,80000	765,00	-12 852,00
63	577141312	Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm	m2	16,80000	765,00	12 852,00
64	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	208,20000	292,00	60 794,40
65	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-10,20000	292,00	-2 978,40
66	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	36,00000	307,00	11 052,00
67	599141111	Vyplnění spár mezi panely živičnou záplivkou	m	27,00000	125,00	3 375,00
68	599141111	Vyplnění spár mezi panely živičnou záplivkou	m	-27,00000	125,00	-3 375,00
69	583419003	Kamenivo drcené frakce 32/63	t	95,04000	515,00	48 945,60
70	592451110	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	-10,40400	253,00	-2 632,21
71	592451110	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	209,81400	253,00	53 082,94
72	592451158	Dlažba skladebná HOLLAND I SLP 200 x 100 x 80 mm červená dlažba pro nevidomé	m2	5,15000	505,00	2 600,75
73	592451170	Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm přírodní	m2	31,93000	318,00	10 153,74
Díl: 8		Trubní vedení				2 713,00
74	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	1 690,00	1 690,00
75	899431111	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	1,00000	1 023,00	1 023,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				152 419,52
76	914001111	Osazení vislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	2,00000	784,00	1 568,00
77	914001111	Osazení vislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	3,00000	784,00	2 352,00
78	916231111	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry	m	224,00000	144,00	32 256,00
79	916661111	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	102,50000	279,00	28 597,50

Položkový rozpočet

S:	1686B	BYSTRICE p.H. - Generální oprava chodníku v ulici 6.května - úsek Masarykovo nám.- ul.Palac
O:	105	SKUTEČNOST
R:	2	Dodatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
80	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	112,00000	333,00	37 296,00
81	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	4,50600	4 004,00	18 042,02
82	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	27,00000	81,90	2 211,30
83	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-27,00000	81,90	-2 211,30
84	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	ks	1,00000	650,00	650,00
85	966001411	Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby	ks	1,00000	350,00	350,00
86	404459515	Patka kotevní kompletní AP 60/3 tříkotevní	kus	2,00000	535,00	1 070,00
87	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 štípaná	m2	22,40000	465,00	10 416,00
88	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 štípaná	m2	-22,40000	465,00	-10 416,00
89	59217010	Obrubník silniční betonový 150 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	97,00000	144,00	13 968,00
90	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	106,00000	118,00	12 508,00
91	59217480	Obrubník silniční přechodový L výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	6,00000	377,00	2 262,00
92	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm	kus	12,00000	125,00	1 500,00
93	74910615	Stojan na kola IKS pozink jednostranný na 3 kola kov, 1200x605x775 mm, připevnění šrouby	kus	1,00000	6 585,00	6 585,00
94	74910615	Stojan na kola IKS pozink jednostranný na 3 kola kov, 1200x605x775 mm, připevnění šrouby	kus	-1,00000	6 585,00	-6 585,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 940,00
95	966006132	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	3,00000	367,00	1 101,00
96	966006132	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	2,00000	367,00	734,00
97	979054441	Očištění vybour. dlaždic zámkových s výplní kamen. těženým	m2	2,50000	42,00	105,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				61 534,81
98	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	143,14000	210,00	30 059,40
99	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-29,22410	210,00	-6 137,06
100	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	179,10700	210,00	37 612,47
Díl: 711		Izolace proti vodě				10 352,93
101	711132311	Provedení izolace popovou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění	m2	38,40000	211,00	8 102,40
102	28323110	Fólie popová DEKDREN G8, výška popů 8 mm	m2	46,88600	48,00	2 250,53
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				38 162,66
103	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	108,40600	135,00	14 634,81
104	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	-3,36600	135,00	-454,41
105	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-3,36600	48,50	-163,25
106	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	200,58900	48,50	9 728,57
107	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	200,58900	10,00	2 005,89
108	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	-3,36600	10,00	-33,66
109	979990103	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	88,23500	135,00	11 911,73
110	979990112	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302	t	3,94800	135,00	532,98
Díl: VN		Vedlejší náklady				6 500,00
111	005121030R	Odstranění zařízení stavenišť	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00

Položkový rozpočet

S:	1686B	BYSTRICE p.H. - Generální oprava chodníku v ulici 6.května - úsek Masarykovo nám.- ul.Palac
O:	105	SKUTEČNOST
R:	2	Dodatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
112	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
113	005121020R	Dopravní značení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
114	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
115	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	-1,00000	3 500,00	-3 500,00
Díl: ON		Ostatní náklady				13 500,00
116	004111010R	Průzkum výskytu odpadu	Soubor	-1,00000	10 000,00	-10 000,00
117	004111010R	Průzkum výskytu odpadu	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
118	00511 R	Geodetické práce před výstavbou	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
119	005241020R	Geodetické práce po výstavbě	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
120	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1686B **BYSTŘICE p.H. - Generální oprava chodníku v ulici 6.května - úsek Masarykovo nám.- ul.Palackého**
Objekt: 105 **SKUTEČNOST**
Rozpočet: 1 **Skutečné odečty**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **Správa a údržba silnic Kroměřížska , s.r.o.** IČO: **26908298**
Kotojedy 56 DIČ: **CZ26908298**
76701 Kroměříž

Vypracoval: **Barták Martin**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	98 622,21
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	3 500,00
Ostatní náklady	10 000,00
Celkem	112 122,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	112 122,21 CZK
Základní DPH	21 %	23 545,66 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 135 667,87 CZK

v Kotojedech



Správa a údržba silnic Kroměřížska
 Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž • t
 IČO: 26908298 • DIČ: CZ2

24. 5. 2023

BYSTŘICE pod Hostýnem
 Masarykovo nám. 137
 BYSTŘICE pod Hostýnem

Objednatel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			33 013,12	29,4
5	Komunikace	HSV			39 608,41	35,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			19 212,30	17,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 137,06	5,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			651,32	0,6
VN	Vedlejší náklady	VN			3 500,00	3,1
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	8,9
Cena celkem					112 122,21	100,0

Položkový rozpočet

S:	1686B	BYSTRŽICE p.H. - Generální oprava chodníku v ulici 6.května - úsek Masarykovo nám.- ul.Palac
O:	105	SKUTEČNOST
R:	1	Skutečné odečty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				33 013,12
1	113107615	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	10,20000	40,80	416,16
2	113108307	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5-10 cm	m2	16,80000	52,00	873,60
3	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	1,83600	233,00	427,79
4	162401102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	1,83600	114,00	209,30
5	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,83000	19,30	35,32
6	180402112	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	84,00000	43,00	3 612,00
7	181102302	Úprava pláně dálnic v zářezech se zhutněním	m2	10,20000	31,50	321,30
8	181006123	Rozproštění zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 20 cm	m2	84,00000	52,00	4 368,00
9	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	3,30480	135,00	446,15
10	2256.R	Dodání a uložení bet. chráničky	m	30,00000	300,00	9 000,00
11	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ á 25 kg	kg	3,36000	125,00	420,00
12	10364101	Zemina pro terénní úpravy - ornice	t	15,12000	400,00	6 048,00
13	58123200	Zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	19,53000	350,00	6 835,50
Díl: 5		Komunikace				39 608,41
14	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	10,20000	168,00	1 713,60
15	567122114	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	10,20000	390,00	3 978,00
16	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	33,60000	23,00	772,80
17	577141122	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	16,80000	673,00	11 306,40
18	577141312	Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm	m2	16,80000	765,00	12 852,00
19	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	10,20000	292,00	2 978,40
20	599141111	Vyplnění spár mezi panely živичnou záplivkou	m	27,00000	125,00	3 375,00
21	59245110	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	10,40400	253,00	2 632,21
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				19 212,30
22	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	27,00000	81,90	2 211,30
23	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 štípaná	m2	22,40000	465,00	10 416,00
24	74910615	Stojan na kola IKS pozink jednostranný na 3 kola kov, 1200x605x775 mm, připevnění šrouby	kus	1,00000	6 585,00	6 585,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 137,06
25	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	29,22410	210,00	6 137,06
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				651,32
26	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	3,36600	135,00	454,41
27	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	3,36600	48,50	163,25
28	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	3,36600	10,00	33,66
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 500,00
29	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00
30	004111010R	Průzkum výskytu odpadu	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	1686B	BYSTŘICE p.H. - Generální oprava chodníku v ulici 6.května - úsek Masarykovo nám.- ul.Palackého
Objekt:	105	SKUTEČNOST
Rozpočet:	1	VCP stavba

Objednatel:	IČO:
	DIČ:


Zhotovitel: Správa a údržba silnic Kroměřížska , s.r.o.	IČO: 26908298
Kotojedy 56	DIČ: CZ26908298
76701 Kroměříž	

Vypracoval: Barták Martin	
----------------------------------	--

Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 590,42
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	4 590,42

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 590,42 CZK
Základní DPH	21 %	963,99 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	5 554,41 CZK
--------------------------	---------------------

v  dne	<u>14.5.2023</u>	MĚSTO BYSTŘICE pod Hostýnem Masarykovo nám. 137 768 61 BYSTŘICE pod Hostýnem Za objednatele
---	------------------	--

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			451,71	9,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			685,71	14,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 352,00	51,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 101,00	24,0
Cena celkem					4 590,42	100,0

Položkový rozpočet

S:	1686B	BYSTŘICE p.H. - Generální oprava chodníku v ulici 6.května - úsek Masarykovo nám.- ul.Palad
O:	105	SKUTEČNOST
R:	1	VCP stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				451,71
1	120901121	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách šachta	m3	0,05400	8 365,00	451,71
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				685,71
2	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,01332	51 480,00	685,71
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 352,00
3	914001111	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	3,00000	784,00	2 352,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 101,00
4	966006132	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	3,00000	367,00	1 101,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1686B** **BYSTŘICE p.H. - Generální oprava chodníku v ulici 6.května - úsek Masarykovo nám.- ul.Palackého**
Objekt: **105** **SKUTEČNOST**
Rozpočet: **1** **VCP fond životního prostředí BpH**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Správa a údržba silnic Kroměřížska , s.r.o.** IČO: 26908298
Kotojedy 56 DIČ: CZ26908298
76701 Kroměříž

Vypracoval: **Barták Martin**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	185 144,88
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	185 144,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	185 144,88 CZK
Základní DPH	21 %	38 880,42 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **224 025,30 CZK**

v **Kotojedech** dne *24. 5. 2021*


 Správa a údržba silnic Kroměřížska
 Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž •
 IČO: 26908298 • DIČ: CZ

MĚSTO BYSTŘICE pod Hostýnem
 Masarykovo nám. 137
 768 61 BYSTŘICE pod Hostýnem

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			106 139,88	57,3
5	Komunikace	HSV			48 945,60	26,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			30 059,40	16,2
Cena celkem					185 144,88	100,0

Položkový rozpočet

S:	1686B	BYSTRICE p.H. - Generální oprava chodníku v ulici 6.května - úsek Masarykovo nám.- ul.Palac
O:	105	SKUTEČNOST
R:	1	VCP fond životního prostředí BpH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				106 139,88
1	132101110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ druhý požadavek : 75*0,4*0,2	m3	6,00000 6,00000	258,00	1 548,00
2	132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ první požadavek : 75*1,2*0,85 39*1*0,5	m3	96,00000 76,50000 19,50000	278,00	26 688,00
3	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m druhý požadavek, převoz v rámci ulice : 6	m3	6,00000 6,00000	53,00	318,00
4	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	52,00000	109,50	5 694,00
5	162401102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m první požadavek : 75*1,2*0,85 39*1*0,5 druhý požadavek : 75*0,2*0,4 0/8 (zelený pruh po odečtu vjezdů) : 100*1*0,2	m3	122,00000 76,50000 19,50000 6,00000 20,00000	114,00	13 908,00
6	167103101	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	52,80000	53,00	2 798,40
7	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m první požadavek : 75*1,2*0,85 39*1*0,5 druhý požadavek : 75*0,2*0,4	m3	102,00000 76,50000 19,50000 6,00000	19,30	1 968,60
8	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 75*1,2*0,5 39*1*0,2	m3	52,80000 45,00000 7,80000	144,50	7 629,60
9	181006123	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 20 cm ŽP 0/8 : 100	m2	100,00000 100,00000	52,00	5 200,00
10	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	96,00000	135,00	12 960,00
11	566111211	Příplatek za rozprostření kameniva na plochu ŽP 0/8	m2	100,00000	10,30	1 030,00
12	58337320	Štěrkopísek frakce 0-8 C	t	48,10000	548,80	26 397,28
Díl: 5		Komunikace				48 945,60
13	583419003	Kamenivo drcené frakce 32/63 (75*1,2*0,5)*1,8 (39*1*0,2)*1,8	t	95,04000 81,00000 14,04000	515,00	48 945,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				30 059,40
14	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	143,14000	210,00	30 059,40

