

Zadavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „ Zadavatel “)
Veřejná zakázka:	PD - Areál dílny Martinov – Přestavba skladu 03 (dále jen „ Zakázka “)
Věc:	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel v rámci poptávkového řízení obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, v souladu s bodem 7.6 zadávací dokumentace, na kterou reaguje takto:

Žádost č.	1
Datum doručení:	19.9.2023
Přesné znění žádosti	<p>Vážený zadavateli, dne 12. 9. 2023 byla zveřejněna zadávací dokumentace pro VZ „PD – Areál dílny Martinov – Přestavba skladu 03“. Touto cestou žádáme o dodatečnou informaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> podle prostudovaných pokladů se domníváme, že vzhledem k tomu, že se jedná o vestavbu patra, bude muset proběhnout ohlášení stavby nebo stavební řízení. <p>V tomto případě termín plnění 90 dní je z našich zkušeností a z hlediska správních lhůt projednání dokumentace s DOSS příliš krátký. Ze zákona mají dotčené orgány státní správy 30 dní na vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení, ve složitých případech mohou požadovat 60 dní. Stavební úřad má na vyřízení žádosti 60 dní (ve složitých případech 90 dní).</p> <p>Na vlastní práci projektanta, bez doby projednání a stavebního řízení, je potřeba alespoň 120 dní. Žádáme zadavatele na přehodnocení délky termínu. Ideální lhůta pro kvalitní provedení díla se domníváme by bylo 210 dní.</p>
Reakce Zadavatele:	<p>Předmětem poptávkového řízení, viz Příloha č. 2 ZD Návrh Smlouva o dílo, kapitola II. Předmět smlouvy, je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby. Inženýrská činnost (projednání dokumentace s DOSS, zajištění vydání ohlášení stavby nebo stavebního povolení) není předmětem plnění návrhu Smlouvy o dílo.</p> <p>Zadavatel nebude rozšiřovat předmět plnění návrhu Smlouvy o dílo, kapitola II., ani upravovat termín plnění uvedený v kapitole V., bod 1.</p>

Zadavatel s ohledem na charakter žádosti **lhůtu k podání nabídek neprodlužuje.**

V Ostravě dne dle elektronického podpisu

.....
 Ing. Sylva Řezáčová
 projektový manažer