



Org. jed.: 0211
Náz. Org. jed.: Grenar Milan
Zakázka: K23076
Název zak.: Oprava MK u muzea hraček, Nové

Dodavatel:
KARETA s.r.o.
Krnovská 1877/51
792 01 BRUNTÁL 1
IČO: 62360213 DIČ: CZ62360213
Společnost je zapsaná u KOS Ostrava, oddíl C vložka 8072

Obec Nové Heřminovy

Nové Heřminovy 122

793 21 NOVÉ HEŘMINOVY
IČO: 00846538 DIČ:

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-776490297/0100
IBAN: CZ4601000000190776490297
BIC: KOMBCZPP
Var. symbol: 2023000283

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 22.09.2023
Datum uskut.zdan.plnění: 13.09.2023
Datum splatnosti: 22.10.2023

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na akci:

K23076 dle ZP č. 1 a PP

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	Oprava MK u muzea hraček, Nové Heřminovy	1,000	kpl	542 784,00		542 784,00	21,00	113 984,64	656 768,64
Rekapitulace DPH					Základ daně	Sazba daně		Daň	Částka
					542 784,00	21,00		113 984,64	656 768,64
Celkem DPH					542 784,00			113 984,64	656 768,64
Částka k úhradě								656 768,64	CZK

V případě neuhrazení fakturované částky v termínu splatnosti bude účtován úrok z prodlení dle platných právních předpisů za každý den prodlení.

Vystavil: Hartlová Stanislava, 770 114 186



KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČO: 623 602 13 | DIČ: CZ 623 602 13
ID datové schránky: 83y5crc

razítko/podpis

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

o provedených stavebních pracích

Sledované období: 01 ZP od 1.9.2023 do 13.9.2023

Číslo protokolu: 01

Dodavatel:	KARETA s.r.o.
	IČO: 62360213, DIČ: CZ62360213
Název a sídlo:	Krmovská 1877/51, 792 01 - BRUNTÁL 1

Odběratel:	Obec Nové Heřminovy
	IČO: 00846538
Název a sídlo:	Nové Heřminovy 122, 793 21 - NOVÉ HEŘMINOVY
Smlouva o dílo č.:	K23076

Stavba:	
Název stavby:	Nové Heřminovy - Oprava místní komunikace U muzea hraček
Název faktur. celku:	
Místo stavby:	
Číslo stavby:	K23076.1

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku podle úvodního					
Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měře jednotky	565 000,00	0,00	542 784,00	542 784,00	22 216,00
Základ pro DPH základní (21.000 %)					
DPH 21.000 %	118 650,00	0,00	113 984,64	113 984,64	4 665,36
Celkem základ pro DPH	565 000,00	0,00	542 784,00	542 784,00	22 216,00
DPH	118 650,00	0,00	113 984,64	113 984,64	4 665,36
Celkem s DPH	683 650,00	0,00	656 768,64	656 768,64	26 881,36

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Mgr. Michaela Hermanová

 Digitálně podepsal
 Mgr. Michaela Hermanová
 Datum: 22.09.2023
 09:56:31 CEST

Za zhotovitele:  KARETA s.r.o., Krmovská 1877/51, 792 01 Bruntál tel.: +420 606 839 987 ID datové schránky: 03y5cr IČ: 623 602 13 DIČ: CZ 623 602 13	Za objednatele: Jméno: Datum: 13.9.2023
Jméno: Grenar Datum: 13.9.2023	Jméno: Datum: 13.9.2023
Podpis:	Podpis:

Soupis provedených prací

01

Měna: CZK

na stavbě: Nové Heřminovy - Oprava místní komunikace U muzea hraček
za období: 01 ZP od 1.9.2023 do 13.9.2023

Poradní Kód	Název	Mj	Mn. celk. za předch. období	zbývá po období	za období	odbytl(m)	odbytl za období
K23076.1 Nové Heřminovy - Oprava místní komunikace U muzea hraček							
SO01 Oprava místní komunikace U muzea hraček							
1 Zemní práce							
001	113151312R0K Fréz.živč.krytů nad 500 m2, s překážkami, tl.3 cm	M2	1 203,000	0,000	1 182,000	49,00	57 918,00
002	181101102R0K Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	M2	44,000	0,000	44,000	63,00	2 772,00
Součet za:							60 690,00
5 - Komunikace							
003	569903311R1 Zřízení krajnic se zhutněním	M3	14,550	0,000	14,550	1 337,00	19 453,35
004	572753111R0K Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	T	3,000	0,000	3,000	3 910,00	11 730,00
005	573231125R0K Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	M2	1 244,000	0,000	1 182,000	13,00	15 366,00
006	577142112R0K Beton asfaltový ACO 11*, nad 3 m, tl.5 cm	M2	1 244,000	0,000	1 182,000	325,00	384 150,00
Součet za:							430 699,35
8 - Trubní vedení							
007	899431111R0K Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěle	KUS	1,000	0,000	1,000	2 521,00	2 521,00
Součet za:							2 521,00
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb							
008	919735111R0K Řezání síťového živičného krytů tl. do 5 cm	M	56,000	0,000	56,000	77,00	4 312,00
009	931315 0A0 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRUŘ DO 600MM2	M	56,000	0,000	56,000	111,00	6 216,00
010	938998311R0K Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton.	M2	1 203,000	21,000	1 182,000	11,00	13 002,00
011	938998811R0K Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	M2	166,000	0,000	166,000	25,00	4 150,00
Součet za:							27 680,00
99 - Staveništní přesun hmot							
012	998225111R0K Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	165,235	0,000	165,235	19,00	3 139,46
Součet za:							3 139,46
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot							
013	979083513R0K Vodorné přemíslení sutí do 1 km - na pozemek obce k dalšímu použití, bez poplatku za skládku	T	100,314	0,000	100,314	45,00	4 514,13
Součet za:							4 514,13
ON Ostatní náklady							
014	005211030R Dočasná dopravní opatření	SOUBOR	1,000	0,000	1,000	13 540,06	13 540,06

Soupis provedených prací
01

Měna: CZK

13 540,06

Součet za: ON - Ostatní náklady

542 764,00

Součet za: SO01 - Oprava místní komunikace U muzea hraček

542 764,00

Součet za: K23076.1 - Nové Heřminovy - Oprava místní komunikace U muzea hraček



KARETA
KARETA s.r.o., Krmovská 1877/51, 792 01 Brumďal
tel.: +420 605 839 887 | ID datové schránky: 83j5cc
IČ: 623 602 13 | DIČ: CZ 623 602 13
RO. 41

Za zhotovitele (předávající): Grenar

Za objednatele (přebírajícího):

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

ke dni 14. 9. 2023

Předávající:	Přebírající:
Název, sídlo, IČO, DIČ:	Název, sídlo, IČO, DIČ:
 KARETA <small>KARETA s.r.o., Krmovské 1877/51, 792 01 Bruntál tel.: +420 606 839 507 ID datové schránky: 33y5cr IČ: 623 602 13 DIČ: CZ 623 602 13 NO 42</small>	Obec Nové Heřmínovy č.p. 122, 793 21
zastoupený: Miroslav Viktorin	zastoupený: Mgr. Michaela Hermanová


ZAKÁZKA

K 23076

název stavby	Nové Heřmínovy - Oprava m.k.	
objekt	U muzea hraček	
získané jednot.		
cena	smí. práce	565 000,-
bez	vícepráce	- 22 216,-
DPH	celkem	542 784,-
záruka	36 měsíců	

POZNÁMKY

Dále je dílo předáno a převzato bez výhrad.


 v N. Heřmínov...

KARETA
KARETA s.r.o., Krmovské 1877/51, 792 01 Bruntál
 tel.: +420 606 839 507 | ID datové schránky: 33y5cr
 IČ: 623 602 13 | DIČ: CZ 623 602 13
 předávající

Mgr. Michaela Hermanová

Digitálně podepsal
 Mgr. Michaela Hermanová
 Datum: 22.09.2023
 09:56:22 CEST

přebírající