



Město Hodonín

DODATEK Č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřený podle ust. § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na základě dohody obou stran

na:

**„Výkon odborného zástupce zadavatele na veřejnou zakázku realizace
úsporných opatření s využitím podpory z aktuálních dotačních programů
metodou EPC (energetickými službami se zaručenou úsporou) ve vybraných
objektech v majetku města Hodonína“**

1. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: Město Hodonín
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína,

/dále jen příkazce/

Příkazník: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET)
Výzkumné energetické centrum (VEC)

Adresa: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava
IČO: 619 89 100
DIČ: CZ61989100
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. [redacted]
Jednající: ve smluvních záležitostech doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, ředitel VEC

/dále jen příkazník/

Příkazce a Příkazník společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřely v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) příkazní smlouvu č. SD/2023/0216/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1, v souladu s čl. 12.2. Smlouvy, dohodly na **provedení odsouhlasených dalších služeb neobsažených v této smlouvě – víceprací**, které jsou specifikovány níže, a s tím vyvolaným **rozšířením předmětu smlouvy** uvedeným v čl. 2 Smlouvy a souvisejícím **doplněním termínu plnění** v čl. 6 Smlouvy, a **úpravou odměny a platebních podmínek** uvedených v čl. 7.1. a 7.2. Smlouvy.

Předmět smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 rozšiřuje o článek:

2.2.10. Zpracování odborných posudků pro dotaci z programu Modernizační fond, Výzva RES+ č. 4/2024 – Komunální FVE na budovách a další infrastrukturu, pro 12 vybraných objektů ve vlastnictví města Hodonína, a to včetně zajištění dotačních poradenských služeb zahrnujících kompletní dotační management.

Odborné posudky budou vycházet z celkového **předpokládaného** instalovaného výkonu FVE 688,96 kWp, který bude rozdělen na 12 vybraných objektů následovně:

Číslo	Objekt	Adresa	FVE
1.	Sportovní hala	Lipová alej 4110/23a	68,06 kWp
2.	ZŠ	Mírové náměstí 2244/19	77,90 kWp
3.	ZŠ	U Červených domků 3206/40	160,00 kWp
4.	MŠ	Lužní 3894/2	99,22 kWp
5.	Hřbitov admin. budova	Purkyňova 3924/78	24,60 kWp
6.	Regionální centrum	Masarykovo náměstí 115/27	30,75 kWp
7.	Kino svět	Velkomoravská 1535/9	34,85 kWp
8.	MŠ	Vrchlického 2712/16	41,00 kWp
9.	MŠ	Štefánikova 292/35	43,05 kWp
10.	MŠ	Žižkova 2764/19	9,90 kWp
11.	Dům přírody	Lipová alej 3532/19	13,12 kWp
12.	Administrativní objekt	Kasárenská 4063/4	86,51 kWp

Odborné posudky budou zpracovány pro každou FVE samostatně.

Jednotlivé odborné posudky se budou řídit podmínkami dotačního titulu Modernizační fond - Výzva RES+ č. 4/2024 – Komunální FVE na budovách a další infrastrukturu.

Příkazník rovněž zajistí:

- Zpracování a podání všech žádostí o dotaci** včetně povinných příloh dle podmínek výzvy.
- Administraci dotace po dobu realizace**, která zahrnuje například: Zajištění potřebných kroků k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace; Zajištění komunikace s poskytovatelem dotace a dalšími institucemi; Kompletní administraci projektu včetně administrace v dotačním systému; Spolupráce při organizaci a řízení projektu; Konzultace v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o dotaci; Zajištění průběžné komunikace s poskytovatelem dotace včetně

zajištění kontroly plnění termínů a podmínek; Zpracování závěrečného vyúčtování akce (ZVA); Zpracování žádosti o platbu včetně všech souvisejících příloh; Poradenství a konzultační činnost v oblasti zajištění udržitelnosti projektu; Spolupráce při zajištění publicity projektu.

- c) **Podotační servis** – monitoring projektu a zpracování monitorovacích zpráv (po dobu udržitelnosti projektu).

3. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 doplňují do Smlouvy nový článek:

6.1.9. Zpracování odborných posudků pro dotaci z programu Modernizační fond, Výzva RES+ č. 4/2024 a zpracování a podání žádostí o dotaci dle podmínek výzvy do 31.10.2024. Související administrace dotace po dobu realizace a podotační servis bude příkazník vykonávat průběžně dle aktuální potřeby po dobu udržitelnosti.

4. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. **Cena víceprací činí:**

99 500,00 Kč (bez DPH)
20 895,00 Kč (DPH 21%)
120 395,00 Kč (vč. DPH 21%)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	99 500,00	120 395,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE PŘÍKAZNÍ SMLOUVY	810 000,00	980 100,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	909 500,00	1 100 495,00

- 4.2. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 doplňují do Smlouvy nový článek:

7.1.0. Zpracování odborných posudků pro dotaci z programu Modernizační fond, Výzva RES+ č. 4/2024 v rozsahu dle čl. 2.2.10. této smlouvy

99 500,- bez DPH
20 895,- DPH (21%)
120 395,- včetně DPH

Příkazník může vystavit fakturu příkazci za tuto dílčí činnost, ve výši **100%** z dílčí odměny, až po protokolárním předání všech dokončených odborných posudků a po protokolárním předání dokladu prokazující podání žádostí o dotaci.

4.3. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 mění čl. 7.2. Smlouvy v původní znění:

Celková odměna za všechny poskytnuté služby, dle součtu čl.7.1.1. až 7.1.7. této smlouvy činí:

810 000,- bez DPH
170 100,- DPH (21%)
980 100,- včetně DPH

na nové znění smlouvy:

Celková odměna za všechny poskytnuté služby, dle součtu čl. 7.1.0. až 7.1.7. a čl. této smlouvy činí:

909 500,- bez DPH
190 995,- DPH (21%)
1 100 495,- včetně DPH

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
- 4.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 4.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Příkazce obdrží tři vyhotovení a Příkazník jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 14.05.2024, usnesení č. 2451

V Hodoníně, dne **10. 06. 2024**

V Hodoníně, dne **3. 6. 2024**

Objednatel

Zhotovitel

Kilom