

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2022/0059/ORI/1
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Bystřice pod Hostýnem
se sídlem	Masarykovo náměstí 137
	768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ :	00287113
DIČ :	CZ00287113
bankovní spojení :	Komerční banka, a. s., číslo účtu
zastoupený:	starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických :	Alešem Winklerem, investičním technikem
	tel:
	e-mail:

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:	JURÁN s.r.o.
se sídlem	Ústí 200, 755 01 Vsetín
IČ:	27816788
DIČ :	CZ27816788
bankovní spojení :	MONETA Money Bank a.s.,
zastoupený:	Milanem Juráněm, jednatelem společnosti
	tel.:
	e-mail:

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMLD/2022/0059/ORI v tomto znění:

II.

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce týkající se dílčí části „Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo – sanace dřevěných stropů a krovu – 4. etapa“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena víceprací bez DPH	35.182,43 Kč
DPH (21%)	7.388,31 Kč
Cena víceprací vč. DPH	42.570,74 Kč

Celková cena části díla „Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo – sanace dřevěných stropů a krovu – 4. etapa po započtení víceprací činí:

Celková cena bez DPH	1.938.510,02 Kč
DPH (21%)	407.087,10 Kč
Celková cena vč. DPH	2.345.597,12 Kč

Celková cena díla po započtení víceprací činí:

Celková cena bez DPH	3.550.513,24 Kč
DPH (21%)	745.607,78 Kč
Celková cena vč. DPH	4.296.121,02 Kč

Celková cena bez DPH

- II.2. Dále se smluvní strany dohodly, že dojde k posunutí termínu ukončení realizace části díla „Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo – sanace dřevěných stropů a krovu – 4. etapa“ z 31.10.2022 na 30.11.2022. S ohledem na tuto skutečnost se mění odstavec č. III.2.1. smlouvy.
- II.3 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 17.10.2022, číslo usnesení: 04/25/2022.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 19.10.2022

V Ústí, dne 20.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeněk Pánek
starosta

.....
Milan Juráň
jednatel