

**Položkový rozpočet víceprací - Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č.
SMLD/2022/0059/ORI**

Název stavby	Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu - 4. a 5. etapa	JKSO	
Název objektu	Zámek Bystřice pod Hostýnem	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Bystřice pod Hostýnem	287113	CZ00287113
Projektant	Ing. Petr Rohlíček, INRECO s. r. o.	48155586	CZ481555586
Zhotovitel	JURÁŇ s. r. o.	27816788	CZ27816788
Zpracoval	Milan Juráň		
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	CZ-CPA
		19.10.2022	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky					17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		35 182,43	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D		Celkem bez DPH		35 182,43
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
				snížená	15,0	0,00	0,00	
				základní	21,0	35 182,43	7 388,31	
				Cena s DPH		42 570,74		
				E		Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel		0,00		
				Klouzavá doložka		0,00		
				Zvýhodnění		0,00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu - 4. a 5. etapa

Objekt: Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo, 4. etapa

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel: JURÁŇ s. r. o.

Místo: Bystřice pod Hostýnem

Zpracoval:

Datum: 19. 10. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	15 161,20	15 161,20	0,000	4,003
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	8 701,20	8 701,20	0,000	4,003
997	Přesun sutě	0,00	6 460,00	6 460,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV		20 021,23	20 021,23	0,138	2,505
762	Konstrukce tesařské		20 021,23	20 021,23	0,138	2,505
	Celkem		35 182,43	35 182,43	0,138	6,508

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo - sanace dřevěných stropů a krovu - 4. a 5. etapa

Objekt: Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo, 4. etapa

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel: JURÁŇ s. r. o.

Místo: Bystřice pod Hostýnem

Zpracoval:

Datum: 19. 10. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 15 161,20

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 701,20

1	013	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % (4,46*3,7-1*2)*2*3 Součet	m2	87,012	100,00	8 701,20
					87,012		
					87,012		

997 Přesun sutě 6 460,00

4	013	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	3,800	1 700,00	6 460,00
---	-----	-----------	---	---	-------	----------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 20 021,23

762 Konstrukce tesařské 20 021,23

6	762	762223110	Montáž provizorního zábradlí z fošen výšky 1,1 m	m	20,000	244,00	4 880,00
7	605	605119R	řezivo stavební	m3	0,210	6 800,00	1 428,00
9	762	762811100	Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken	m2	60,000	80,00	4 800,00
2	762	762131811	Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken	m2	49,506	42,80	2 118,86
3	762	762711820	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 240 cm2 3,5*4*3 4,46*3 2*4*3 1*3 Součet	m	82,380	48,70	4 011,91
					42,000		
					13,380		
					24,000		
					3,000		
					82,380		
8	762	762295001	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí	m3	1,710	626,00	1 070,46
10	762	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,856	2 000,00	1 712,00

Celkem 35 182,43