

**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO**  
**č. SMLD/2022/0059/ORI/2**  
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

**I. SMLUVNÍ STRANY**

<b>Objednatel:</b> se sídlem	<b>Město Bystřice pod Hostýnem</b> Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ :	00287113
DIČ :	CZ00287113
bankovní spojení :	Komerční banka, a. s., číslo účtu
zastoupený:	starostou Zdeňkem Rolincem
ve věcech technických :	Alešem Winklerem, investičním technikem
	tel:
	e-mail:

(dále jako „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b> se sídlem	<b>JURÁN s.r.o.</b> Ústí 200, 755 01 Vsetín
IČ:	27816788
DIČ :	CZ27816788
bankovní spojení :	MONETA Money Bank a.s.,
zastoupený:	Milanem Juráněm, jednatelem společnosti
	tel.:
	e-mail:

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMLD/2022/0059/ORI v tomto znění:

**II.**

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna termínu plnění části díla „Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo – sanace dřevěných stropů a krovu – 5. etapa“. Smluvní strany se dohodly na změně termínu zahájení provádění části díla a změně termínu ukončení části díla. S ohledem na tuto skutečnost se mění odstavec č. III.1.2 a III.2.2. a nově tak zní:

III.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla (respektive jeho části), kdy bude zároveň objednatel předáno a zhotovitelem převzato staveniště:

2. Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo – sanace dřevěných stropů a krovu – 5. etapa dne **01.03.2023 (2. část díla)**

III.2 Zhotovitel se zavazuje dílo (respektive jeho části) řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli **nejpozději**:

2. Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo – sanace dřevěných stropů a krovu – 5. etapa dne **30.06.2023 (2.část díla)**.

II.3 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

**Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích**

*Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 06.02.2023, číslo usnesení: 03/03/2023.*

V Bystřici pod Hostýnem, dne 07.02.2022

V Ústí, dne 10.02.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Zdeněk Rolinc  
starosta

.....  
Milan Juráň  
jednatel