



MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Č. J.:

VYŘIZUJE: Mgr. Kateřina Škarpichová
TEL./FAX: 573 501 964
E-MAIL: katerina.skarpichova@mubph.cz
DATUM: 27.10.2023

Sdělení o výši skutečně uhrazené ceny

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Název akce/VZ: **Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo – sanace dřevěných stropů a krovu – 4. a 5. etapa**

Stručný popis předmětu plnění: Předmětem plnění byla realizace 4. a 5. etapy sanace dřevěných konstrukcí východního křídla zámku Bystřice pod Hostýnem, kde bylo odborným průzkumem diagnostikováno aktivní napadení dřevokazným hmyzem a dřevokaznou houbou dřevomorkou domácí. Realizace byla rozdělena do dvou let. V roce 2022 byla realizována 4. etapa a v roce 2023 5. etapa sanačních prací.

Období plnění: 4. etapa: 13.06.2022 – 30.11.2022
5. etapa: 01.03.2023 – 31.07.2023

Dodavatel: JURÁŇ s. r. o., Ústí 200, 755 01 Vsetín, IČ: 27816788

Výše plnění dodavatelem: 4. etapa: 1.938.510,02 Kč bez DPH
2.345.597,12 Kč vč. DPH
5. etapa: 1.555.117,65 Kč bez DPH
1.881.692,36 Kč vč. DPH
Celkem: 3.493.627,67 Kč bez DPH
4.227.289,48 Kč vč. DPH

Subdodavatel: -

Výše plnění subdodavatelem: -

Přílohy

- 1) smlouva o dílo (č. SMLD/2022/0059/ORI)
- 2) dodatek č. 1 (č. SMLD/2022/0059/ORI/1)
- 3) dodatek č. 2 (č. SMLD/2022/0059/ORI/2)
- 4) dodatek č. 3 (č. SMLD/2022/0059/ORI/3)