



Číslo smlouvy objednatele: SD/2024/0102/150/3

Číslo smlouvy zhotovitele:



Město Hodonín

DODATEK Č. 3 **KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby na akci:

**„Městská knihovna Hodonín – revitalizace vnitřních prostor a snížení energetické náročnosti –
stavební část“**

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: MĚSTO HODONÍN

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35
IČO: 00284891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. [REDACTED]
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města
Hodonína
v technických záležitostech [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Adresa: Měšťanská 109, 695 01 Hodonín
IČO: 26285363
DIČ : CZ 26285363
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 1786990257/0100
ČSOB a.s., číslo účtu: [REDACTED]
Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupen: Jiřím Šetinou, jednatelem
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 41915.
/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli dne 11.06.2024 Smlouvu o dílo na akci s názvem: „Městská knihovna Hodonín – revitalizace vnitřních prostor a snížení energetické náročnosti – stavební část“ SD/2024/0102/150 (dále jen „Smlouva“).

Dne 04.10.2024 uzavřeli smluvní strany dodatek č. 1, a dne 22.11.2024 uzavřeli smluvní strany dodatek č. 2.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. **Tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo SD/2024/0102/150 dochází ke změně závazku** spočívající v náhradě měniče napětí fotovoltaické elektrárny o jmenovitém výkonu 55 kW za měnič napětí fotovoltaické elektrárny o jmenovitém výkonu 50 kW.

Použitý **měnič napětí HUAWEI SUN2000-50KTL-M3** s jmenovitým výkonem 50 kW a maximálním výkonem 55 kVA je ekvivalentní náhradou za v projektové dokumentaci navržený měnič o jmenovitém výkonu 55 kW a maximálním výkonu 55 kVA, neboť jeho technické parametry naplňují požadavky projektu a dodaný střídač je také v souladu s položkovým rozpočtem (R01-2023-6 Fotovoltaická elektrárna, díl 1238211, položka č. 6).

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 2 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek bude uveřejněn objednatelem prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- 3.3. Smluvní strany se ujednaly, že budou dodatek uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Dodatek bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 16.12.2024, usnesení č. 3633

V Hodoníně, dne

V Hodoníně, dne

Objednatel

Zhotovitel

**Libor
Střecha**

Digitálně podepsal
Libor Střecha
Datum: 2024.12.19
12:42:33 +01'00'

.....
Libor Střecha
starosta města

**Bc. Jiří
Šetina,
DiS**

Digitally signed by Bc. Jiří
Šetina, DiS
Date: 2024-12-17 14:57:
10

.....
Jiří Šetina
jednatel společnosti