

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**č. SMLD/2024/0019/ORI/1**  
uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

název:	<b>Město Bystřice pod Hostýnem</b>
sídlo:	Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Rolinc, starosta
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Aleš Winkler, investiční technik
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	

(dále jako „objednatel“)

**Zhotovitel:**

název:	<b>IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.</b>
sídlo:	Albertova 229/21 779 00 Olomouc
zapsaný v Obchodním rejstříku:	KS v Ostravě, B2419
IČ:	25869523
DIČ:	CZ25869523
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Petr Buchta
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Ing. Miloš Kolouch
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2024/0019/ORI v tomto znění:

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Generální oprava chodníku na Masarykově náměstí – úsek ul. 6. května – ul. Obchodní“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkových rozpočtech méněprací a víceprací, který jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena méněprací bez DPH	217 944,00 Kč
DPH (21 %)	45 768,24 Kč
Cena méněprací vč. DPH	263 712,24 Kč

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena víceprací bez DPH	578 985,40 Kč
DPH (21 %)	121 586,93 Kč
Cena víceprací vč. DPH	700 572,33 Kč

**Celková cena díla po odečtení méněprací a započtení víceprací činí:**

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>6 183 157,75 Kč</b>
<b>DPH (21 %)</b>	<b>1 298 463,13 Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>7 481 620,88 Kč</b>

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve třech rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet méněprací a víceprací

***Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích***

*Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 10.04.2024, číslo usnesení: 5/10/2024.*

V Bystřici pod Hostýnem, dne 18.04.2024

V Olomouci, dne 19.04.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Zdeněk Rolinc  
starosta

Ing. Petr Bucht  
předseda představenstva