

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/11273/24

Číslo zhotovitele: F00503X

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Zastoupeno: Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:
Odbor rozvoje města, Oddělení investic,
Ing. Robert Vráblík, Libor Obadal
IČ: 00291463
DIČ: CZ 00291463
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Uherský Brod
Číslo účtu: 4204852/0800, úvěrový účet 3348512/0800

1.02. Zhotovitel:

WH Develop s.r.o.
se sídlem: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
Adresa provozovny: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
Zastoupen: Ing. Jan Nádraský, na základě plné moci
zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 333504 nebo jiné evidenci
Zástupce ve věcech stavby: Lukáš Pochop
Kontakt – tel., email: +420724749693, e-mail: lukas.pochop@vekra.cz
IČ: 28116992
DIČ: CZ699006994
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62,
PSČ 140 00
Číslo účtu: 7773102/0800

2. Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy

2.01. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí.

2.02. Výchozí podklady

Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10.05.2024, která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

2.03. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy (dále taky „Smlouva“) je realizace díla v bezvadné kvalitě a dohodnutém čase.

2.04. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Předmět smlouvy

3.01. Popis předmětu smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah a podmínky provádění jsou specifikovány touto smlouvou.

Dílem se rozumí zhotovení stavebních prací nazvaných:

KATOLICKÁ ZŠ V UHERSKÉM BRODĚ – VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ

(dále jen „stavba“).

Předmětem stavby je výměna stávajících výplní otvorů za nová dřevěná EURO okna s izolačními trojskly se zasklením, ocelová okna s izolačním dvojsklem a vstupní dveře dvoukřídlové dřevěné s proskleným nadsvětlíkem i dveře hliníkové s tepelně izolační výplní. Součástí předmětu plnění je dodávka vnitřních žaluzií, drobné stavební úpravy včetně výmalby dotčených ploch.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zpracovanou společností K PROJEKT, Kročil s. r. o., Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice, IČ: 022 86 424 v dubnu 2024, dále jen „PD“, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště apod.) vč. koordináční a kompletační činnosti celé stavby.

3.02. Rozsah díla

- Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky a nabídkovým položkovým rozpočtem, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou odděleně uloženy v místě obou smluvních stran.
- Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí

dokumentace zakázky jsou stavební deník, zápisy z kontrolního dne, seznam vad a nedodělků, všechna rozhodnutí státních orgánů.

- Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují.

Rozsah díla – další související práce a činnosti zejména:

- Projekt skutečného provedení stavby 3 x v grafické podobě a 1 x digitálně (editovatelná, needitovatelná verze).
- Zařízení staveniště, záboru vč. jeho odsouhlasení s vlastníky dotčených pozemků. Zajištění vydání rozhodnutí k umístění provizorního i trvalého dopravního značení s příslušným Dopravním inspektorátem Policie ČR, vč. jeho dodání, rozmístění a přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.
- Zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem v zájmovém území po dobu výstavby.
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- Zařízení a odstranění zařízení staveniště.
- Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby stavby u jednotlivých majitelů nebo správců inženýrských sítí.
- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně zajištění ochrany vnitřních prostor proti zatečení i vloupání.
- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání.
- Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla.
- Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména všech zakrývaných prací.
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele a pojištění proti zahrnutí díla do majetkové podstaty.
- Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- Povinnost umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 227 zákona č. 283/2021 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího.
- Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti vč. předložení evidence odpadů a dokladů o jejich využití (přednostně) či likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.
- Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

3.03. Dokumentace skutečného provedení stavby

- Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a podle zásad:
 - do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen razítkem a podpisem osoby, která změny provedla
 - části projektu, ve kterých nedošlo ke změnám, budou označeny nápisem „bez změn“
 - dokumentace skutečného provedení bude provedena i v digitální podobě.

3.04. Podmínky provádění stavby

- Stavba bude realizována v souladu s ohlášením na předmětnou stavbu a bude respektovat všechna stanoviska správců inženýrských sítí a závazná stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou dokladovou částí projektové dokumentace.
- Před zahájením výroby budou objednateli předloženy k odsouhlasení vzorky výplní otvorů, kování, vnitřních žaluzií.
- Objednatel požaduje s ohledem na potřebu výmalby interiéru školy (není předmětem díla) dokončit stavební práce v dílčích termínech uvedených v čl. 4 odst. 4.01.
- Práce budou probíhat v pracovní dny v době od 7:00 do 18:00 h. Ve dnech pracovního klidu a volna od 8:00 do 15:00 hod., pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak.
- Pro zajištění maximální kvality dodávky výplní při realizaci díla, požaduje objednatel splnění min. požadavků na výrobek ČSN 73 0540, ČSN 73 0532 a požadavku na provedení zabudování oken a dveří dle ČSN 74 6077. Dodavatel může dodat i jiný typ výrobků (okna, dveře), které splní min. požadavky uvedené ve výpisu výplní otvorů ve výkrese č. D.4 projektové dokumentace.
- Po dobu provádění díla bude zajištěna průjezdnost komunikace v ul. Jirchařská a ul. Primátora Hájka. Při omezení příjezdu nebo přístupu k nemovitostem musí zhotovitel tuto skutečnost v předstihu oznámit všem obyvatelům, kterých se omezení týká.
- Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob.
- Projektová dokumentace, specifikovaná v čl. 3 odst. 3.01., bude zhotoviteli předána ve dvou vyhotoveních v listinné podobě, pro potřebu dalších výtisků pro realizaci stavby nebo dokumentaci skutečného provedení si zhotovitel stavby zajistí sám.

3.05. Právo objednatele na změnu předmětu smlouvy

- Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce). Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě je objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli.

3.06. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

4. Doba a místo plnění

4.01. Doba plnění předmětu smlouvy:

Předání staveniště a zahájení stavebních prací	08.07.2024
Dokončení stavebních prací v 2. NP základní školy	12.08.2024
Dokončení stavebních prací v celém objektu základní školy	23.08.2024
Termín dokončení díla (předání dokladové části)	20.09.2024

Změna v době plnění

- Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu realizace stavebních prací, zejména z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení, pravomocného vydání územního rozhodnutí a z důvodů okolností vyšší moci.
- Objednatel upřesní termín zahájení stavebních prací před podpisem smlouvy o dílo nebo zašle písemnou výzvu k zahájení prací zhotoviteli min. 1 měsíc před zahájením prací. Lhůta pro provedení stavby bude vždy zachována dle čl. 4.01.
- Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodloužení na straně zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se zejména o prodloužení objednatele s předáním staveniště, pravomocného stavebního povolení (ohlášení stavby), přerušení stavebních prací ze strany objednatele a okolností ve smyslu § 2006 a násl a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat do 5 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy.

- Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě.

4.02. Místo plnění předmětu smlouvy:

- Katolická základní škola v Uherském Brodě, Jirchářská 823, 688 01 Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod, Česká republika.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.01. Cena díla

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče specifikace použitých materiálů a technologií a činí:

Cena celkem bez DPH	2.236.032,91 Kč
DPH 21%	469.566,91 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	2.705.599,82 Kč

- Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla. Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany.
- Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy.
- Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a je dohodnuta vč. daně z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- Cena je dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla zpracovaného k projektu předaného objednatel zhotoviteli. Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce – „vícepráce“ a „méněpráce“. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a prověřil staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek stanovených ve smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla.

5.02. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH
- b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce).

5.03. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení.

- Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena objednatel a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
- Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla

ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.

- Případné vícepráce či méněpráce vyvolané objednatelem budou oceňovány stejnou metodikou, jako byla zpracována cenová nabídka. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování RTS příp. URS v cenové úrovni platné v době, ve které byly práce provedeny a snížené o 20%. V případě, že ceníky tyto práce neobsahují, předloží zhotovitel objednateli podrobnou kalkulaci ceny nebo se práce ocení HZS v max. výši (bez DPH): stavební práce 180 Kč/hod; pro montážní práce 200 Kč/hod; pro revize a zkoušky 250 Kč/hod.
- Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byli součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které zmenšují rozsah díla, musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy.

6. Platební podmínky

- Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením vč. předání staveniště. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- Objednatel neposkytuje zálohy.
- Objednatel prohlašuje, že předmět smlouvy **není ekonomickou činností** zadavatele a nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
- Cena za dílo bude hrazena průběžně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem, které budou vystavovány **měsíčně** dle skutečně provedených prací dodávek a služeb.
- Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a podepsání zjišťovacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací se zjišťovacím protokolem je nedílnou součástí faktury. Bez toho je faktura neplatná. Obsahem zjišťovacího protokolu budou částky – fakturováno dosud, fakturováno za období a zbývá fakturovat.
- Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do **30 dnů** ode dne následujícího po doručení faktury.
- V případě sjednané změny ceny za dílo - víceprací, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku.
- Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat:
 - označení faktury a IČO
 - údaj o zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj o zápisu do jiné evidence)
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů
 - předmět plnění – název projektu/zakázky
 - cena provedených prací
 - den vystavení a splatnosti faktury
- Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.
- Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu podatelna@ub.cz.
- Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH.

7. Majetkové sankce

7.01. Sankce za nesplnění doby plnění

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou v čl. 4.01. této smlouvy pro provedení díla, týká se i dílčích termínů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.

7.02. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či v jiném s objednatelem předem dohodnutém termínu k odstraňování vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každý nedodělek či vadu a každý den prodlení do odstranění vady.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **2.000 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.

7.03. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace k odstraňování reklamované vady, případně vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každou reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu.
- Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **2.000 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s nenastoupením k odstraňování reklamovaných vad.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním.
- Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany pokuty ve dvojnásobné výši.
- Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, souhlasí zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele na přiměřenou slevu z ceny díla.
- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každý den prodlení s odstraněním.

7.04. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v odst. 3.04 této smlouvy

- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3.04, na kterou ho objednatel upozorní zápisem do stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý případ.

7.05. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v čl. 14 této smlouvy

- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle čl. 14, na kterou ho objednatel upozorní v písemné výzvě s termínem předložení dokladů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč**.

7.06. Způsob a vypořádání smluvních pokut

- V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.
- Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
- Smluvní strany souhlasí s výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené ve významu zjišťovaných povinností.

8. Staveniště

8.01. Předání a převzetí staveniště

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob po oboustranném podpisu smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1. Termíny plnění předmětu smlouvy.
- O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.
- Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické energie.

8.02. Vyklizení staveniště

- Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- Nevyklidí – li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

9. Stavební deník

- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.
- Zapisuje zejména údaje o:
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech, majících vliv na provádění díla
- Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku.
- Stavební práce s hodinovou zúčtovací sazbou (HZS) budou zapisovány ve stavebním deníku (počet pracovníků vč. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatelem, kopie tohoto zápisu bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. jeden den předem oznámen investičnímu technikovi, který má na stavbě dozor.

Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Lukáš Pochop . V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

Kontrolní dny

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat **1x za 14 dní**.
- Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli.
- Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně s výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své poddodavatele).
- Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení technologických postupů.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.
- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností.
- Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele uvedeného v nabídce, zhotovitel písemně požádá o změnu poddodavatele. Na změnu poddodavatele nemá zhotovitel nárok.
- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatel, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení akce, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, platných ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů.
- Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatel mohou být konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti a je povinen, pokud o to objednatel požádá, objednateli kontrolu dodatečně na své náklady umožnit.

11. Předání a převzetí díla

11.01. Organizace předání díla

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k jeho předání a převzetí.
- Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přijímací řízení. Objednatel převezme dílo v místě svého sídla.

- O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.
- Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
- V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, které mu brání převzetí.
- Objednatel má ve vážném a odůvodněném případě právo při předání a převzetí díla požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby:
 - Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/202 Sb, o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
 - Doklad – zvláštní oprávnění stavbyvedoucího dle §159 stavebního zákona (autorizace na pozemní stavby).
 - Projekt skutečného provedení stavby.
 - Výsledky provedených zkoušek (dle příslušných TKP).
 - Závazná stanoviska dotčených orgánů k dokončené stavbě.
 - Osvědčení a protokoly o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních).
 - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku.
 - Originál stavebního nebo montážního deníku.
 - Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí.
 - Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před zakrytím.
 - Osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení.
 - Záruční listy na dodané materiály a zařízení poskytnuté jiným výrobcem.

12. Záruka za jakost díla

- Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost **60 měsíců** od písemného předání a převzetí díla objednateli. V případě odstoupení od smlouvy začíná záruční doba plynout okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.
- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla s projektovou dokumentací a technickými normami, které se na provádění vztahují.
- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Režimu záruční doby z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona.
- Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.01. Způsob reklamace vad

- Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel:
 - požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 - požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné

- požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
- odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
- Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení vady musí objednatel uvést, jaký nárok z vady uplatňuje (např. sleva z ceny, odstranění vady atd.). Při nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí odrážky.
- Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za doručení se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou.
- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ten kdo dodal projekt a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou.

12.02. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel nastoupí k odstranění vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne nastoupení k odstranění vad, pokud to bude technicky možné, jinak sjedná s objednatelem závazný termín na jejich odstranění.
- Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace.
- Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zamýšlené změně svého sídla.

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
- Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí díla.

14. Pojištění díla

- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli na požádání. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy s právem objednatele od ní odstoupit.
- Náklady na pojištění nese zhotovitel.

15. Vyšší moc

- Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy z důvodu znevýhodnění zhotovitele pro zvlášť hrubý nepoměr stran.
- Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy běží záruční doby k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

16. Ukončení smlouvy

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že:
 - a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele;
 - b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na vyčlenění některých prací nebo dodávek z předmětu smlouvy.
- Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit

17. Ostatní ujednání

- Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě.
- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem jsou k dispozici na webové stránce objednatele www.ub.cz/info/osobni-udaje.
- Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH, resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne Objednateli údaj o tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel příslušný.
- Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou:
 - nabídkový položkový rozpočet
- Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran
- Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.
- Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
- Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
59. schůze konaná dne 20.05.2024
č. usnesení 1430/R59/24

Lázně Toušeň, dne

Z h o t o v i t e l :

Ing. Jan Nádraský
manažer veřejných zakázek

Uherský Brod, dne

O b j e d n a t e l :

Ing. Ladislav Kryštof
místostarosta

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **24ZAK1368 Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod**

Zadavatel **Město Uherský Brod** IČO: **00291463**
Masarykovo nám. 100 DIČ: **CZ00291463**
68801 Uherský Brod

Zhotovitel: **WH Develop s.r.o.** IČO: **28116992**
Hlavní 456 DIČ: **CZ699006994**
250 89 Lazně Toušen

Vypracoval: **Ing. Tomáš Kročil**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 088 467,64
PSV			97 315,27
MON			9 000,00
Vedlejší náklady			37 250,00
Ostatní náklady			4 000,00
Celkem			2 236 032,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 236 032,91 CZK
Základní DPH	21 %	469 566,91 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 705 599,82 CZK**

v _____ dne _____

Kročil Tomáš, Ing

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	41 250,00	8 662,50	49 912,50	2
ON 00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	41 250,00	8 662,50	49 912,50	2
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Výměna oken a dveří KZS Uherský Brod	0,00	2 194 782,91	460 904,41	2 655 687,32	98
SO 01	Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod	0,00	2 194 782,91	460 904,41	2 655 687,32	98
Celkem za stavbu		0,00	2 236 032,91	469 566,91	2 705 599,82	100

Popis stavby: 24ZAK1368 - Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení stavenišť.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: ON 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: ON 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: SO 01 - Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod

Popis rozpočtu: SO 01 - Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			251 975,00	11,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			67 774,50	3,0
64	Výplně otvorů	HSV			1 532 947,81	68,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			26 000,00	1,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			20 825,00	0,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			72 575,58	3,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			36 911,92	1,7
764	Konstrukce klempířské	PSV			33 250,27	1,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			43 365,00	1,9
784	Malby	PSV			20 700,00	0,9
M21	Elektromontáže	MON			9 000,00	0,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			79 457,83	3,6
VN	Vedlejší náklady	VN			37 250,00	1,7
ON	Ostatní náklady	ON			4 000,00	0,2
Cena celkem					2 236 032,91	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	24ZAK1368	Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady						37 250,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště <small>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</small>	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 24/ I
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště <small>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</small>	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ I
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště <small>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</small>	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 24/ I
4	005124010R	Koordinační činnost <small>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</small>	Soubor	1,00000	6 250,00	6 250,00		RTS 24/ I
5	VN003	Vykližení prostoru dotčených stavbou(odsun nábytku), jeho zabezpečení, zakrytí podlahy a koberců.	komple	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Díl: ON Ostatní náklady						4 000,00		
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště <small>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</small>	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 24/ I
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření <small>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.</small>	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 24/ I
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 24/ I
9	0052CXP01	Správní a místní poplatky, dle obchodních podmínek	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Celkem						41 250,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24ZAK1368	Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod
O:	SO 01	Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod
R:	SO 01	Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			251 975,00			
1	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek	m	363,50000	14,00	5 089,00	801-1	RTS 24/ I
		C01 1100/2350 26ks : (1,10*2+2*2,35)*26		179,40000				
		C02 1100/2350 4ks : (1,10*2+2*2,35)*4		27,60000				
		C03 1700/2350 1ks : (1,70*2+2*2,35)*1		8,10000				
		C04 1600/2500 1ks : (1,60*2+2*2,50)*1		8,20000				
		C05 850/550 1ks : (0,85*2+2*0,55)*1		2,80000				
		C06 850/1500 6ks : (0,85*2+2*1,50)*6		28,20000				
		C07 500/1350 1ks : (0,50*2+2*1,35)*1		3,70000				
		C08 950/1150 1ks : (0,95*2+2*1,15)*1		4,20000				
		C09 1000/3600 1ks : (1,00*2+2*3,60)*1		9,20000				
		C10 2000/3000 1ks : (2,00*2+2*3,00)*1		10,00000				
		C11 2350/1200 1ks : (2,35*2+2*1,20)*1		7,10000				
		C12 950/1700 1ks : (0,95*2+2*1,70)*1		5,30000				
		C13 500/1300 6ks : (0,50*2+2*1,30)*6		21,60000				
		C14 1000/1000 3 ks : (1,00*2+2*1,00)*3		12,00000				
		C15 800/500 8ks : (0,80*2+2*0,50)*8		20,80000				
		C16 1000/2000 1ks : (1,00*1+2*2,00)*1		5,00000				
		C17 1700/4300 1ks : (1,70*1+2*4,30)*1		10,30000				
2	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, Začátek provozního součtu	m2	179,46500	400,00	71 786,00	801-4	RTS 24/ I
		C01 1100/2350 26ks : (1,10*2+2*2,35)*26		179,40000				
		C02 1100/2350 4ks : (1,10*2+2*2,35)*4		27,60000				
		C03 1700/2350 1ks : (1,70*2+2*2,35)*1		8,10000				
		C04 1600/2500 1ks : (1,60*2+2*2,50)*1		8,20000				
		C05 850/550 1ks : (0,85*2+2*0,55)*1		2,80000				
		C06 850/1500 1ks : (0,85*2+2*1,50)*1		4,70000				
		C07 500/1350 1ks : (0,50*2+2*1,35)*1		3,70000				
		C08 950/1150 1ks : (0,95*2+2*1,15)*1		4,20000				
		C09 1000/3600 1ks : (1,00*2+2*3,60)*1		9,20000				
		C10 2000/3000 1ks : (2,00*2+2*3,00)*1		10,00000				
		C11 2350/1200 1ks : (2,35*2+2*1,20)*1		7,10000				
		C12 950/1700 1ks : (0,95*2+2*1,70)*1		5,30000				
		C13 500/1300 6ks : (0,50*2+2*1,30)*6		21,60000				
		C14 1000/1000 3 ks : (1,00*2+2*1,00)*3		12,00000				
		C15 800/500 8ks : (0,80*2+2*0,50)*8		20,80000				
		C16 1000/2000 1ks : (1,00*1+2*2,00)*1		5,00000				
		C17 1700/4300 1ks : (1,70*1+2*4,30)*1		10,30000				
		Mezisoučet		340,00000				
		Konec provozního součtu 326,30000*0,55		179,46500				
3	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	340,00000	400,00	136 000,00	801-4	RTS 24/ I
		C01 1100/2350 26ks : (1,10*2+2*2,35)*26		179,40000				
		C02 1100/2350 4ks : (1,10*2+2*2,35)*4		27,60000				
		C03 1700/2350 1ks : (1,70*2+2*2,35)*1		8,10000				
		C04 1600/2500 1ks : (1,60*2+2*2,50)*1		8,20000				
		C05 850/550 1ks : (0,85*2+2*0,55)*1		2,80000				
		C06 850/1500 1ks : (0,85*2+2*1,50)*1		4,70000				
		C07 500/1350 1ks : (0,50*2+2*1,35)*1		3,70000				
		C08 950/1150 1ks : (0,95*2+2*1,15)*1		4,20000				
		C09 1000/3600 1ks : (1,00*2+2*3,60)*1		9,20000				
		C10 2000/3000 1ks : (2,00*2+2*3,00)*1		10,00000				
		C11 2350/1200 1ks : (2,35*2+2*1,20)*1		7,10000				
		C12 950/1700 1ks : (0,95*2+2*1,70)*1		5,30000				
		C13 500/1300 6ks : (0,50*2+2*1,30)*6		21,60000				
		C14 1000/1000 3 ks : (1,00*2+2*1,00)*3		12,00000				
		C15 800/500 8ks : (0,80*2+2*0,50)*8		20,80000				
		C16 1000/2000 1ks : (1,00*1+2*2,00)*1		5,00000				
		C17 1700/4300 1ks : (1,70*1+2*4,30)*1		10,30000				
4	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	170,00000	230,00	39 100,00	801-4	RTS 24/ I
		C01 1100/2350 26ks : (1,10*2+2*2,35)*26*0,50		89,70000				
		C02 1100/2350 4ks : (1,10*2+2*2,35)*4*0,50		13,80000				
		C03 1700/2350 1ks : (1,70*2+2*2,35)*1*0,50		4,05000				
		C04 1600/2500 1ks : (1,60*2+2*2,50)*1*0,50		4,10000				
		C05 850/550 1ks : (0,85*2+2*0,55)*1*0,50		1,40000				
		C06 850/1500 1ks : (0,85*2+2*1,50)*1*0,50		2,35000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24ZAK1368	Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod
O:	SO 01	Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod
R:	SO 01	Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		C07 500/1350 1ks : (0,50*2+2*1,35)*1*0,50				1,85000		
		C08 950/1150 1ks : (0,95*2+2*1,15)*1*0,50				2,10000		
		C09 1000/3600 1ks : (1,00*2+2*3,60)*1*0,50				4,60000		
		C10 2000/3000 1ks : (2,00*2+2*3,00)*1*0,50				5,00000		
		C11 2350/1200 1ks : (2,35*2+2*1,20)*1*0,50				3,55000		
		C12 950/1700 1ks : (0,95*2+2*1,70)*1*0,50				2,65000		
		C13 500/1300 6ks : (0,50*2+2*1,30)*6*0,50				10,80000		
		C14 1000/1000 3 ks : (1,00*2+2*1,00)*3*0,50				6,00000		
		C15 800/500 8ks : (0,80*2+2*0,50)*8*0,50				10,40000		
		C16 1000/2000 1ks : (1,00*1+2*2,00)*1*0,50				2,50000		
		C17 1700/4300 1ks : (1,70*1+2*4,30)*1*0,50				5,15000		

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					67 774,50		
----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

5	620991005R00	Připojovací líšty začišťovací okenní lišta, s tkaninou, nalepení a odříznutí po dokončení omítek	m	340,00000	14,00	4 760,00	801-1	RTS 24/ I
		C01 1100/2350 26ks : (1,10*2+2*2,35)*26				179,40000		
		C02 1100/2350 4ks : (1,10*2+2*2,35)*4				27,60000		
		C03 1700/2350 1ks : (1,70*2+2*2,35)*1				8,10000		
		C04 1600/2500 1ks : (1,60*2+2*2,50)*1				8,20000		
		C05 850/550 1ks : (0,85*2+2*0,55)*1				2,80000		
		C06 850/1500 1ks : (0,85*2+2*1,50)*1				4,70000		
		C07 500/1350 1ks : (0,50*2+2*1,35)*1				3,70000		
		C08 950/1150 1ks : (0,95*2+2*1,15)*1				4,20000		
		C09 1000/3600 1ks : (1,00*2+2*3,60)*1				9,20000		
		C10 2000/3000 1ks : (2,00*2+2*3,00)*1				10,00000		
		C11 2350/1200 1ks : (2,35*2+2*1,20)*1				7,10000		
		C12 950/1700 1ks : (0,95*2+2*1,70)*1				5,30000		
		C13 500/1300 6ks : (0,50*2+2*1,30)*6				21,60000		
		C14 1000/1000 3 ks : (1,00*2+2*1,00)*3				12,00000		
		C15 800/500 8ks : (0,80*2+2*0,50)*8				20,80000		
		C16 1000/2000 1ks : (1,00*1+2*2,00)*1				5,00000		
		C17 1700/4300 1ks : (1,70*1+2*4,30)*1				10,30000		

6	622319554RV1	Zateplení ostění , extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.	m2	156,40000	200,00	31 280,00	801-1	RTS 24/ I
		C01 1100/2350 26ks : (1,10*2+2*2,35)*26*0,40*1,15				82,52400		
		C02 1100/2350 4ks : (1,10*2+2*2,35)*4*0,40*1,15				12,69600		
		C03 1700/2350 1ks : (1,70*2+2*2,35)*1*0,40*1,15				3,72600		
		C04 1600/2500 1ks : (1,60*2+2*2,50)*1*0,40*1,15				3,77200		
		C05 850/550 1ks : (0,85*2+2*0,55)*1*0,40*1,15				1,28800		
		C06 850/1500 1ks : (0,85*2+2*1,50)*1*0,40*1,15				2,16200		
		C07 500/1350 1ks : (0,50*2+2*1,35)*1*0,40*1,15				1,70200		
		C08 950/1150 1ks : (0,95*2+2*1,15)*1*0,40*1,15				1,93200		
		C09 1000/3600 1ks : (1,00*2+2*3,60)*1*0,40*1,15				4,23200		
		C10 2000/3000 1ks : (2,00*2+2*3,00)*1*0,40*1,15				4,60000		
		C11 2350/1200 1ks : (2,35*2+2*1,20)*1*0,40*1,15				3,26600		
		C12 950/1700 1ks : (0,95*2+2*1,70)*1*0,40*1,15				2,43800		
		C13 500/1300 6ks : (0,50*2+2*1,30)*6*0,40*1,15				9,93600		
		C14 1000/1000 3 ks : (1,00*2+2*1,00)*3*0,40*1,15				5,52000		
		C15 800/500 8ks : (0,80*2+2*0,50)*8*0,40*1,15				9,56800		
		C16 1000/2000 1ks : (1,00*1+2*2,00)*1*0,40*1,15				2,30000		
		C17 1700/4300 1ks : (1,70*1+2*4,30)*1*0,40*1,15				4,73800		

7	622423722R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem stupeň členitosti 3, v množství opravované plochy přes 65 do 80 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace fasád bez otlučení vadných míst	m2	102,00000	180,00	18 360,00	801-4	RTS 24/ I
		C01 1100/2350 26ks : (1,10*2+2*2,35)*26*0,30				53,82000		
		C02 1100/2350 4ks : (1,10*2+2*2,35)*4*0,30				8,28000		
		C03 1700/2350 1ks : (1,70*2+2*2,35)*1*0,30				2,43000		
		C04 1600/2500 1ks : (1,60*2+2*2,50)*1*0,30				2,46000		
		C05 850/550 1ks : (0,85*2+2*0,55)*1*0,30				0,84000		
		C06 850/1500 1ks : (0,85*2+2*1,50)*1*0,30				1,41000		
		C07 500/1350 1ks : (0,50*2+2*1,35)*1*0,30				1,11000		
		C08 950/1150 1ks : (0,95*2+2*1,15)*1*0,30				1,26000		
		C09 1000/3600 1ks : (1,00*2+2*3,60)*1*0,30				2,76000		
		C10 2000/3000 1ks : (2,00*2+2*3,00)*1*0,30				3,00000		
		C11 2350/1200 1ks : (2,35*2+2*1,20)*1*0,30				2,13000		
		C12 950/1700 1ks : (0,95*2+2*1,70)*1*0,30				1,59000		
		C13 500/1300 6ks : (0,50*2+2*1,30)*6*0,30				6,48000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24ZAK1368	Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod
O:	SO 01	Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod
R:	SO 01	Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		C14 1000/1000 3 ks : (1,00*2+2*1,00)*3*0,30			3,60000			
		C15 800/500 8ks : (0,80*2+2*0,50)*8*0,30			6,24000			
		C16 1000/2000 1ks : (1,00*1+2*2,00)*1*0,30			1,50000			
		C17 1700/4300 1ks : (1,70*1+2*4,30)*1*0,30			3,09000			
8	6294511CP01	Vyrovnávací vrstva MC šířky nad 30 cm	m	58,15000	230,00	13 374,50		Vlastní
		C01 1100/2350 26ks : 1,10*26			28,60000			
		C02 1100/2350 4ks : 1,10*4			4,40000			
		C03 1700/2350 1ks : 1,70*1			1,70000			
		C04 1600/2500 1ks : 1,60*1			1,60000			
		C05 850/550 1ks : 0,85*1			0,85000			
		C06 850/1500 1ks : 0,85*1			0,85000			
		C07 500/1350 1ks : 0,50*1			0,50000			
		C08 950/1150 1ks : 0,95*1			0,95000			
		C09 1000/3600 1ks : 1,00*1			1,00000			
		C10 2000/3000 1ks : 2,00*1			2,00000			
		C11 2350/1200 1ks : 2,35*1			2,35000			
		C12 950/1700 1ks : 0,95*1			0,95000			
		C13 500/1300 6ks : 0,50*6			3,00000			
		C14 1000/1000 3 ks : 1,00*3			3,00000			
		C15 800/500 8ks : 0,80*8			6,40000			
		C16 1000/2000 1ks : 0						
		C17 1700/4300 1ks : 0						

Díl: 64		Výplně otvorů	1 532 947,81					
9	766601211RT3	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 3/15 mm expanzní,	m	342,70000	125,50	43 008,85	800-766	RTS 24/ I

		C01 1100/2350 26ks : (1,10*2+2*2,35)*26			179,40000			
		C02 1100/2350 4ks : (1,10*2+2*2,35)*4			27,60000			
		C03 1700/2350 1ks : (1,70*2+2*2,35)*1			8,10000			
		C04 1600/2500 1ks : (1,60*2+2*2,50)*1			8,20000			
		C05 850/550 1ks : (0,85*2+2*0,55)*1			2,80000			
		C06 850/1500 1ks : (0,85*2+2*1,50)*1			4,70000			
		C07 500/1350 1ks : (0,50*2+2*1,35)*1			3,70000			
		C08 950/1150 1ks : (0,95*2+2*1,15)*1			4,20000			
		C09 1000/3600 1ks : (1,00*2+2*3,60)*1			9,20000			
		C10 2000/3000 1ks : (2,00*2+2*3,00)*1			10,00000			
		C11 2350/1200 1ks : (2,35*2+2*1,20)*1			7,10000			
		C12 950/1700 1ks : (0,95*2+2*1,70)*1			5,30000			
		C13 500/1300 6ks : (0,50*2+2*1,30)*6			21,60000			
		C14 1000/1000 3 ks : (1,00*2+2*1,00)*3			12,00000			
		C15 800/500 8ks : (0,80*2+2*0,50)*8			20,80000			
		C16 1000/2000 1ks : (1,00*2+2*2,00)*1			6,00000			
		C17 1700/4300 1ks : (1,70*2+2*4,30)*1			12,00000			

10	611CP001	D + M C01 1100/2350, dle specifikace v PD	kus	26,00000	27 311,00	710 086,00		Vlastní
11	611CP002	D + M C02 1100/2350, dle specifikace v PD	kus	4,00000	26 861,00	107 444,00		Vlastní
12	611CP003	D + M C03 1700/2350, dle specifikace v PD	kus	1,00000	36 796,00	36 796,00		Vlastní
13	611CP004	D + M C04 1600/2500, dle specifikace v PD	kus	1,00000	38 565,00	38 565,00		Vlastní
14	611CP005	D + M C05 850/550, dle specifikace v PD	kus	1,00000	6 386,00	6 386,00		Vlastní
15	611CP006	D + M C06 850/1500, dle specifikace v PD	kus	1,00000	11 516,00	11 516,00		Vlastní
16	611CP007	D + M C07 500/1350, dle specifikace v PD	kus	1,00000	8 669,00	8 669,00		Vlastní
17	611CP008	D + M C08 950/1150, dle specifikace v PD	kus	1,00000	9 886,00	9 886,00		Vlastní
18	611CP009	D + M C09 1000/3600, dle specifikace v PD	kus	1,00000	37 034,00	37 034,00		Vlastní
19	611CP010	D + M C10 2000/3000, dle specifikace v PD	kus	1,00000	30 284,00	30 284,00		Vlastní
20	611CP011	D + M C11 1200/2350, dle specifikace v PD	kus	1,00000	26 012,00	26 012,00		Vlastní
21	611CP012	D + M C12 950/1700, dle specifikace v PD	kus	1,00000	12 066,00	12 066,00		Vlastní
22	611CP013	D + M C13 500/1300, dle specifikace v PD	kus	6,00000	7 943,00	47 658,00		Vlastní
23	611CP014	D + M C14 1000/1000, dle specifikace v PD	kus	3,00000	8 863,00	26 589,00		Vlastní
24	611CP015	D + M C15 800/500, dle specifikace v PD	kus	8,00000	7 406,00	59 248,00		Vlastní
25	611CP016	D + M C16 1000/2000, dle specifikace v PD	kus	1,00000	102 115,00	102 115,00		Vlastní
26	611CP017	D + M C17 1700/4300, dle specifikace v PD	kus	1,00000	79 793,00	79 793,00		Vlastní
27	6489524XCP01	Osazení parapetních desek dřevěných š.200, včetně dodávky parapetní desky dle specifikace v PD	m	31,02750	1 188,00	36 860,67		Vlastní

T01 200 : 1,30*18*1,05	24,57000
T02 350 : ,	
T03 350 : ,	
T04 300 : ,	
T05 300 : 0	
T06 200 : 0,85*2*1,05	1,78500
T07 200 : 0,50*7*1,05	3,67500
T08 200 : 0,95*1*1,05	0,99750

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24ZAK1368	Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod
O:	SO 01	Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod
R:	SO 01	Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		T09 270 : 0 T10 300 : 0 T11 370 : 0 T12 370 : 0						
28	6489524XCP02	Osazení parapetních desek dřevěných š.270, včetně dodávky parapetní desky dle specifikace v PD	m	0,99750	1 188,00	1 185,03		Vlastní
		T01 200 : 0 T02 350 : 0 T03 350 : 0 T04 300 : 0 T05 300 : 0 T06 200 : 0 T07 200 : 0 T08 200 : 0 T09 270 : 0,95*1*1,05 T10 300 : 0 T11 370 : 0 T12 370 : 0		0,99750				
29	6489524XCP03	Osazení parapetních desek dřevěných š.300, včetně dodávky parapetní desky dle specifikace v PD	m	4,93500	1 188,00	5 862,78		Vlastní
		T01 200 : 0 T02 350 : 0 T03 350 : 0 T04 300 : 1,90*1*1,05 T05 300 : 1,60*1*1,05 T06 200 : 0 T07 200 : 0 T08 200 : 0 T09 270 : 0 T10 300 : 1,20*1*1,05 T11 370 : 0 T12 370 : 0		1,99500 1,68000				
30	6489524XCP04	Osazení parapetních desek dřevěných š.350, včetně dodávky parapetní desky dle specifikace v PD	m	16,38000	1 188,00	19 459,44		Vlastní
		T01 200 : 0 T02 350 : 1,30*5*1,05 T03 350 : 1,30*7*1,05 T04 300 : 0 T05 300 : 0 T06 200 : 0 T07 200 : 0 T08 200 : 0 T09 270 : 0 T10 300 : 0 T11 370 : 0 T12 370 : 0		6,82500 9,55500				
31	6489524XCP05	Osazení parapetních desek dřevěných š.370, včetně dodávky parapetní desky dle specifikace v PD	m	9,45000	1 188,00	11 226,60		Vlastní
		T01 200 : 0 T02 350 : 0 T03 350 : 0 T04 300 : 0 T05 300 : 0 T06 200 : 0 T07 200 : 0 T08 200 : 0 T09 270 : 0 T10 300 : 0 T11 370 : 1,00*7*1,05 T12 370 : 2,00*1*1,05		7,35000 2,10000				
32	7666XCP01	D + M vnitřní žaluzie	m2	113,19000	576,00	65 197,44		Vlastní
		C01 1100/2350 26ks : 1,10*2,35*26 C02 1100/2350 4ks : 1,10*2,35*4 C03 1700/2350 1ks : 1,70*2,35*1 C04 1600/2500 1ks : 1,60*2,50*1 C05 850/550 1ks : 0,85*0,55*1 C06 850/1500 1ks : 0,85*1,50*1 C07 500/1350 1ks : 0,50*1,35*1 C08 950/1150 1ks : 0,95*1,15*1 C09 1000/3600 1ks : 1,00*3,60*1		67,21000 10,34000 3,99500 4,00000 0,46750 1,27500 0,67500 1,09250 3,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24ZAK1368	Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod
O:	SO 01	Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod
R:	SO 01	Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		C10 2000/3000 1ks : 2,00*3,00*1		6,00000				
		C11 2350/1200 1ks : 2,35*1,20*1		2,82000				
		C12 950/1700 1ks : 0,95*1,70*1		1,61500				
		C13 500/1300 6ks : 0,50*1,30*6		3,90000				
		C14 1000/1000 3 ks : 1,00*1,00*3		3,00000				
		C15 800/500 8ks : 0,80*0,50*8		3,20000				
		C16 1000/2000 1ks : 0						
		C17 1700/4300 1ks : 0						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				26 000,00		
33	94CP001	D + M pomocné lešení pro demontáž a montáž prvků, zednické zapravení, výmalbu	kompl	1,00000	26 000,00	26 000,00		Vlastní
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				20 825,00		
34	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	122,50000	170,00	20 825,00	801-4	RTS 24/ I
		C01 1100/2350 26ks : 1,10*2,35*26		67,21000				
		C02 1100/2350 4ks : 1,10*2,35*4		10,34000				
		C03 1700/2350 1ks : 1,70*2,35*1		3,99500				
		C04 1600/2500 1ks : 1,60*2,50*1		4,00000				
		C05 850/550 1ks : 0,85*0,55*1		0,46750				
		C06 850/1500 1ks : 0,85*1,50*1		1,27500				
		C07 500/1350 1ks : 0,50*1,35*1		0,67500				
		C08 950/1150 1ks : 0,95*1,15*1		1,09250				
		C09 1000/3600 1ks : 1,00*3,60*1		3,60000				
		C10 2000/3000 1ks : 2,00*3,00*1		6,00000				
		C11 2350/1200 1ks : 2,35*1,20*1		2,82000				
		C12 950/1700 1ks : 0,95*1,70*1		1,61500				
		C13 500/1300 6ks : 0,50*1,30*6		3,90000				
		C14 1000/1000 3 ks : 1,00*1,00*3		3,00000				
		C15 800/500 8ks : 0,80*0,50*8		3,20000				
		C16 1000/2000 1ks : 1,00*2,00*1		2,00000				
		C17 1700/4300 1ks : 1,70*4,30*1		7,31000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				72 575,58		
35	962081141R00	Bourání zdiva přiček ze skleněných tvárcí, tloušťky do 150 mm	m2	5,30850	950,00	5 043,08	801-3	RTS 24/ I
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		0,90*0,91		0,81900				
		0,90*0,91		0,81900				
		0,90*0,91		0,81900				
		2,00*1,05		2,10000				
		0,90*0,835		0,75150				
36	967031734R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 300 mm	m2	249,90000	150,00	37 485,00	801-3	RTS 24/ I
		z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Začátek provozního součtu						
		C01 1100/2350 26ks : (1,10*2+2*2,35)*26		179,40000				
		C02 1100/2350 4ks : (1,10*2+2*2,35)*4		27,60000				
		C03 1700/2350 1ks : (1,70*2+2*2,35)*1		8,10000				
		C04 1600/2500 1ks : (1,60*2+2*2,50)*1		8,20000				
		C05 850/550 1ks : (0,85*2+2*0,55)*1		2,80000				
		C06 850/1500 1ks : (0,85*2+2*1,50)*1		4,70000				
		C07 500/1350 1ks : (0,50*2+2*1,35)*1		3,70000				
		C08 950/1150 1ks : (0,95*2+2*1,15)*1		4,20000				
		C09 1000/3600 1ks : (1,00*2+2*3,60)*1		9,20000				
		C10 2000/3000 1ks : (2,00*2+2*3,00)*1		10,00000				
		C11 2350/1200 1ks : (2,35*2+2*1,20)*1		7,10000				
		C12 950/1700 1ks : (0,95*2+2*1,70)*1		5,30000				
		C13 500/1300 6ks : (0,50*2+2*1,30)*6		21,60000				
		C14 1000/1000 3 ks : (1,00*2+2*1,00)*3		12,00000				
		C15 800/500 8ks : (0,80*2+2*0,50)*8		20,80000				
		C16 1000/2000 1ks : (1,00*1+2*2,00)*1		5,00000				
		C17 1700/4300 1ks : (1,70*1+2*4,30)*1		10,30000				
		Mezisoučet		340,00000				
		Konec provozního součtu						
		340,0000*0,70*1,05		249,90000				
37	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	57,00000	50,00	2 850,00	801-3	RTS 24/ I
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		C01 1100/2350 26ks : 26		26,00000				
		C02 1100/2350 4ks : 4		4,00000				
		C03 1700/2350 1ks : 1		1,00000				
		C04 1600/2500 1ks : 1		1,00000				
		C05 850/550 1ks : 1		1,00000				
		C06 850/1500 1ks : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24ZAK1368	Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod
O:	SO 01	Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod
R:	SO 01	Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C07 500/1350 1ks : 1			1,00000			
		C08 950/1150 1ks : 1			1,00000			
		C09 1000/3600 1ks : 1			1,00000			
		C10 2000/3000 1ks : 1			1,00000			
		C11 2350/1200 1ks : 1			1,00000			
		C12 950/1700 1ks : 1			1,00000			
		C13 500/1300 6ks : 6			6,00000			
		C14 1000/1000 3 ks : 3			3,00000			
		C15 800/500 8ks : 8			8,00000			
		C16 1000/2000 1ks : 0						
		C17 1700/4300 1ks : 0						
38	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), včetně deštění mezi křídly :	m2	113,19000	150,00	16 978,50	801-3	RTS 24/ I
		C01 1100/2350 26ks : 1,10*2,35*26			67,21000			
		C02 1100/2350 4ks : 1,10*2,35*4			10,34000			
		C03 1700/2350 1ks : 1,70*2,35*1			3,99500			
		C04 1600/2500 1ks : 1,60*2,50*1			4,00000			
		C05 850/550 1ks : 0,85*0,55*1			0,46750			
		C06 850/1500 1ks : 0,85*1,50*1			1,27500			
		C07 500/1350 1ks : 0,50*1,35*1			0,67500			
		C08 950/1150 1ks : 0,95*1,15*1			1,09250			
		C09 1000/3600 1ks : 1,00*3,60*1			3,60000			
		C10 2000/3000 1ks : 2,00*3,00*1			6,00000			
		C11 2350/1200 1ks : 2,35*1,20*1			2,82000			
		C12 950/1700 1ks : 0,95*1,70*1			1,61500			
		C13 500/1300 6ks : 0,50*1,30*6			3,90000			
		C14 1000/1000 3 ks : 1,00*1,00*3			3,00000			
		C15 800/500 8ks : 0,80*0,50*8			3,20000			
		C16 1000/2000 1ks : 0						
		C17 1700/4300 1ks : 0						
39	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	9,31000	150,00	1 396,50	801-3	RTS 24/ I
		C16 1000/2000 1ks : 1,00*2,00*1			2,00000			
		C17 1700/4300 1ks : 1,70*4,30*1			7,31000			
40	968071126R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy přes 2 m2 s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	2,00000	50,00	100,00	801-3	RTS 24/ I
		C16 1000/2000 1ks : 1			1,00000			
		C17 1700/4300 1ks : 1			1,00000			
41	968095XCP01	Bourání parapetů dřevěných š. nad 50 cm	m	58,15000	150,00	8 722,50		Vlastní
		C01 1100/2350 26ks : 1,10*26			28,60000			
		C02 1100/2350 4ks : 1,10*4			4,40000			
		C03 1700/2350 1ks : 1,70*1			1,70000			
		C04 1600/2500 1ks : 1,60*1			1,60000			
		C05 850/550 1ks : 0,85*1			0,85000			
		C06 850/1500 1ks : 0,85*1			0,85000			
		C07 500/1350 1ks : 0,50*1			0,50000			
		C08 950/1150 1ks : 0,95*1			0,95000			
		C09 1000/3600 1ks : 1,00*1			1,00000			
		C10 2000/3000 1ks : 2,00*1			2,00000			
		C11 2350/1200 1ks : 2,35*1			2,35000			
		C12 950/1700 1ks : 0,95*1			0,95000			
		C13 500/1300 6ks : 0,50*6			3,00000			
		C14 1000/1000 3 ks : 1,00*3			3,00000			
		C15 800/500 8ks : 0,80*8			6,40000			
		C16 1000/2000 1ks : 0						
		C17 1700/4300 1ks : 0						
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					36 911,92		
42	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	35,15421	1 050,00	36 911,92	801-4	RTS 24/ I
Díl: 764	Konstrukce klempířské					33 250,27		
43	764816133RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně rohu Začátek provozního součtu	m	53,60250	450,00	24 121,13	800-764	RTS 24/ I
		K1 : 1,30*30			39,00000			
		K2 : 1,70*2			3,40000			
		K3 : 1,40*1			1,40000			
		K4 : 0						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24ZAK1368	Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod
O:	SO 01	Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod
R:	SO 01	Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		K5 : 0						
		K6 : 0						
		K7 : 0,95*1			0,95000			
		K8 : 1,05*1			1,05000			
		K9 : 1,85*1			1,85000			
		K10 : 0,85*4			3,40000			
		Mezisoučet			51,05000			
		Konec provozního součtu						
		51,05000*1,05			53,60250			
44	764816134RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 345 mm, dodávka a montáž	m	6,45750	450,00	2 905,88	800-764	RTS 24/ I
		včetně rohů						
		Začátek provozního součtu						
		K1 : 0						
		K2 : 0						
		K3 : 0						
		K4 : 0,85*2			1,70000			
		K5 : 0,50*7			3,50000			
		K6 : 0,95*1			0,95000			
		K7 : 0						
		K8 : 0						
		K9 : 0						
		K10 : 0						
		Mezisoučet			6,15000			
		Konec provozního součtu						
		6,15000*1,05			6,45750			
45	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	58,15000	100,00	5 815,00	800-764	RTS 24/ I
		C01 1100/2350 26ks : 1,10*26			28,60000			
		C02 1100/2350 4ks : 1,10*4			4,40000			
		C03 1700/2350 1ks : 1,70*1			1,70000			
		C04 1600/2500 1ks : 1,60*1			1,60000			
		C05 850/550 1ks : 0,85*1			0,85000			
		C06 850/1500 1ks : 0,85*1			0,85000			
		C07 500/1350 1ks : 0,50*1			0,50000			
		C08 950/1150 1ks : 0,95*1			0,95000			
		C09 1000/3600 1ks : 1,00*1			1,00000			
		C10 2000/3000 1ks : 2,00*1			2,00000			
		C11 2350/1200 1ks : 2,35*1			2,35000			
		C12 950/1700 1ks : 0,95*1			0,95000			
		C13 500/1300 6ks : 0,50*6			3,00000			
		C14 1000/1000 3 ks : 1,00*3			3,00000			
		C15 800/500 8ks : 0,80*8			6,40000			
		C16 1000/2000 1ks : 0						
		C17 1700/4300 1ks : 0						
46	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,20413	2 000,00	408,26	800-764	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				43 365,00		
47	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	476,00000	10,00	4 760,00	800-767	RTS 24/ I
		Začátek provozního součtu						
		předokenní mříže : 0,80*0,55*8			3,52000			
		1,60*2,50			4,00000			
		1,00*2,00			2,00000			
		Mezisoučet			9,52000			
		Konec provozního součtu						
		9,52000*50			476,00000			
48	767662XCP01	D + M mříží pevných - šroubováním, včetně povrchové úpravy, dle specifikace v PD	m2	10,47200	3 300,00	34 557,60		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		předokenní mříže : 0,80*0,55*8			3,52000			
		1,60*2,50			4,00000			
		1,00*2,00			2,00000			
		Mezisoučet			9,52000			
		Konec provozního součtu						
		9,52000*1,10			10,47200			
49	767XCP001	Odvoz sutě (zámečnické konstrukce) na skládku objednatele do 3 km, včetně naložení, odvozu a složení	kompl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
50	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,54740	1 000,00	547,40	800-767	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 784		Malby				20 700,00		
51	784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	170,00000	20,00	3 400,00	800-784	RTS 24/ I
		C01 1100/2350 26ks : (1,10*2+2*2,35)*26*0,50			89,70000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24ZAK1368	Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod
O:	SO 01	Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod
R:	SO 01	Výměna oken a dveří KZŠ Uherský Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		C02 1100/2350 4ks : (1,10*2+2*2,35)*4*0,50		13,80000				
		C03 1700/2350 1ks : (1,70*2+2*2,35)*1*0,50		4,05000				
		C04 1600/2500 1ks : (1,60*2+2*2,50)*1*0,50		4,10000				
		C05 850/550 1ks : (0,85*2+2*0,55)*1*0,50		1,40000				
		C06 850/1500 1ks : (0,85*2+2*1,50)*1*0,50		2,35000				
		C07 500/1350 1ks : (0,50*2+2*1,35)*1*0,50		1,85000				
		C08 950/1150 1ks : (0,95*2+2*1,15)*1*0,50		2,10000				
		C09 1000/3600 1ks : (1,00*2+2*3,60)*1*0,50		4,60000				
		C10 2000/3000 1ks : (2,00*2+2*3,00)*1*0,50		5,00000				
		C11 2350/1200 1ks : (2,35*2+2*1,20)*1*0,50		3,55000				
		C12 950/1700 1ks : (0,95*2+2*1,70)*1*0,50		2,65000				
		C13 500/1300 6ks : (0,50*2+2*1,30)*6*0,50		10,80000				
		C14 1000/1000 3 ks : (1,00*2+2*1,00)*3*0,50		6,00000				
		C15 800/500 8ks : (0,80*2+2*0,50)*8*0,50		10,40000				
		C16 1000/2000 1ks : (1,00*1+2*2,00)*1*0,50		2,50000				
		C17 1700/4300 1ks : (1,70*1+2*4,30)*1*0,50		5,15000				
52	784165612R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 95 %, dvojnásobné	m2	170,00000	70,00	11 900,00	800-784	RTS 24/ I
		C01 1100/2350 26ks : (1,10*2+2*2,35)*26*0,50		89,70000				
		C02 1100/2350 4ks : (1,10*2+2*2,35)*4*0,50		13,80000				
		C03 1700/2350 1ks : (1,70*2+2*2,35)*1*0,50		4,05000				
		C04 1600/2500 1ks : (1,60*2+2*2,50)*1*0,50		4,10000				
		C05 850/550 1ks : (0,85*2+2*0,55)*1*0,50		1,40000				
		C06 850/1500 1ks : (0,85*2+2*1,50)*1*0,50		2,35000				
		C07 500/1350 1ks : (0,50*2+2*1,35)*1*0,50		1,85000				
		C08 950/1150 1ks : (0,95*2+2*1,15)*1*0,50		2,10000				
		C09 1000/3600 1ks : (1,00*2+2*3,60)*1*0,50		4,60000				
		C10 2000/3000 1ks : (2,00*2+2*3,00)*1*0,50		5,00000				
		C11 2350/1200 1ks : (2,35*2+2*1,20)*1*0,50		3,55000				
		C12 950/1700 1ks : (0,95*2+2*1,70)*1*0,50		2,65000				
		C13 500/1300 6ks : (0,50*2+2*1,30)*6*0,50		10,80000				
		C14 1000/1000 3 ks : (1,00*2+2*1,00)*3*0,50		6,00000				
		C15 800/500 8ks : (0,80*2+2*0,50)*8*0,50		10,40000				
		C16 1000/2000 1ks : (1,00*1+2*2,00)*1*0,50		2,50000				
		C17 1700/4300 1ks : (1,70*1+2*4,30)*1*0,50		5,15000				
53	784CP001	Úprava u styku podlaha-stěna, napojení, vč.případného doplnění nášlapné vrstvy, dle specifikace v PD exteriér a interiéř 2x :	m	5,40000	1 000,00	5 400,00		Vlastní
		C16 1000/2000 1ks : (1,00)*1*2		2,00000				
		C17 1700/4300 1ks : (1,70)*1*2		3,40000				
Díl: M21	Elektromontáže					9 000,00		
54	M21XCP001	Demontáž el.panikového zámku	kompl	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
55	M21XCP003	Demontáž a zpětná montáž el.napojení elektrozámku, včetně kabeláže, chráničky, zednického zapravení, uvedení do provozu	kompl	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					79 457,83		
56	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	132,64232	300,00	39 792,70	801-3	RTS 24/ I
		Celkem : 138,97126		138,97126				
		skleněné tvárnice : 0,4353*-1		-0,43530				
		dřevo+sklo : 5,89364*-1		-5,89364				
57	979990109R00	Poplatek za uložení, skleněné tvárnice, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,43530	100,00	43,53	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,43530		0,43530				
58	979990162R00	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	5,94370	100,00	594,37	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 5,31993		5,31993				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,62377		0,62377				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,00000						
59	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	144,54532	100,00	14 454,53	801-3	RTS 24/ I
60	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	144,54532	100,00	14 454,53	801-3	RTS 24/ I
61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	144,54532	10,00	1 445,45	801-3	RTS 24/ I
62	979083519R00	Vodorovné přemístění suti příplatek za každých dalších i započatých 1000 m a vybouraných hmot po suchu, bez naložení ale se složením a hrubým urovnáním,	t	1 445,45320	5,00	7 227,27	800-2	RTS 24/ I
63	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	144,54532	10,00	1 445,45	800-6	RTS 24/ I
Celkem						2 194 782,91		