

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy: SMLD/2024/0049/ORI/2
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název:	Město Bystřice pod Hostýnem
sídlo:	Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Rolinc, starosta
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Aleš Winkler, investiční technik
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název:	WSAEKO s.r.o.
sídlo:	Na Kamenci 427, 768 72 Chvalčov
zapsaný v Obchodním rejstříku:	vedeným KS Brno, oddíl C, vložka 55137
IČ:	27730352
DIČ:	CZ27730352
zástupce ve věcech smluvních:	Jan Kurfürst, jednatel
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Jan Kurfürst, jednatel
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2024/0049/ORI v tomto znění:

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce v rámci stavby „Rekonstrukce kanalizačních a vodovodních přípojek BD Dukelská a P. Užíka, Bystřice pod Hostýnem“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 2 činí:

Cena víceprací bez DPH	43 280,50 Kč
DPH (12 %)	5 193,66 Kč
Cena víceprací vč. DPH	48 474,16 Kč

Celková cena díla po započtení víceprací činí:

Celková cena bez DPH	1 478 280,35 Kč
DPH (12 %)	177 394,01 Kč
Celková cena vč. DPH	1 655 674,36 Kč

- II.2 Veškerá další ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 2:

1. Položkový rozpočet víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 25.09.2024, číslo usnesení:6/24/2024

V Bystřici pod Hostýnem, dne 26.09.2024

Ve Chvalčově, dne 26.09.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Zdeněk Rolinc
starosta

Jan Kurfürst
jednatel