

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**číslo smlouvy: SMLD/2024/0062/ORI/1**  
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

název:	<b>Město Bystřice pod Hostýnem</b>
sídlo:	Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Rolinc, starosta
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Aleš Winkler, investiční technik
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	

(dále jako „objednatel“)

**Zhotovitel:**

název:	<b>Pavel Ulrych – STAVITEL s.r.o.</b>
sídlo:	Palackého 804 768 61 Bystřice pod Hostýnem
zapsaný v Obchodním rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63875
IČ:	29183375
DIČ:	CZ29183375
zástupce ve věcech smluvních:	Pavel Ulrych - jednatel
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Pavel Ulrych - jednatel
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2024/0062/ORI v tomto znění:

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce v rámci stavby „Rekonstrukce stropu nad levou garáží v objektu hasičské zbrojnice, Kamenec č.p. 849, Bystřice pod Hostýnem“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena víceprací bez DPH	30 100,20 Kč
DPH (21 %)	6 321,04 Kč
Cena víceprací vč. DPH	36 421,24 Kč

Celková cena díla po započtení víceprací činí:

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>832 216,38 Kč</b>
<b>DPH (21 %)</b>	<b>174 765,44 Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>1 006 981,82 Kč</b>

- II.2 Veškerá další ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet víceprací

***Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích***

*Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 25.09.2024, číslo usnesení 5/24/2024.*

V Bystřici pod Hostýnem, dne 26.09.2024

V Bystřici pod Hostýnem, dne 26.09.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Zdeněk Rolinc  
starosta

Pavel Ulrych  
jednatel společnosti