

Předmět zakázky může být spolufinancován ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Závazné obchodní podmínky

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci:

„Vřesovice – úprava návsi před OÚ“

Objednatel: **Obec Vřesovice**
se sídlem: Č.p. 72, 696 48 Ježov
zastoupená starostou obce: Liborem Pazderou
IČ: 00285501
Telefon: +420 518 626 302, e-mail: ou@obecvresovice.cz
Bankovní spojení: 1390235319/0800

Zhotovitel: **Kala, spol. s.r.o.**
Sídlo: Urbanova 626, 679 01 Kyjov
IČ: 25517899
DIČ: CZ25517899
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení: 2551789991/5500
Zastoupený: Jiří Kouřil - jednatel

Předmět zakázky může být spolufinancován ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

1 Předmět Dodatku č. 1

- 1.1 Předmětem je řádné provedení díla s názvem „Vřesovice – úprava návsi před OÚ“ (dále jen „dílo“), dle stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce. Předmět zakázky může být spolufinancován ze **Státního fondu dopravní infrastruktury (dále již „poskytovatel dotace“)**.
- 1.2 Úprava smluvních podmínek formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo spočívá ve změně rozsahu díla v souladu dle čl. 2, odst. 2.6 Smlouvy o dílo z důvodu nutnosti změny technického řešení o vícepráce (po odečtení méněprací) a také z důvodu špatně uvedené cenové soustavy uvedené v čl. 4, odst. 4.9 Smlouvy o dílo.
- 1.3 Úprava smluvních podmínek formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo spočívá ve změně následujících ustanovení smlouvy:

Čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a činí:

<u>Původní závazek ze Smlouvy o dílo:</u>	
Cena bez DPH	3 029 777,10 Kč
DPH (21%)	636 253,20 Kč
Cena s DPH	3 666 030,30 Kč
<u>Dle Dodatku č. 1 SOD</u>	
Vícepráce bez DPH	+582.357,91 Kč
Méněpráce bez DPH	-281.716,31 Kč
Celková cena po účinnosti Dodatku č. 1 SOD bez DPH	3 330 418,70 Kč
DPH (21%)	699 387,93 Kč
Celková cena po účinnosti Dodatku č. 1 SOD s DPH	4 029 806,63 Kč

4.9. **Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném výkaze výměr. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, je pro stanovení cen závazná cenová soustava RTS (nikoliv ÚRS) platná ke dni uzavření dodatku ke smlouvě.**

Předmět zakázky může být spolufinancován ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

2 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 2.4 Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Vřesovicích, dne

V Kyjově, dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Příloha: Rozpočet více a méněprací ze dne 22. 7. 2024