

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Změna 1- Byt č.3	194 066,90	0,00	23 288,02	217 354,92	43
1.1	Vícepráce Byt č.3	308 759,29	0,00	37 051,11	345 810,40	69
1.2	Méněpráce Byt č.3	-114 692,39	0,00	-13 763,09	-128 455,48	-25
03	Změna 2 - Byt č.4	255 910,69	0,00	30 709,28	286 619,97	57
2.1	Vícepráce Byt č.4	354 766,24	0,00	42 571,95	397 338,19	79
2.2	Méněpráce Byt č.4	-98 855,55	0,00	-11 862,67	-110 718,22	-22
Celkem za stavbu		449 977,59	0,00	53 997,30	503 974,89	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-6 441,06	-1,4
34	Stěny a příčky	HSV			7 541,46	1,7
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-130 359,32	-29,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			370 711,96	82,4
998	Přesun hmot	HSV			-1 718,74	-0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			139 674,61	31,0
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			50 652,00	11,3
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			6 345,50	1,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-24 316,00	-5,4
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			-8 572,20	-1,9
787	Dokončovací práce - zasklívání	PSV			-12 140,62	-2,7
795	Lokální vytápění	PSV			58 600,00	13,0
Cena celkem					449 977,59	100,0