

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 24. 6. 2024 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
Občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami

### 1. Obec Oborná

se sídlem Oborná 80, PSČ 792 01 Bruntál  
IČ: 00846520  
za níž jedná Anna Fischerová, starostka obce

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. Patrik Bocek

se sídlem Milotice nad Opavou 187, 792 01 Bruntál  
IČ: 681 86 983  
za níž jedná

(dále jen „Zhotovitel“)

### I.

#### Předmět dodatku

1. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti prodloužení termínu realizace díla z důvodu překážky na straně zhotovitele – nedošlo k dodání objednané krytiny výrobcem z důvodu záplav v září 2024.

### II.

#### Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech  
Původní termín dokončení prací: 31. 10. 2024  
Nový termín dokončení prací: 30. 11. 2024

### III.

#### Ostatní ujednání

Ostatní odstavce SOD zůstávají beze změn.

V Oborné dne 31.10.2024


**OBEC OBORNÁ**  
Oborná 80, 792 01 Bruntál  
IČ: 00 84 65 20



Objednatel  
Anna Fischerová  
starostka obce Oborná

V Bruntále dne 31.10.2024

**Patrik Bocek - TESAŘSTVÍ**  
IČ: 681 86 983  
Milotice nad Opavou 187  
Mobil: 731 776 266



Zhotovitel  
Patrik Bocek