

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/2024/0168/160
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran
na dodávku stavby:

„Náhradní výsadby města Hodonína – podzim 2024“

1. SMLUVNÍ STRANY

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město HODONÍN**
Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č. ú. 424671/0100
Zastoupený: [REDACTED] starosta města Hodonín
v technických záležitostech: [REDACTED] odborný referent, odbor právní

/dále jen objednatel/

a


Zhotovitel: **ZÁBOJNÍK – contractors, s.r.o.**
Adresa: Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČO: 26258692
DIČ: CZ26258692
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Zastoupen: [REDACTED], jednatel
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 40672
/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2024/0168/160 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (méněpráce) spočívající v menším počtu zálive a s tím vyvolanou úpravou ceny díla.

2.2. Cena méněprací za nerealizované zálivky v 1. roce následné péče činní:



- 11 481,87 Kč vč. DPH 21%

Cena díla sjednaná v čl. 6.3. písm. b) Smlouvy za provádění související následné péče za 5 let, se na základě méněprací dle tohoto dodatku upravuje následovně:



316 583,17 vč. DPH 21%

V souvislosti s méněpracemi dle tohoto dodatku se mění i celková cena díla sjednaná v čl. 6.2 Smlouvy následovně

Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:



828 518,13 Kč včetně DPH

2.3. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na úpravě čl. 2 odst. 2.4. z původního znění:

Osoby oprávněné za objednavatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací, dodávek a služeb: 

, odborní referenti, odbor právní a majetku

nahrazuje:

Osoby oprávněné za objednavatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací, dodávek a služeb: odborní referenti zeleně, odbor právní

2.4. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2.** Smluvní strany si ujednaly, že budou dodatek uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Dodatek bude uzavřen připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD/2024/0168/160 bylo schváleno radou města Hodonína na její schůzi konané dne 16.12.2025.

V Hodoníně dne


Objednatel:



starosta města

V Hodoníně dne

Zhotovitel:



.....
jednatel