

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2024/0100/ORI/1
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název: **Město Bystřice pod Hostýnem**
sídlo: Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních: Zdeněk Rolinc, starosta
telefon, e-mail:
zástupce ve věcech technických: Aleš Winkler, investiční technik
telefon, e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu:

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název: **TRAIL SYSTEM MTB s.r.o.**
sídlo: Masarykovo nám. 66
768 61 Bystřice pod Hostýnem
zapsaný v Obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 126403
IČ: 05323797
DIČ: CZ05323797
zástupce ve věcech smluvních: Tomáš Kalabus
telefon, e-mail:
zástupce ve věcech technických: Tomáš Kalabus
telefon, e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu:

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2024/0100/ORI v tomto znění:

II.

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.7 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce v rámci stavby „Pumptrack Bystřice pod Hostýnem – rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na Podhostýnsku“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Celková cena víceprací bez DPH	217 200,00 Kč
DPH (21 %)	45 612,00 Kč
Celková cena víceprací vč. DPH	262 812,00 Kč

S ohledem na tyto skutečnosti se mění tento odstavec původního znění smlouvy:

Článek IV. odst. IV.1. smlouvy a nově zní takto:

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, položkového rozpočtu a položkového rozpočtu víceprací, který tvoří (jako příloha č. 1) nedílnou součást tohoto dodatku.

Celková cena díla po započtení víceprací činí:

Celková cena díla bez DPH 4 452 233,82 Kč

DPH (21 %) 934 699,10 Kč

Celková cena díla včetně DPH 5 387 202,92 Kč

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.
- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve dvou rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 25.09.2024, číslo usnesení: 4/24/2024.

V Bystřici pod Hostýnem dne 26.09.2024

V Bystřici pod Hostýnem dne 30.09.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Zdeněk Rolinc
starosta

.....
Tomáš Kalabus
jednatel společnosti