



# **INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM**

**2021–2027**

## **SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE**

### **PŘÍLOHA 2 PODKLADY PRO HODNOCENÍ**

73. VÝZVA IROP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – SC 5.1 (CLLD)

VERZE 1



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

OBSAH

1.	ÚVODNÍ INFORMACE O ZPRACOVATELI PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ .....	3
2.	ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI .....	3
3.	CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM .....	3
4.	PODROBNÝ POPIS PROJEKTU .....	5
4.1	PODROBNÝ POPIS VÝCHOZÍHO STAVU .....	5
4.2	POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PROJEKTU .....	7
4.3	ODŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI A ÚČELNOSTI INVESTICE .....	13
4.4	HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU .....	16
4.5	PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI .....	17
5.	PROKÁZÁNÍ PRÁVNÍCH VZTAHŮ .....	18
6.	SOULAD PROJEKTU S PRINCIPY ZAJIŠŤUJÍCÍMI ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A NEDISKRIMINACI A S PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY) .....	19
6.1	SOULAD PROJEKTU S PRINCIPY ZAJIŠŤUJÍCÍMI ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A NEDISKRIMINACI .....	19
6.2	SOULAD PROJEKTU S PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE .....	20
7.	VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU .....	21
8.	ZPŮSOB STANOVENÍ CEN .....	23
9.	ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU .....	24
10.	VEŘEJNÁ PODPORA .....	25
11.	FINANČNÍ ANALÝZA .....	25
12.	PŘÍLOHY .....	28

#### SEZNAM OBRÁZKŮ

Obrázek 1 - Místo realizace projektu .....	6
Obrázek 2 - Současný vzhled řešeného území .....	7
Obrázek 3 - Náhled situace řešeného území.....	8
Obrázek 4 - Vizualizace návrhu (zdroj: Architektonická studie).....	9
Obrázek 5 - Vizualizace návrhu (zdroj: Architektonická studie).....	9
Obrázek 6 - Vizualizace návrhu (zdroj: Architektonická studie).....	10
Obrázek 7 - Vizualizace návrhu (zdroj: Architektonická studie).....	11

#### SEZNAM TABULEK

Tabulka 1 - Sadové úpravy .....	13
Tabulka 2- Přehled mobiliáře .....	15
Tabulka 3 - Harmonogram.....	17
Tabulka 4 - Realizační tým .....	18
Tabulka 5 - Výstupy projektu.....	21

## 1. ÚVODNÍ INFORMACE O ZPRACOVATELI PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

Obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ zpracovatele	Obec Butoves
Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty	Bob Šviha, starosta
Datum vypracování	28. 2. 2024

## 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI

Obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ žadatele	Obec Butoves, Butoves 47,506 01 Butoves, IČO 00578282
Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce	Bob Šviha, tel.: 603979551, obec@butoves.cz
Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt	Bob Šviha, tel.: 603979551, obec@butoves.cz
Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu (Ano x Ne)	Ne

## 3. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM

Název projektu	Rekonstrukce návsi v Butovsi
Informace o podpořeném zařízení/subjektu (Obchodní jméno, sídlo, IČO)	Obec Butoves, Butoves 47, 506 01 Butoves, IČO 00578282
Místo realizace projektu	náves obce Butoves
Popis cílů projektu	Cílem projektu komplexní úprava návsi tvořené veřejným prostranstvím u hasičské zbrojnice, kde je umístěn historický křížek, dřevěná zvonice a pamětní deska, v jejím bezprostředním sousedství se nachází požární nádrž, jejíž okolí bude také upraveno. Projekt respektuje vesnický charakter návsi a okolí, proto je kladen velký důraz na zelenou infrastrukturu.


	<p>☒ <b>Revitalizace, modernizace a dostupnost stávajících veřejných prostranství ve vazbě na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu</b></p> <p>Téměř celá plocha návsi bude zatravněna, jen v místech s předpokládaným vyšším pohybem osob nebo přístupem k nemovitostem bude vybudované vydláždění umožňující vsakování srážkových vod do okolního terénu. Obdobným způsobem bude řešeno i okolí vodní nádrže, kde jen v bezprostředním okolí nádrže je betonová dlažba a dřevěné molo, aby se nenosili nečistoty do vody. Dále dojde k líniové výsadbě trvalkových záhonů a keřů po obou stranách komunikace protínající řešené území, pro zvýšení bezpečnosti osob vytvořením přirozené překážky před komunikací.</p>
<b>Cílové skupiny projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• obyvatelé měst a obcí;</li> <li>• návštěvníci měst a obcí.</li> </ul>
<b>Popis vazeb na realizované či plánované projekty</b>	<p>Náves a její okolí se již začaly vylepšovat před mnoha lety. Někdy kolem roku 2007 byla na návsi obnovena dřevěná zvonice.</p> <p>V roce 2017 byla zrekonstruována požární nádrž, která byla natažena plastovou folií, od té doby slouží pravidelně v létě ke koupání. O její čištění se starají členové SDH Butoves.</p> <p>Hasičská zbrojnice na návsi dostala v roce 2018 novou střechu a fasádu, na kterou byla v roce 2019 k výročí 30 let od 17. 11. 1989 osazena pamětní deskou věnovanou všem, kteří bojovali za svobodu a demokracii naší země.</p> <p>Pískovcový kříž z roku 1885 byl v roce 2016 kompletně restaurován.</p> <p>Na návsi byly v roce 2018 vysazeny dvě pamětní lípy u příležitosti 100 let od vzniku Československé republiky. Tuto událost připomíná pamětní kámen umístěný v jejich blízkosti.</p> <p>V roce 2022 byla nevyužívaná telefonní budka upravena na převlékací kabinku a knihobudku, protože sousedí s požární nádrží.</p> <p>Obec prostor návsi a požární nádrže postupně upravuje malými dílčími zásahy a nyní nastal čas na to, celý prostor dotvořit, aby měl jednotný styl a koncepci.</p> <p>Část plánovaných aktivit v rámci veřejného prostranství bude realizována v samostatném projektu, jehož předmětem bude částečné dovybavení prostranství mobiliářem (lavičky, stůl), a který bude předložen do výzvy Státního zemědělského investičního fondu, tento mobiliář není součástí předkládané</p>

	žádosti, v rámci úprav byl tento mobiliář odečten z přehledu počtu a specifikace pořizovaného mobiliáře v kapitole 7 Podkladů pro hodnocení a z rozpočtu projektu. Snížení množství mobiliáře v projektu nezasáhne do plánovaných výstupů projektu z hlediska plochy řešeného území (na této ploše budou realizovány úpravy povrchu).
<b>Odkaz na územní plán</b>	<a href="https://www.butoves.cz/obecni-urad-2/%C3%BAzemn%C3%AD-pl%C3%A1n.html">https://www.butoves.cz/obecni-urad-2/%C3%BAzemn%C3%AD-pl%C3%A1n.html</a>
<b>Hospodaření se srážkovou vodou</b>	<p><i>Projekt:</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> zahrnuje hospodaření se srážkovou vodou</p> <p><input type="checkbox"/> nezahrnuje hospodaření se srážkovou vodou</p> <p>V rámci realizace jsou nové povrchy navrženy tak, aby umožnily zasakování dešťových vod, v rámci území bude zachován co největší podíl zelených ploch trávníku. Chodníky pro pěší jsou navrženy z pískovcové mozaiky, vjezdy do objektů jsou založeny z pískovcových odseků. Spáry zpevněných povrchů budou zatravněny nebo vyplněny kamenivem tak, aby umožňovaly zasakování dešťových vod. Odvodnění ostatních zpevněných ploch je navrženo do vegetace v okolí.</p>

## 4. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU

### 4.1 PODROBNÝ POPIS VÝCHOZÍHO STAVU

Řešené území o rozloze 1 230 m<sup>2</sup> se nachází v jižní části obce Butoves, v historickém centru obce v prostoru mezi stávajícími objekty obecního úřadu, hasičské zdrojnice a malé vodní nádrže. V současné době v obci není určen prostor pro náves, veřejné prostranství v této historicky nejstarší části obce se jeví pro realizaci plnohodnotné návsi jako nejvhodnější.



Obrázek 1 - Místo realizace projektu

Plocha návsi je v současné době tvořena částečně štěrkovým povrchem a částečně travním povrchem, který je v deštivých obdobích rozježděn. Na celé návsi je jen jedna poměrně stará lavička poblíž křížku, která je obrácená směrem k silnici. Na návsi je umístěna také dřevěná zvonička, která zde byla osazena v roce 2007 a dvě pamětní lípy. V okolí požární nádrže je pět starých laviček a jeden stůl, kterým byly před třemi lety obnoveny dřevěné plochy za nové.

#### Současný stav vegetace

V rámci řešeného území jsou v současnosti dvě vzrostlé lípy srdčité (*Tilia cordata*) vedle budovy hasičské zbrojnice, dvě nedávno vysazené lípy poblíž drobné sakrální památky, křížku, jako náhrada za odumřelé jedince.

Podle krajské silnice je stromořadí z pěti třešní pilovitých (*Prunus serrulata* Cvs) krátkodobou perspektivou. Část jedinců ve stromořadí již chybí, část není v dobrém zdravotním stavu.

U bývalé telefonní budky roste javor klen (*Acer pseudoplatanus*) udržovaný hlavovým řezem. Strom bude při správném provádění řezu středně až dlouhodobě perspektivní. U požární nádrže roste dospělý jedinec douglasky tisolisté (*Pseudotsuga menziesii*) se sníženou vitalitou, ale přesto perspektivní.

Keřové patro tvoří tavolníky a růže s nálety lísky, jasanu a prorůstajícím chmelem.

Problémy, které jsou v rámci projektu řešeny:

- nevyhovující stav veřejného prostranství – absence kvalitních a funkčních prvků zelené infrastruktury a mobiliáře jako součástí veřejného prostranství;
- nejasně definované plochy zeleně, zpevněné plochy a plochy pro pohyb chodců, s tím související nereprezentativní vzhled prostranství;

- vzájemná funkční neprovázanost existujících prvků v lokalitě a zhoršující se podmínky pro přírodní složku jako důsledek předchozího nekoncepčního rozvoje a nevyhovující údržby;
- neuspokojivý volnočasový potenciál lokality

Cílem projektu je provést úpravy a doplnění stávající zeleně, vyměnit zastaralé prvky mobiliáře za nové a celkově revitalizovat, zpřístupnit a zatraktivnit řešené území, aby mohlo v mnohem větší míře sloužit občanům a návštěvníkům obce.



*Obrázek 2 - Současný vzhled řešeného území*

## 4.2 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PROJEKTU

### • Popis hlavní části projektu

V souladu se specifickými podmínkami Výzvy č. 73 IROP pro specifický cíl 5.1, Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech, budou v rámci projektu realizovány v minimálním poměru 90 % CZV následující aktivity podřazené pod hlavní část projektu:

Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí:

- Revitalizace, modernizace a zajištění bezpečnosti stávajících veřejných prostranství









Obrázek 4 - Vizualizace návrhu (zdroj: Architektonická studie)

Součástí realizace bude jasné oddělení ploch zeleně a zpevněných ploch, rekonstrukce oplocení nádrže, všechny nové zpevněné plochy návsi budou tvořeny prvky umožňujícími vsakování dešťových vod. Pojezdové plochy jsou navrženy z pískovcových krajníků, prostor mezi krajníky bude vyplněn štěrkovým substrátem a zatravněn. Pochozí plochy jsou navrženy ze zatravňovací pískovcové dlažby z lomového kamene se širokou zatravněnou spárou.



Obrázek 5 - Vizualizace návrhu (zdroj: Architektonická studie)

Součástí projektu jsou aktivity zahrnující hospodaření s dešťovou vodou, v rámci realizace jsou navrhovány nové povrchy tak, aby umožnily zasakování dešťových vod (koeficient odtoku do 0,5), zároveň bude v rámci území zachován co největší podíl zelených ploch trávníku pro přirozený vsak dešťových vod. Chodníky pro pěší jsou navrženy z pískovcové mozaiky, vjezdy do objektů jsou založeny z pískovcových odseků. Spáry všech budovaných zpevněných povrchů umožňují zasakování dešťových vod.

Náves bude doplněna novým mobiliářem. Předmětem projektu je rozšíření stávajícího (sedáky) a doplnění o nové prvky (stojany na kola, odpadkové koše). Cílem je typově sjednotit vzhled instalovaného mobiliáře a vybudovat v současnosti chybějící místa pro posezení, relaxaci a setkávání obyvatel a návštěvníků obce.



Obrázek 6 - Vizualizace návrhu (zdroj: Architektonická studie)

Stávající vodní nádrž bude doplněna dřevěným pobytovým molem – dřevěnou terasou a dřevěným chodníkem sloužícím pro zpřístupnění vodní plochy a pobyt osob. U vstupu do vody je navržena pobytová plocha z velkoformátové dlažby, součástí úprav je i odstranění stávajícího nevyhovujícího oplocení a nahrazení novým. Rekreační plocha u nádrže bude rozšířena posunutím stávajícího plotu se sousedním pozemkem a vznikne tak pobytová louka doplněná o lehátka. V okolí nádrže budou zřízeny nové přístupové chodníčky se zatravněným povrchem a nová místa pro odpočinek (lavičky, sedáky, lehátka atd.)





Obrázek 7 - Vizualizace návrhu (zdroj: Architektonická studie)

- Projekt nemá doprovodné části
- **Popis konečného stavu po realizaci projektu**

Realizací projektu vznikne revitalizované veřejné prostranství, které bude splňovat požadavky centrálního reprezentativního veřejného prostoru obce, plnícího funkci návsi, místa pro setkávání a relaxaci obyvatel a návštěvníků obce a konání společenských akcí různého typu. Obyvatelé a návštěvníci obce získají možnost využívat moderní náves a volně přístupnou koupací nádrž vybavené mobiliářem a dřevěnou terasou (molem). Na návsi bude mimo jiné umístěn i jehličnatý strom, který bude v době adventu ozdoben.

Součástí realizace jsou i sadové úpravy, které území doplní a obohatí vhodně zvolenými typy dřevin, křovin a rostlin, které přispějí ke zlepšení mikroklimatických podmínek v obci.

V rámci prostoru vytvořené návsi budou jasně odděleny plochy zeleně a zpevněných ploch, definována místa pro pohyb chodců, jezdné plochy a vjezdů k domům.

~~Zároveň bude zasypán a upraven terénní příkop sousedící se silnicí III. třídy č. 32835, která řešeným územím prochází. — odstraněno z projektu.~~

- Obsahují způsobilé výdaje investice do silnic I. třídy, II. třídy a III. třídy
  - ☐ ANO ☒ NE
  -

Plocha území / jednotka	Rozloha (m <sup>2</sup> )	Podíl plochy (%)
Celková plocha řešeného území	1 230 m <sup>2</sup>	
Plocha veřejného prostranství v řešeném území	1 230 m <sup>2</sup>	100 %
Plocha dopravní infrastruktury ve veřejném prostranství řešeného území (zařazená mezi přímé výdaje na hlavní část projektu)	73 m <sup>2</sup>	5,9 %
Plocha dopravní infrastruktury ve veřejném prostranství řešeného území <b>nezařazená</b> mezi přímé výdaje na hlavní část projektu (tj. nepřímé náklady / nezpůsobilé výdaje)	97 m <sup>2</sup>	7,9 %

- Celková plocha řešeného území zahrnuje plochy pozemků ve vlastnictví žadatele (z plochy projektu odstraněn pozemek č. 184/1 a plochy místních komunikací), v rámci území se nenacházejí plochy budov zapsaných v katastru nemovitostí.
- Plocha veřejného prostranství v řešeném území zahrnuje plochu pozemků ve vlastnictví žadatele, na kterých budou probíhat aktivity projektu. Plochy, které nejsou ve vlastnictví žadatele (p.č. 184/1) a plochy místních komunikací, nejsou do řešeného území zahrnuty a náklady, které se k nim vztahují, nejsou zahrnuty do rozpočtu projektu.
- Do plochy dopravní infrastruktury ve veřejném prostranství řešeného území je zahrnuta nově budovaná pozemní komunikace, sloužící jako pojezdová a odstavná plocha, která je zařazena do přímých výdajů na hlavní část projektu o výměře 73 m<sup>2</sup>.
- Do plochy dopravní infrastruktury nezařazené mezi přímé náklady je zahrnuta plocha nově budovaných povrchů, pozemních komunikací, která není zařazena do přímých výdajů na hlavní část projektu (97 m<sup>2</sup> dle projektové dokumentace).
- V případě, že je součástí projektu pořízení bezpečnostní kamery<sup>1</sup>, uveďte:
  - jaký úsek bude kamera monitorovat;
  - důvod pořízení;
  - dobu, po kterou budou záznamy kamery uchovávány.

#### **Součástí projektu není pořízení bezpečnostní kamery.**

- V případě, že je součástí projektu výsadba dřevin, uveďte rodové i druhové jméno všech dřevin, které budou vysazeny (český i latinský název).

#### **Bilance sadových úprav:**

Návrh vegetačních úprav respektuje stávající dřevinné prvky, zachovává vzrostlé stromy, tj. lípy a javor. Stromořadí z okrasných třešní pilovitých (sakur) není vzhledem ke snížené vitalitě perspektivní. Čtyři jedinci ve stromořadí jsou ponecháni na dožití. Jeden strom je navržen k odstranění bez náhrady. Třešeň pilovitá mimo stromořadí je zachována. Do budoucna budou stromy ve stromořadí nahrazeny jiným taxonem vhodnějším pro podmínky v této lokalitě. V prostoru před nádrží jsou navrženy dva nové stromy – třešeň ptačí (*Prunus avium* 'Plena') a jeřáb ptačí (*Sorbus aucuparia* 'Edulis'). Po obou stranách silnice, která prochází řešeným územím, jsou navrženy šterkové záhony s trvalkami a cibulovinami lemované dřevěnými sloupky s lanem. Pobytová louka s dřevěnou terasou za nádrží je odcloněna od silnice skupinou kvetoucích keřů na terénní modelaci.

---

<sup>1</sup> V případě pořízení bezpečnostní kamery bere žadatel/příjemce na vědomí, že pro její použití musí splňovat podmínky dané Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Tabulka 1 - Sadové úpravy

Aktivita	Popis	Počet ks
Nová výsadba stromů	Třešeň ptačí (Prunus avium „Plena“)	1
	Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia „Edulis“)	1
	Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii var. glauca)	1
Nová výsadba keřů, trvalek, cibulovin	např. hortenzie, třešalka, růže, šříky, třapatky, dobromysl, krokusy, tulipány atp. (specifikace výsadby rostlin je přílohou projektové dokumentace žádosti)	123,3 m <sup>2</sup>
Popínavé rostliny	Plamének, zimolez	3

- V případě, že je součástí projektu hospodaření se srážkovou vodou prostřednictvím zasakování nebo svedení do dešťové kanalizace a následnou retencí/akumulací a regulací odtoku, popište podrobně dané řešení.

Navrhované povrchy mají umožnit zasakování dešťových vod a zachovat co největší podíl zelených ploch trávníku. Chodníky pro pěší jsou navrženy z pískovcové mozaiky ve dvojřádku kamenné kostky. Vjezdy do objektů jsou založeny z pískovcových odseků (tzv. divoká mozaika). Plochy určené pro pojezd a parkování osobními vozidly a chodníky v trávníku jsou tvořené pískovcovými krajníky o rozměrech 100 x 200 x 300 až 1000 [mm], skládaných do lineárních řad, s roztečí řad 5 cm. Prostor mezi řadami krajníků bude vyplněn šterkovým substrátem a zatravněn. Plochy určené pro pobyt osob v parkově upravených plochách jsou tvořené přírodní pískovcovou dlažbou (pískovcovými deskami nepravidelných tvarů, „anglickou dlažbou“) se širokou zatravněnou spárou.

Povrchy se zatravněnou spárou a spárou z kameniva umožňují zasakování dešťových vod (koeficient odtoku max. 0,5), jedná se tedy o propustné povrchy. Odvodnění ostatních zpevněných ploch je navrženo do vegetace v okolí. Návrh předpokládá sklon 2-3 % u dlažeb z drobných kostek směrem od budov do vegetačních ploch a u velkoformátové betonové dlažby u nádrže sklon 1,5 % od nádrže směrem do vegetace.

#### 4.3 ODŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI A ÚČELNOSTI INVESTICE

##### Zdůvodněte potřebnost realizace projektu:

Projekt obnovuje náves způsobem, aby začala být chápána jako důležité místo v obci a začala být více využívána obyvateli a návštěvníky Butovsi. V současnosti je plocha veřejného prostranství, která je předmětem projektu využívána jako „průchozí“ místo bez smysluplného trvalého využití. V obci chybí konkrétně určený prostor pro náves, vybraná lokalita splňuje požadavky nejen svou rozlohou, ale i umístěním v historické části obce a v blízkosti obecního úřadu a hasičské zbrojnice a dalších obecních atributů.

Hlavní důvody realizace:

- absence veřejného prostranství typu náves a snaha o jeho vytvoření (místo pro setkání obyvatel a návštěvníků, pro realizaci společenských akcí)

- vyřešit nevyhovující stav veřejného prostranství, které je předmětem projektu (absence kvalitních a funkčních prvků zelené infrastruktury, mobiliáře a informačního a navigačního systému obce jako součástí veřejného prostranství)
- jasné oddělení plochy zeleně a zpevněných ploch
- rozšíření funkce lokality a vytvoření plnohodnotného místa pro odpočinek a setkávání obyvatel a návštěvníků obce.

V rámci projektu dojde ke komplexní úpravě návsi tvořené veřejným prostranstvím u hasičské zbrojnice, kde je umístěn historický křížek, dřevěná zvonička a pamětní deska, v jejím bezprostředním sousedství se nachází požární nádrž. Projekt respektuje vesnický charakter návsi a okolí, proto je kladen velký důraz na zelenou infrastrukturu.

**Vazba projektu na specifický cíl 5.1 - Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech**

Realizací projektu dojde k úpravě veřejného prostranství v obci, vytvoření návsi přístupné každému bez omezení, která bude sloužit obecnému užívání s důrazem na modro – zelenou infrastrukturu, dojde k propojení vegetačních ploch a stávající vodní plochy za účelem zlepšení jejich funkčnosti a zvýšení odolnosti lokality vůči změnám klimatu.

Realizované aktivity budou mít dopad na:

- Zlepšení funkčnosti stávajících vegetačních prvků;
- Posílení biodiverzity v dané lokalitě;
- Zvýšení odolnosti lokality vůči změnám klimatu;
- Zlepšení hospodaření s dešťovou vodou prostřednictvím rozšíření a zkvalitnění zelených ploch a vybudování zpevněných ploch s funkcí vsaku.

Všichni obyvatelé a návštěvníci obce Butoves budou moci v mnohem vyšší míře využívat návěs a vodní nádrž, které budou volně přístupné pro všechny.

Obyvatelé a návštěvníci obce získají odpočinkovou, relaxační a pobytovou zónu. Revitalizace a doplnění zeleně zvýší pobytový komfort, zejména v letních měsících. Zapojení vodního prvku esteticky dotvoří prostředí návsi a bude mít i zásadní úlohu v tvorbě příjemného mikroklimatu v obci.

Realizace projektu bude mít následující dopady a přínosy:

- Plošný i kvalitativní rozvoj zelené infrastruktury;
- Snížení znečištění ovzduší;
- Snížení hluchosti;
- Snížení dopadů tepelných ostrovů v obci;
- Zvýšení efektivity hospodaření se srážkovou vodou v obci prostřednictvím opatření k zasakování a zadržování vody v ploše;
- Přizpůsobování se změně klimatu v obci;
- Zachování a zvýšení biologické rozmanitosti vegetace a živočichů v dotčené lokalitě;
- Zlepšení kvality života a zvýšení volnočasového potenciálu ve veřejném prostoru

Při výběru nového mobiliáře bylo přihlédnuto k velikosti obce a předpokládanému využívání, tak aby mobiliář přirozeně sloužil cílové skupině obyvatel a návštěvníků obce. Dovybavení prostoru návsi mobiliářem je v rámci plánovaného projektu nezbytností s ohledem na plán vytvoření veřejného místa pro odpočinek a setkávání obyvatel a návštěvníků obce, v opačném případě by se lokalita nestala relaxační, ale pouze průchozí, což není záměrem obce. Vybraný mobiliář bude v souladu s architektonickým řešením území.

Část mobiliáře, který je v rámci veřejného prostranství plánován, bude pořízena v rámci samostatného projektu a je součástí žádosti o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Jedná se konkrétně o:

Typ	Počet ks
Parková lavice s opěradlem	3
Parková lavice bez opěradla rohová	1
Parková lavice bez opěradla	1
Parková lavička s LED osvětlením	1
Stůl a 2x lavice (sestava)	1

Výše uvedený mobiliář byl odstraněn z rozpočtu projektu, který je předmětem žádosti. Jeho odstranění nemá vliv na výstupy projektu, plocha, na které bude umístěn, je nadále zařazena do plochy řešeného území, v rámci projektu na ní budou realizovány zemní práce (zatravnění a vybudování propustných povrchů).

**Přehled plánovaného mobiliáře, který bude v rámci projektu ve veřejném prostranství instalován a je předmětem žádosti:**

*Tabulka 2- Přehled mobiliáře*

Typ	Počet ks
Betonový sedák	2
Betonové sedáky nepravidelný tvar	3 segmenty
Dřevěné lehátko	2
Stojan na kola	6
Odpadkový koš s víkem	2
Terasa dřevěná	1

Projekt je zcela v souladu s platným územním plánem obce Butoves, návěs je na ploše občanská vybavenost, okolí křížku a požární nádrže je na ploše veřejného prostranství – veřejná zeleň, ostatní plochy jsou plochy veřejného prostranství.

V rámci projektu vznikají nové zpevněné plochy zejména jako přístupové komunikace pro okolní nemovitosti a zřizovaný mobiliář. Na všechny tyto plochy jsou použity základy umožňující vsakování srážkových vod. Zpevněné plochy volně probíhají zatravněnými plochami, po určité době bude celá plocha ozeleněna, až dojde k prorostení trávy. Potřeba vybudování zpevněných ploch vznikla z důvodu období vyšších srážek, kdy by docházelo k rozježdění a rozšlapání travního porostu, který se jen velmi pomalu doroste do původního stavu. Obec se v posledních letech potýká s nedostatkem veřejného prostoru kompaktní souvislé plochy zeleně, která by návštěvníkům a obyvatelům nabízela v letních měsících možnost pobytu v přirozeně chladnějším prostředí s příjemným mikroklimatem.



- **Projednáání projektu s občany**

Revitalizace prostranství, které je předmětem projektu byla s občany veřejně projednána za účasti vedení obce. Veřejné projednání s občany obce proběhlo na v místní restauraci Butovanka dne 2. 5. 2024 od 18:00. O jeho konání byla veřejnost informována prostřednictvím pozvánky zveřejněné na úřední desce obce, na webových stránkách obce a občané byli informováni i opakovaným hlášením v místním rozhlase. Informace o projednání s občany a prezenční listina je přílohou Podkladů pro hodnocení.

- **Popište možnosti alternativních řešení:**

Obec Butoves již mnoho let investuje do postupného zlepšení zájmového území, nyní nastal čas ke komplexní úpravě řešeného veřejného prostranství, kdy už byly obnoveny jeho jednotlivé prvky a je potřeba dotvořit plochu veřejného prostranství.

Alternativou by bylo i nadále postupovat k realizaci jednotlivých dílčích prvků a menších částí z rozpočtu obce, ale to by trvalo mnoho let a znemožnilo by to obyvatelům obce brzy plnohodnotně využívat náves a okolí nádrže. Hrozilo by roztržitý vzhled jednotlivých prvků mobiliáře, protože by vznikl v jiném čase a pravděpodobně od různých dodavatelů. Proto varianta komplexního rekonstrukce vychází v tuto chvíli jako nejvhodnější.

Zároveň komplexní úprava veřejného prostranství vychází mnohem levněji než nadále postupně budovat a vybavovat náves a její okolí.

Projekt aktuálně není připravován v alternativních variantách. V rámci přípravy záměru byly vyhodnoceny možné modifikace a připravena je jediná nejvhodnější varianta. Tato varianta je považována za variantu realizační. Nevýhoda zvolené varianty je dočasné, avšak minimální omezení provozu okolo předmětných lokalit. Vzhledem k výběru nejvhodnějšího řešení je tato nevýhoda negativní externalitou, kterou budou muset veřejnost i investor do dokončení realizace projektu strpět. Kompenzací jim bude po ukončení realizace zhodnocený majetek a vznik nové funkční odpočinkové a relaxační zóny v obci.

#### **4.4 HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU**

Uvedte časový harmonogram realizace projektu po jednotlivých měsících, včetně uvedení termínů zahájení a ukončení sledovaných období.

Tabulka 3 - Harmonogram

Název aktivity	Popis aktivity	Datum zahájení	Datum ukončení
Realizace projektu	Příprava žádosti o dotaci spolu s povinnými přílohami.	1.4.2024	6.5.2024
	Odevzdání žádosti o dotaci a povinných příloh	7.5.2024	7.5.2024
	Hodnocení projektu experty, doplnění formálních náležitostí, vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.	8.5.2024	30.6.2024
	V tomto období bude zahájeno a ukončeno výběrové řízení na dodavatele. Po ukončení VŘ a jejich kontrole bude podepsána Smlouva se zhotovitelem	1.6.2024	31.7.2024
	Proběhne fyzická realizace projektu	1.8.2024	30.4.2025
	Žádost o platbu (do 20 pracovních dnů od ukončení etapy)	1.5.2025	30.5.2025
	Kontrola ŽOP a proplacení na účet žadatele. Po proplacení dotace na účet žadatele začne fáze udržitelnosti projektu.	1.6.2025	31.10.2025
Udržitelnost projektu	V tomto období bude probíhat udržitelnost projektu a budou podávány monitorovací zprávy	10/2025	10/2030

#### 4.5 PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI

Popište připravenost k realizaci projektu.

- Technická připravenost:
  - Žadatel má hotovou architektonickou studii, ke dni podání žádosti má k dispozici projektovou dokumentaci k provedení stavby. Stavební práce zahrnuté v žádosti o podporu nevyžadují povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona.
  - Žadatel předpokládá vypsání zadávacího řízení po podání žádosti o podporu do výzvy ŘO.
  - Plánované práce nepodléhají stavebnímu řízení, proto nebudou potřeba závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy.
  - Žadatel má písemné potvrzení Stavebního úřadu i odboru dopravy, že projekt nevyžaduje stavební povolení. Vydané stanovisko je přílohou žádosti. V rámci stanoviska stavebního úřadu byly posuzovány všechny plánované aktivity vč. elektroinstalace a stavební úřad k uvedenému záměru vydal stanovisko, že územnímu souhlasu nebo rozhodnutí podléhá pouze plánovaná stavba vitríny, která není součástí žádosti o podporu.
- Finanční připravenost:

Projekt bude realizován za předpokladu získání dotace z IROP, v případě schválení projektu k poskytnutí dotace bude projekt financován z těchto zdrojů:

- Obec Butoves 5 % CZV a nezpůsobilé výdaje
- EFRR 95 % CZV
- Dotace IROP bude poskytována za předpokladu naplnění podmínek programu ex-post platbou po ukončení finanční etapy, resp. etapy. Žadatel proto musí zajistit také předfinancování dotace IROP na způsobilé výdaje.

- Žadatel má finanční prostředky na předfinancování a spolufinancování projektu, které v případě získání dotace budou zařazeny do rozpočtu obce na rok 2024 a 2025. Financování nezpůsobilých nákladů projektu bude zajištěno kombinací vlastních zdrojů žadatele z rozpočtu obce Butoves a finanční podporou z dalších dotačních zdrojů.
- Projekt je finančně připraven.
- Administrativní připravenost:
  - Žadatel má administrativní pracovníky, kteří se budou starat o realizaci projektu

Žadatel má administrativní pracovníky, kteří se budou starat o realizaci projektu

Tabulka 4 - Realizační tým

Jméno	Funkce	Náplň činnosti v projektu
Bob Šviha	Vedoucí projektového týmu, starosta obce (dlouholeté zkušenosti s řízením dotačních projektů)	- hlavní zodpovědnost za investora a jeho rozhodování ve fázi přípravy, realizace a udržitelnosti projektu. Zodpovědnost za řízení projektu jako celku, za plynulou realizaci všech aktivit spojených s přípravou a realizací projektu, za sledování a řízení rizik v projektu a jejich včasné odhalení a řešení. - odpovědnost za správu výstupů projektu v provozní fázi a ve fázi udržitelnosti
Ing. Lenka Folprechtová	Finanční manažer, Účetní (dlouholeté zkušenosti s finančním řízením dotačních projektů)	- vedení oddělené účetní evidence - zaúčtování příjmů a výdajů projektu - zpracování účetních výkazů a finančních podkladů pro předkládané zprávy poskytovateli dotace - archivace
Autorský dozor		- dozor souladu realizovaných aktivit s dokumentací

- popis organizačních a finančních vztahů mezi příjemcem podpory a provozovatelem v době realizace, pokud se liší provozovatel projektu od příjemce podpory.

Příjemcem dotace i provozovatelem výstupů projektu bude obec Butoves.

## 5. PROKÁZÁNÍ PRÁVNÍCH VZTAHŮ

Uveďte přehled nemovitého majetku dotčeného realizací projektu (stavbou či fyzickým umístěním vybavení/majetku), popište právní vztahy k těmto nemovitým věcem, např. právo hospodaření s majetkem státu, nájemní smlouva, ve vlastnictví žadatele apod.

Nemovitá věc v katastrálním území Butoves, parcelní číslo	Právní vztah
p. č. 177/1	ve vlastnictví žadatele
p. č. 177/2	ve vlastnictví žadatele
p. č. 177/4	ve vlastnictví žadatele
p. č. 177/5	ve vlastnictví žadatele
p. č. 177/7	ve vlastnictví žadatele
p.č. 184/1	Královéhradecký kraj
Silnice ve vlastnictví Královéhradeckého kraje prochází územím veřejného prostranství. Aktivita na dotčeném pozemku a náklady s tím související nejsou zahrnuty do rozpočtu projektu. Plocha pozemku není zahrnuta do řešeného území.	
p.č. 184/2	ve vlastnictví žadatele
p. č. 184/3	ve vlastnictví žadatele
p.č. 184/4	ve vlastnictví žadatele

## 6. SOULAD PROJEKTU S PRINCIPY ZAJIŠŤUJÍCÍMI ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A NEDISKRIMINACI A S PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY)

### 6.1 SOULAD PROJEKTU S PRINCIPY ZAJIŠŤUJÍCÍMI ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A NEDISKRIMINACI

Projekt je v souladu s čl. 9 Horizontální zásady nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 bude při realizaci projektu a následném využívání jeho výsledků zohledněno a zajištěno dodržování rovných příležitostí a nediskriminace, tj. zajištění genderové rovnosti, zajištění nediskriminace na základě rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

- Popis a zdůvodnění vlivů projektu na rovné příležitosti a nediskriminaci:

Projekt je pozitivní k rovným příležitostem a nediskriminaci. Náves a její okolí budou využívat všichni.

Projekt je ve své podstatě navržen tak, aby respektoval a prosazoval principy rovných příležitostí a nediskriminace. Jeho cílem je vytvořit prostředí přístupné a inkluzivní pro všechny členy komunity bez ohledu na jejich věk, pohlaví, etnický původ, zdravotní stav nebo sociálně-ekonomické postavení. Tento přístup se promítá do klíčových aspektů projektu. Tímto způsobem projekt nejen že podporuje ekologické a sociální cíle, ale aktivně přispívá k budování spravedlivější a rovnoprávnější společnosti.

- Popis a zdůvodnění vlivu projektu na rovnost žen a mužů:  
Projekt je neutrální k rovnosti mezi ženami a muži.

## 6.2 SOULAD PROJEKTU S PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Projekt bude realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ („DNSH“) v oblasti životního prostředí. Popis souladu projektu s principy udržitelného rozvoje a popis vlivů projektu na životní prostředí:

- Vlivy na klima:
  - Výstupy projektu nebudou ani nepřímo negativně ovlivňovat klima. Zvolená druhová skladba dřevin a rostlin byla vybrána s ohledem na lokální půdní a klimatické podmínky. V době realizace i po dokončení nebude mít stavba negativní vliv na životní prostředí. V rámci Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu byla identifikována nízká úroveň zranitelnosti. Projekt přispěje k zmírnění dopadů klimatických změn prostřednictvím zvýšení zelených ploch a použitím zpevněných povrchů, které umožňují vsakování dešťové vody. Tím bude podpořena schopnost oblasti absorbovat a uchovávat CO<sub>2</sub>, což příznivě ovlivní mikroklima obce.
- Vlivy na udržitelné využívání a ochranu vodních zdrojů:
  - Projekt neovlivní negativně povrchové a ani pozemní vody v oblasti. Odtokové poměry v území budou realizací zlepšeny. Projekt zahrnuje opatření, jako jsou zatravněné plochy a zpevněné povrchy propustné pro vodu, které podporují přirozené vsakování dešťové vody do podzemí, čímž se snižuje riziko eroze a znečištění podzemních a povrchových vod.
- Opatření týkající se předcházení vzniku odpadů a recyklace:
  - Projekt počítá s opětovným využitím vytěžené zeminy v místě stavby a pro drobné terénní úpravy v obci Butoves. Předpokládané objemy vzniklého odpadu jsou součástí technické zprávy projektové dokumentace. Vzniklý odpad při výstavbě bude tříděn a likvidován dle platných právních předpisů. Nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude opětovně využito. Staré betonové dlažby budou nadrcené a využité do podkladních vrstev pro nové dlažby. Tato podmínka bude součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodavatele stavby. Splnění podmínky bude v souladu s požadavky IROP.
- Opatření týkající se prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo krajiny:
  - Projektem nedojde ke zvýšení emisí znečišťujících látek a budou přijímána opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.
  - Projektem nedojde ke zvýšení hlukové zátěže obyvatelstva a světelného znečištění.
- Opatření na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů:
  - Řešené území není součástí oblasti soustavy Natura 2000. Projektem nedojde k negativnímu ovlivnění zvláště chráněných území, soustavy Natura 2000 a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Zahrnutím výsadby nové zeleně, včetně stromů a keřů, dojde k posílení místní biologické rozmanitosti. Výsadba bude zvolena s ohledem na původní druhy vhodné pro danou oblast, což přispěje k obnově a zachování přirozených ekosystémů.

- V projektu nejsou plánovány žádné zábory kvalitních zemědělské půdy ani lesní půdy. Plocha, která je předmětem realizace se nachází v intravilánu obce.

## 7. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU

- **Výstupy projektu (včetně počtu a specifikace pořizovaného vybavení/mobiliáře)**

Tabulka 5 - Výstupy projektu

Výstupy projektu	Měrné jednotky	Počet měrných jednotek
<b>Komunikace</b>		
Pojezdové plochy pro vozidla	m <sup>2</sup>	170
Chodníky a plochy pro pěší	m <sup>2</sup>	128
<b>Mobiliář</b>		
Betonový sedák	ks	2
Betonové sedáky nepravidelný tvar	ks	3
Dřevěné lehátko	ks	2
Stojan na kola	ks	6
Odpadkový koš s víkem	ks	2
Terasa dřevěná	ks	1
<b>Vegetace a zeleň – nová výsadba</b>		
Stromy	ks	3
Keře, trvalky	m <sup>2</sup>	121,2
Parkový trávník	m <sup>2</sup>	411,3
Popínavé rostliny	ks	3

- **popis plnění cílů projektu, resp. jak jednotlivé výstupy přispívají k plnění cílů projektu**

Výstupy projektu budou sloužit pro účely občanů a návštěvníků obce Butoves. Výstupem bude revitalizované veřejné prostranství, které bude sloužit veřejnosti jako místo pro odpočinek, relaxaci a setkávání. Průkazné doložení výstupů projektu stejně jako ukončení realizace projektu bude doloženo podepsaným předávacím protokolem, dokladující převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.

Nově revitalizovaná plocha bude využívána v souladu s cílem projektu. Cíle projektu – Revitalizace, modernizace a dostupnost stávajících veřejných prostranství ve vazbě na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu. Cíle bude dosaženo ukončením realizace projektu, tj. nejpozději k 30. 4. 2025.

- **popis přístupnosti veřejného prostranství (pozn: výstupy projektu budou v době udržitelnosti pro hlavní cílové skupiny přístupné bez omezení, zdarma, a budou sloužit k obecnému užívání po celý den, a to všechny dny v roce.**

**Možností je uzavření veřejného prostranství pouze v době nočního klidu od 22:00 do 6:00 (pokud vyhláška obce nestanovuje dobu nočního klidu jinak). V případě, že je předmětem realizace projektu hřbitov, bude veřejně přístupný min. 8 hod. za den.).**

Výstup projektu bude v době udržitelnosti volně a zdarma přístupný veřejnosti bez časového omezení. Žadatel nepředpokládá omezení vstupu. Veřejná prostranství budou každému přístupná bez omezení a budou sloužit k obecnému užívání.

#### Indikátory výstupu:

Název a kód indikátoru	Cílová hodnota	Popis stanovení cílové hodnoty
<b>444 001 – Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu</b>	0,098 ha	Cílová hodnota indikátoru stanovena jako součet ploch veřejného prostranství, na kterých bude realizována zelená infrastruktura.
<b>444 101 – Plocha podpořeného veřejného prostranství</b>	0,123 ha	Cílová hodnota indikátoru je stanovena součtem ploch, na kterých budou realizovány aktivity, jedná se plochu vymezeného veřejného prostranství zahrnutou do projektu (bez pozemku č. 184/1 a bez ploch místních komunikací).

#### Indikátory výsledku:

Název a kód indikátoru	Výchozí hodnota	Popis stanovení výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Popis stanovení cílové hodnoty
<b>426 001 – Objem retenčních nádrží pro využití srážkové vody</b>	0	V řešeném území není žádná retenční nádrž	0	V rámci projektu není budovaná žádná retenční nádrž
<b>444 011 – Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo modernizované zelené infrastruktuře</b>	0	Výchozí hodnota stanovena jako nulová.	283	Vzhledem k výměře obce byla cílová hodnota stanovena jako celkový počet obyvatel obce Butoves ke dni 1. 1. 2023. Podkladem pro stanovení hodnoty byl údaj zveřejněný Českým statistickým úřadem ke dni 1.1.2023. K rekonstruovanému veřejnému prostranství budou mít volný přístup všichni obyvatelé a návštěvníci obce.



Významné multiplikační efekty projektu:

- Po dokončení rekonstrukce návsi a okolí požární nádrže dojde k dalšímu zatraktivnění naší obce pro její obyvatele a návštěvníky. Umožní to všem lépe trávit svůj volný čas, volně se setkávat se svými spoluobčany navazovat nová přátelství a rozvíjet společný život komunity obce.

## 8. ZPŮSOB STANOVENÍ CEN

Ceny projektu byly naceněny projektantem v položkovém rozpočtu specializovaným softwarem ASPE na základě cenových databází dopravních staveb a cenové soustavy ÚRS pro rok 2023. Při stanovení rozpočtu jednotlivých položek byl zohledněn předpokládaný vývoj trhu stavebních prací dopravních staveb.

Ocenění stavebních položek rozpočtu bylo provedeno projektantem na základě cenové hladiny roku 2023 (ASPE) a na základě zkušeností s realizovanými projekčními pracemi obdobného charakteru za poslední tři roky. Stavební práce zahrnuté v žádosti o podporu nevyžadují povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona.

Cena za elektroinstalační práce byla stanovena projektantem na základě dlouhodobých zkušeností a cen v místě a čase obvyklých vzhledem k rozsahu činností. Stavební práce zahrnuté v žádosti o podporu nevyžadují povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona.

### i) **Rozpočet stavebních prací**

Rozpočet stavebních prací dokládá žadatel jako přílohu žádosti o podporu č. 9 – Rozpočet stavebních prací

### ii) **Rozpočet vybavení/majetku/služeb**

Rozpočet vybavení/majetku/služeb se zpracovává do tabulky A, B nebo C přímo do této kapitoly (podle způsobu stanovení ceny a s ohledem na stav zadávacího/výběrového řízení).

### **1. Stanovení cen do rozpočtu projektu**

Předpokládané ceny vybavení (mobiliář a vegetace) stanovil žadatel na základě údajů ze 3 indikativních nabídek potenciálních dodavatelů. Indikativní cenová nabídka, která byla použita do rozpočtu (nejnižší cena) je přílohou žádosti.

**Tabulka A** Stanovení cen do rozpočtu projektu – mobiliář a rostliny:

Číslo podkladu	Podklad ze dne	Zdroj informací <sup>1)</sup>	Cena bez DPH	Použitá cena do rozpočtu	Princip stanovení ceny <sup>2)</sup>	Číslo VZ / hash VZ č. <sup>3)</sup>	Plánované / skutečné datum zahájení VZ
1	1.5.2024	Votoček Martin, IČ:76611078	1 171 409	1 171 409	Indikativní cenová nabídka	igluXVZ	6/2024
2	29.4.2024	Čeřovský Tomáš, IČ:01673131	1 207 010				
3	24.4.2024	Vít Horčíčka s.r.o., IČ:3182339	1 180 102				

<sup>1)</sup> název dodavatele, adresa ceníku, jméno experta, ...

<sup>2)</sup> průzkum trhu, zakázky se stejným či obdobným plněním, jiný způsob

<sup>3)</sup> pokud je relevantní

## 9. ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

Uveďte popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na část:

- Provozní
  - Výstupy projektu budou využívány a provozovány řádově desítky let, než bude potřeba jeho kompletní rekonstrukce. Pořízené investice budou sloužit všem cílovým skupinám projektu z regionu i širšího okolí.
  - Náves, požární nádrž a veškerý pořízený mobiliář bude po celou dobu životnosti i po ní v majetku obce Butoves, stejně jako ostatní veřejná prostranství a jejich vybavení v obci. Nemá žádný předpoklad, že by se někdy mohli převést na třetí osobu.
  - Nároky na údržbu budou obdobné jako na ostatní veřejná prostranství v obci, které obec pravidelně udržuje v rámci jejich životního cyklu. Po dokončení rekonstrukce bude vše zařazeno do plánu údržby a oprav.
- Finanční
  - Financování provozu a údržby nově rekonstruovaného veřejného prostranství bude z rozpočtu obce, kde jsou každoročně alokovány prostředky na údržbu a opravy veřejných prostranství v obci.
- Administrativní
  - Po dobu pěti let od finančního ukončení projektu bude stav projektu sledován pomocí monitorovacích zpráv, které budou zpracovávány a předkládány podle stanoveného harmonogramu. Obec Butoves má uvolněného starostu, který má ve své pracovní náplni zajištění administrativy dotačních programů, zpracovává žádosti o dotace již od roku 2017. V případě potřeby si zajistíme pomoc odborných firem.

## 10. VEŘEJNÁ PODPORA

Projekt nezakládá veřejnou podporu, protože se jedná o lokální projekt v obci do 300 obyvatel s předpokládanou výší nákladů do 4 mil. Kč. Takto velký projekt nemůže ovlivnit obchod mezi státy EU.

Projekt žádným způsobem nenarušuje soutěž na vnitřním trhu EU, jeho realizací nedojde k zvýhodnění jakékoliv ekonomické činnosti, nabídky služeb či zboží na trhu EU.

Projekt nezvýhodňuje žádný podnik či odvětví.

## 11. FINANČNÍ ANALÝZA

### Rozpočet projektu dle rozdělení v ISKP21+

Kumulativní rozpočet projektu	Kč vč. DPH
Celkové výdaje	2 796 551,82
Celkové způsobilé výdaje	899 999,99
Celkové způsobilé výdaje - přímé výdaje	841 121,49
Celkové způsobilé výdaje - investiční	841 121,49
Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	0,00
Nepřímé náklady	58 878,50
Celkové nezpůsobilé výdaje	1 896 551,83

Celkové výdaje projektu zahrnují výdaje na aktivity, které budou realizovány na pozemcích ve vlastnictví žadatele. Nezpůsobilé výdaje zahrnují výdaje na přímé aktivity nad limit CZV výzvy MAS.

Z celkových výdajů byly odečteny náklady na aktivity realizované na pozemku 184/1 a mobiliář, který bude pořízen v rámci samostatného projektu předkládaného do SZIF. Jednotlivé položky, jejich počet a cena jsou označeny v samostatné příloze žádosti „Přehled odečtených nákladů“.

Z pozemku č. 184/1 bylo v součtu odečteno:

1.1 příprava území – celkem 2.927,84 Kč vč. DPH (odstranění zpevněných ploch a odstranění keřových porostů)

1.2 zemní práce a povrchy – celkem 36.223,04 Kč vč. DPH (zemní práce; obruba 12 m z dvojřádku kostky 10 cm do betonového lože – odečteno v textu položek 1 (3bm) a 3 (9bm) v části Povrchy; zpevnění svahu lomovým pískovcovým kamenem 4,4 m<sup>2</sup>; obruba z prkna mezi záhonem a trávníkem)

2.1 technologie – celkem 39.757,40 Kč vč. DPH (odečteny solitérní keře vč. výsadby, část záhonové výsadby keřů a záhonové výsadby trvalek a travin do štěrkového substrátu a v rovině, část cibulovin a založení trávníku)

Odečtený mobiliář, který bude pořízen v rámci projektu předkládaného do SZIF:

1.4. vybavenost – celkem 538.050,70 Kč vč. DPH (odečteny položky: a1 - lavice se dvěma rameny d 3 m – 1ks; a2 - lavice bez opěradla d 3 m – 1ks; a2 - lavice bez opěradla d 3 m, LED osvětlení – 1ks; a4 - stůl d 3 m se dvěma lavicemi – sestava – 1ks; a5 - parková lavička s opěradlem a područkami d 1,8 m – 3ks a montáž)

## Rozpočet projektu dle rozpadu financí

Položka	Kč s DPH
<b>Celkové způsobilé výdaje</b>	899 999,99
Vlastní podíl	44 999,99
Dotace (EFRR)	855 000,00
<b>Nezpůsobilé výdaje</b>	1 896 551,83
<b>Celkové výdaje</b>	2 796 551,82

Rozdělení nákladů na způsobilé a nezpůsobilé v souladu se Specifickými pravidly Výzvy je součástí samostatné přílohy Žádosti o podporu.

Obec Butoves zajistí předfinancování projektu do získání dotace ze svých prostředků.

## Rozdělení nákladů dle typu

Položka rozpočtu	Název	Hlavní/dopravní/odvodná aktivita	Náklady celkem vč. DPH	Z toho přímé výdaje projektu	Poznámka/ kód intervence
1.1	Příprava území	Hlavní	131 374,06 Kč	13 310,00 Kč	079
1.2	Zemní práce a povrchy	Hlavní	922 156,00 Kč	542 818,67 Kč	079
1.3	Dřevěná terasa	Hlavní	357 164,90 Kč	0,00 Kč	
1.4	Vybavenost a oplocení	Hlavní	760 993,20 Kč	0,00 Kč	
2.1	Založení vegetačních úprav - položkové technologie	Hlavní	284 992,82 Kč	284 992,82 Kč	079
6	Elektroinstalace	Hlavní	339 870,85 Kč	0,00 Kč	
					S limity
<b>CZV podle rozpočtu</b>			<b>2 796 551,82 Kč</b>	<b>841 121,49 Kč</b>	<b>899 999,99 Kč</b>
Hlavní aktivity			2 737 673,32 Kč		841 121,49 Kč
Doprovodné aktivity			0,00 Kč		0,00 Kč
Nepřímé náklady			58 878,50 Kč		58 878,50 Kč
<b>Celkové způsobilé výdaje</b>					<b>899 999,99 Kč</b>
Nezpůsobilé náklady			0,00 Kč		<b>1 896 551,83 Kč</b>
Dotace					855 000,00 Kč
Kofinancování					44 999,99 Kč
vlastní zdroje Žadatele					1 941 551,82 Kč

V rámci přímých výdajů projektu jsou ze 100 % uplatňovány výdaje na hlavní aktivity, konkrétní položky rozpočtu, zahrnuté do přímých výdajů projektu jsou barevně označeny v položkovém rozpočtu (zelená = kód intervence 079). Jedná se o pěstební opatření, vybudování propustných povrchů a vegetační úpravy.

Financování nezpůsobilých nákladů projektu bude zajištěno kombinací vlastních zdrojů žadatele z rozpočtu obce Butoves.

- Plán cash-flow v přípravné a realizační fázi projektu v členění po letech, v dělení na:

#### Cash-flow v realizační fázi

Plán průběhu Cash Flow v investiční fázi projektu									
Obd.	Příjmy celkem	Výdaje celkem	Příjmy způsobilé	Výdaje způsobilé	Vlastní zdroje - kofin.	Nezp. výdaje	Dotace (EFRR)	Vlastní zdroje předfinan.)	Cash flow
2024	1 100 000,00	1 500 000,00	0	400 000,00	0	1 100 000,00	0	400 000,00	-400 000,00
2025	1 696 551,82	1 296 551,82	899 999,99	499 999,99	44 999,99	796 551,83	855 000,00	-400 000,00	400 000,00
<b>Celkem</b>	<b>2 796 551,82</b>	<b>2 796 551,82</b>	<b>899 999,99</b>	<b>499 999,99</b>	<b>44 999,99</b>	<b>1 896 551,83</b>	<b>855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po letech, v dělení na:

#### CASH-FLOW PROVOZNÍ FÁZE

<b>ZÁPORNÉ FINANČNÍ TOKY</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Provozní výdaje	-1 000 Kč	2 000 Kč	2 200 Kč	2 500 Kč	2 800 Kč	3 100 Kč
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 000 Kč</b>	<b>2 000 Kč</b>	<b>2 200 Kč</b>	<b>2 500 Kč</b>	<b>2 800 Kč</b>	<b>3 100 Kč</b>
<b>KLADNÉ FINANČNÍ TOKY</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Dotace	0	0	0	0	0	0
<b>CASH FLOW</b>	<b>-1 000 Kč</b>	<b>2 000 Kč</b>	<b>2 200 Kč</b>	<b>2 500 Kč</b>	<b>2 800 Kč</b>	<b>3 100 Kč</b>
vlastní zdroje příjemce	1 000 Kč	-2 000 Kč	-2 200 Kč	-2 500 Kč	-2 800 Kč	-3 100 Kč
<b>ČISTÉ CASH FLOW</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>

Po celou dobu udržitelnosti projektu bude veřejné prostranství a jeho vybavení v záruční době od dodavatele, proto by nemělo docházet k nákladům na opravy.

Jediné náklady jsou na obvyklou zimní a letní údržbu, v prvním roce jsou náklady na údržbu nižší, protože předání stavby bude v průběhu roku. O předpokládané náklady bude navýšen rozpočet obce paragraf 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací. Do provozních nákladů je započtena předpokládaná inflace.

Projekt negeneruje žádné příjmy.

- Vyhodnocení plánu cash-flow:
  - Udržitelnost projektu je zajištěna ve všech fázích, kumulované cash flow projektu dosahuje nezáporných hodnot. Financování provozu bude zajištěno z vlastních zdrojů obce Butoves (žadatele).

## 12. PŘÍLOHY

- Náhled řešeného území a jeho vyznačení v územním plánu:



- Legenda územního plánu:

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ			
BH			Plochy bydlení - v bytových domech
BV	BV		Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské
OV	OV		Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura
OM			Plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední
PV			Plochy veřejných prostranství
ZV	ZV		Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň
ZS	ZS		Plochy zeleně - soukromá a vyhrazená
DS	DS		Plochy dopravní infrastruktury - silniční

- Doklad o projednání projektu s občany (např. pozvánka na veřejnou diskusi/projednání (v případě doložení pozvánky současné doložte, že akce skutečně proběhla), prezenční listina, fotodokumentace, zápis, zvukový či obrazový záznam, výstupy z dotazníkového šetření)

Popis způsobu zapojení veřejnosti je popsán v kap. 4.3 dokumentu. Přílohy dokladující projednání a zapojení veřejnosti jsou součástí Přílohy č. 1 Podkladů pro hodnocení.