

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany ve smyslu dodatek ke smlouvě v následujícím znění:

### I. Smluvní strany

I. Objednatel: **Obec Butoves**

IČO: 00578282

Sídlo: Butoves 47. 18, 506 01 Jičín

Osoba oprávněná jednat ve smluvních věcech této smlouvy: Bob Šviha, starosta obce

2. Zhotovitel: **EKO Broumovsko s. r. o.**

Sídlo: Havlíčkova 310, 549 31 Hronov

IČO: 28816501

DIČ: CZ28816501

Osoba oprávněná jednat ve smluvních věcech této smlouvy: Bc. Petr Potocký  
ve věcech technických: Bc. Petr Potocký

### II. Předmět dohody

2.1. Předmětem plnění zhotovitele dle uzavřené smlouvy o dílo mezi shora uvedenými smluvními stranami dne 2. 11. 2024 (dále jen jako „SOD“) je realizace akce zhotovení **Rekonstrukce návsi**.

Na závěr výstavby se obě strany dohodli na snížení ceny díla o méně práce, které v rámci stavby nebyly realizovány. Jedná se zejména o zeminu, která nebyla odvezena na skládku, ale využila se v obci a snížený rozsah elektroinstalace.

2.2. V návaznosti na shora uvedené změny se smlouva o dílo mění následovně:

Cena díla stanovená v čl. 5.2 SOD je nově stanovena takto:

<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>3 071 905,45 Kč</b>
DPH 21%	645 100,14 Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>3 717 005,59 Kč</b>

V ostatních ujednáních zůstává původní SOD nezměněna.

V ..... dne .....

V Butovsi dne .....

.....  
zhotovitel  
EKO Broumovsko s. r. o.  
Bc. Petr Potocký, jednatel společnosti

.....  
objednatel  
obec Butoves  
Bob Šviha, starosta obce