

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2025/0009/ORI/1
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

název:	Město Bystřice pod Hostýnem
sídlo:	Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Rolinc, starosta města
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Aleš Winkler, investiční technik
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	

*(dále jen **objednatel**)*

Zhotovitel

název:	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s.
sídlo:	Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zapsaný v Obchodním rejstříku:	KOS Ostrava, oddíl B, vložka 2419
IČ:	25869523
DIČ:	CZ25869523
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Petr Štencl, člen představenstva
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Ing. Svatopluk Novák
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	KB Olomouc
číslo účtu:	

*(dále jen **zhotovitel**)*

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMLD/2025/0009/ORI v tomto znění:

II.

- II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. 5.2. smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce v rámci stavby „Revitalizace Masarykova náměstí v Bystřici pod Hostýnem – 2. etapa“, týkající se části díla 1A. Tato změna je vyjádřena v položkovém rozpočtu víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena víceprací bez DPH	425.000,00 Kč
DPH (21%)	89.250,00 Kč
Cena víceprací vč. DPH	514.250,00 Kč

Celková cena díla po započtení víceprací činí:

Celková cena bez DPH	28.314.761,00 Kč
DPH (21%)	5.946.099,81 Kč
Celková cena vč. DPH	34.260.860,81 Kč

S ohledem na tuto skutečnost se mění článek č. 5.1 a nově zní takto:

Část díla 1A:

Rok 2025

Cena díla bez DPH	15.249.278,25 Kč
DPH 21 %	3.202.348,43 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	18.451.626,68 Kč

Část díla 1B (beze změny):

Rok 2026

Cena díla bez DPH	7 289 622,95 Kč
DPH 21 %	1 530 820,82 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	8 820 443,77 Kč

Část díla 1C (beze změny):

Rok 2025

Cena díla bez DPH	3 011 312,95 Kč
DPH 21 %	632 375,72 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	3 643 688,67 Kč

Rok 2026

Cena díla bez DPH	1 442 980,36 Kč
DPH 21 %	303 025,88 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	1 746 006,24 Kč

Část díla 1D (beze změny):

Rok 2025

Cena díla bez DPH	1 321 566,49 Kč
DPH 21 %	277 528,96 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	1 599 095,45 Kč

Cena celkem:

Cena díla bez DPH	28.314.761,00 Kč
DPH 21 %	5.946.099,81 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši (dále též „cena díla“)	34.260.860,81 Kč

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.

- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, jenž má právní sílu originálu.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

*Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 18.06.2025,
číslo usnesení: 7/13/2025*

V Bystřici pod Hostýnem, dne 23.06.2025

V Olomouci, dne 23.06.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Zdeněk Rolinc
starosta

.....
Ing. Petr Štencel
člen představenstva