

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25016-C-MNP
Stavba: Hospodaření se srážkovými vodami na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem - méněpráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel:
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Projektant:

Zpracovatel:
Pavel Vojtíšek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9.1.2025

IČ:
DIČ: CZ00287113

IČ:
DIČ: CZ25869523

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-120 389,50
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -120 389,50	Výše daně -25 281,80
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-145 671,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	25016-C-MNP		
Stavba:	Hospodaření se srážkovými vodami na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem - méněpráce		
Místo:		Datum:	9.1.2025
Zadavatel:	Město Bystřice pod Hostýnem	Projektant:	
Zhotovitel:	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	Zpracovatel:	Pavel Vojtíšek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-120 389,50	-145 671,30
SO 01 01-MNP	Dešťová kanalizace - I. etapa	-51 887,00	-62 783,27
SO 01 01 E2-MNP	Dešťová kanalizace - II. etapa	-50 138,00	-60 666,98
SO 02 01-MNP	Výtlač užitkové vody - I. etapa	-2 040,50	-2 469,01
SO 02 01 E2-MNP	Výtlač užitkové vody - II. etapa	-16 324,00	-19 752,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hospodaření se srážkovými vodami na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem - méněpráce

Objekt:

SO 01 01-MNP - Dešťová kanalizace - I. etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Pavel Vojtíšek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9.1.2025

IČ:

00287113

DIČ:

CZ00287113

IČ:

25869523

DIČ:

CZ25869523

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-51 887,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-51 887,00	21,00%	-10 896,27
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-62 783,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hospodaření se srážkovými vodami na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem - méněpráce

Objekt: SO 01 01-MNP - Dešťová kanalizace - I. etapa

Místo:		Datum:	9.1.2025
Zadavatel:	Město Bystřice pod Hostýnem	Projektant:	
Zhotovitel:	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	Zpracovatel:	Pavel Vojtíšek
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	-51 887,00
5 - Komunikace	-51 887,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hospodaření se srážkovými vodami na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem - méněpráce

Objekt: SO 01 01-MNP - Dešťová kanalizace - I. etapa

Místo: Datum: 9.1.2025

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem Projektant:

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel: Pavel Vojtíšek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-51 887,00

D		5	Komunikace					
30	M	59245278R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; vlnka ostrá; červená; l = 225 mm; š = 112 mm; tl. 60,0 mm	m2	-89,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hospodaření se srážkovými vodami na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem - méněpráce

Objekt:

SO 01 01 E2-MNP - Dešťová kanalizace - II. etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Pavel Vojtíšek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9.1.2025

IČ:

00287113

DIČ:

CZ00287113

IČ:

25869523

DIČ:

CZ25869523

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-50 138,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-50 138,00	21,00%	-10 528,98
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-60 666,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hospodaření se srážkovými vodami na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem - méněpráce

Objekt: SO 01 01 E2-MNP - Dešťová kanalizace - II. etapa

Místo:		Datum:	9.1.2025
Zadavatel:	Město Bystřice pod Hostýnem	Projektant:	
Zhotovitel:	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	Zpracovatel:	Pavel Vojtíšek
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	-50 138,00
5 - Komunikace	-50 138,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hospodaření se srážkovými vodami na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem - méněpráce

Objekt: SO 01 01 E2-MNP - Dešťová kanalizace - II. etapa

Místo:

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Datum: 9.1.2025

Projektant:

Zpracovatel: Pavel Vojtíšek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-50 138,00

D		5	Komunikace					
21	M	59245278R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; vlnka ostrá; červená; l = 225 mm; š = 112 mm; tl. 60,0 mm	m2	-86,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hospodaření se srážkovými vodami na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem - méněpráce

Objekt:

SO 02 01-MNP - Výtlač užitkové vody - I. etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Pavel Vojtíšek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9.1.2025

IČ:

00287113

DIČ:

CZ00287113

IČ:

25869523

DIČ:

CZ25869523

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2 040,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 040,50	21,00%	-428,51
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 469,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hospodaření se srážkovými vodami na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem - méněpráce

Objekt: SO 02 01-MNP - Výtlač užitkové vody - I. etapa

Místo:		Datum:	9.1.2025
Zadavatel:	Město Bystřice pod Hostýnem	Projektant:	
Zhotovitel:	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	Zpracovatel:	Pavel Vojtíšek
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	-2 040,50
5 - Komunikace	-2 040,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hospodaření se srážkovými vodami na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem - méněpráce

Objekt: SO 02 01-MNP - Výtlačk užitkové vody - I. etapa

Místo: Datum: 9.1.2025

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem Projektant:

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel: Pavel Vojtíšek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-2 040,50

D		5	Komunikace						
30	M	59245278R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; vlnka ostrá; červená; l = 225 mm; š = 112 mm; tl. 60,0 mm	m2	-3,50000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hospodaření se srážkovými vodami na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem - méněpráce

Objekt:

SO 02 01 E2-MNP - Výtlačk užitkové vody - II. etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Pavel Vojtíšek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9.1.2025

IČ:

00287113

DIČ:

CZ00287113

IČ:

25869523

DIČ:

CZ25869523

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-16 324,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-16 324,00	21,00%	-3 428,04
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-19 752,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hospodaření se srážkovými vodami na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem - méněpráce

Objekt: SO 02 01 E2-MNP - Výtlačk užitkové vody - II. etapa

Místo:		Datum:	9.1.2025
Zadavatel:	Město Bystřice pod Hostýnem	Projektant:	
Zhotovitel:	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	Zpracovatel:	Pavel Vojtíšek
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	-16 324,00
5 - Komunikace	-16 324,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hospodaření se srážkovými vodami na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem - méněpráce

Objekt: SO 02 01 E2-MNP - Výtlačk užitkové vody - II. etapa

Místo:

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Datum: 9.1.2025

Projektant:

Zpracovatel: Pavel Vojtíšek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							
		D 5	Komunikace				

22	M	59245278R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; vlnka ostrá; červená; l = 225 mm; š = 112 mm; tl. 60,0 mm	m2	-28,00000		
----	---	-----------	--	----	-----------	--	--