

Faktura 20240112

DAŇOVÝ DOKLAD

DODAVATEL

VAPEC CZ s.r.o.

Příkop 843/4
602 00 Brno - Zábřovice

IČO 03886182
DIČ CZ03886182

Bankovní účet 107-9770540207/0100
Variabilní symbol 20240112
Způsob platby Převodem

ODBĚRATEL

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117
702 00 Ostrava

IČO 70890692
DIČ CZ70890692

Datum vystavení 29. 11. 2024
Datum splatnosti 13. 12. 2024
Datum zdan. plnění 29. 11. 2024

	DPH	CENA
Fakturujeme Vám za demolici domu poškozeného povodní na adrese Kunov č.p. 41, parc. č. 230 a Kunov č.p. 64, parc. č. 229 v k.ú. Nové Heřminovy.	21 %	3 623 857,70 Kč

SAZBA 21 % ZÁKLAD 3 623 857,70 Kč DPH 761 010,12 Kč

4 384 867,82 Kč



QR Platba

VAPEC CZ s.r.o.
Příkop 843/4, 602 00 Brno
773 565 420 IČO: 03886182

OBEC NOVÉ HEŘMINOVY	
Datum doručení:	2.12.2024
Číslo jednací:	OVNH-2445/2024
Počet listů/počet listů příloh:	1/2
Zpracovatel:	Prkv. → G.12. Hcr
Ukázkový znak:	

Položkový rozpočet

Zakázka: Demolice Nové Heřminovy - Kunov č.p. 41,64

Zhotovitel: VAPEC CZ s.r.o.
Příkop 4
602 00 Brno
IČO: 03886182
DIČ: CZ03886182

Objednatel: Obec Nové Heřminovy
č.p. 122
79201 Nové heřminovy
IČO: 00846538
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	3 623 857,70
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	3 623 857,70 CZK
Základní DPH	21 %	761 010,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,30 CZK

Cena celkem: **4 384 868,00 CZK**

VAPEC CZ s.r.o.

Příkop 843/4, 602 00 Brno

☎ 773 565 420 IČO: 038 86 182

Za zhotovitele

Za objednatele

16.11.2024

Místo

Datum

Popis:

Obec NOVÉ HEŘMINOVY
Datum doručení: 2.12.2024
Místo jednání: k.č.j. 000/H-2445/2024
poč. listů/poč. listů příloh:
vypracovatel:
řídící znak:

Zpracováno programem RTS Stavitel+ 2024

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 97 Prorážení otvorů					2 028 902,70		0,00000		0,00000
1	979 08-3117.R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	2 013,00000	407,50	820 297,50	0,00000	0,00000	0,00000
2	979 08-3191.R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	38 247,00000	31,60	1 208 605,20	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 98 Demolice					1 594 955,00		2,07499		2 013,05000
3	981 01-2316.R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 35 %, MVC	m3	3 097,00000	515,00	1 594 955,00	0,00067	2,07499	0,65000 2 013,05000