

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. SD/2025/0030/180

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na akci:

zpracování projektové dokumentace

Přestavba bytového domu č. p. 46, 48, 50 52 na ulici Pr. Veselého v Hodoníně

Smluvní strany:

Župa Architects, s.r.o.

Sídlo: Počernická 272/96, 108 00 Praha 10

Jednající/zastoupený: Ing. arch. Lukáš Župa, jednatel společnosti

IČO: 04245415

DIČ: CZ04245415

(dále jen zhotovitel)

a

MĚSTO Hodonín

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

Zastoupené ve smluvních záležitostech – Libor Střecha, starosta města

Zastoupené v technických záležitostech – Ing. Dalibor Novák, vedoucí odboru rozvoje města a Petra Šimíková, odbor rozvoje města

IČO: 00284891

DIČ: CZ699001303

(dále jen objednatel)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Župa architects, s.r.o., sídlo Počernická 272/96, 180 00 Praha 10, IČO 04245415 a Město Hodonín, sídlo Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín, IČO: 00284891, uzavřely dne 28.05.2025 smlouvu o dílo č. SD/2025/0030/180 na zpracování projektové dokumentace na akci Přestavba bytového domu č. p. 46, 48, 50 52 na ulici Pr. Veselého v Hodoníně.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla:

1. Plnění smlouvy se rozšiřuje svým zadáním o zajištění projektové dokumentace pro povolení záměru a pro provádění stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu na likvidaci dešťových vod ze střech objektů Janáčkova 23, 25, 27, Nádražní řádek 10 a Nádražní řádek 11, Pravoslava Veselého 54, 56, 58 a to formou vsakovacích těles umístěných ve společném dvoře. Rozsah rozšířeného řešení likvidace dešťových vsaků je od spodní úrovně stávajících dešťových svodů včetně lapačů střešních splavenin až po samotná vsakovací tělesa. V dohodnuté ceně této služby je zahrnuto také společné projednání v rámci celého projektu „Přestavba bytového domu č.p. 46, 48, 50, 52 na ulici Pravoslava Veselého v Hodoníně“, a to jak s dotčenými orgány státní správy a správci sítí, tak i se stavebním úřadem v rámci fáze Povolení záměru.
2. Termíny uvedené v původní smlouvě zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3. Smluvní cena za rozšířené zadání činí 172 000 Kč bez DPH, DPH činí 36 120 Kč, cena včetně DPH činí 208 120 Kč, přičemž bude rozdělena na dvě části – 40 % za dokumentaci pro povolení záměru (DPZ) a 60 % za dokumentaci pro provádění stavby (DPS).
4. Celková cena uvedená v čl. 4 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto:
Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526//1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí celkem bez DPH 5 852 000 Kč, DPH činí 1 228 920 Kč, cena celkem včetně DPH činí 7 080 920 Kč.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhé strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Tento dodatek byl schválen radou města dne 18.11.2025 usnesením č. 5139.

V Hodoníně dne

V Praze dne

Objednatel

Zhotovitel

**Libor
Střecha**

Digitálně podepsal Libor Střecha
Datum: 2025.11.26 11:43:56
+01'00'

Libor Střecha

**Ing. arch.
Lukáš Ťupa**

Digitálně podepsal
Ing. arch. Lukáš Ťupa
Datum: 2025.11.26
18:02:12 +01'00'

Ing. arch. Lukáš Ťupa