

Dodatek č. 1/2025
ke smlouvě o dílo č. 11/2024

Článek I. Smluvní strany

1. Obec Obora

Obora 57, 347 01 Tachov

IČ: 00573698

Zastoupená: Ing. Dana Lesak, starostka obce
dále jen „objednatel“

2. DYBS Plzeň s.r.o.

se sídlem: Prvomájová 514/39, 322 00 Plzeň

IČ: 62621033

Zastoupen: Dobroslav Bořík, jednatel společnosti
dále jen „zhotovitel“

Na základě shodné vůle obou smluvních stran, provádí se níže uvedená změna – Smlouvy o dílo číslo 11/2024 – ze dne 10. června 2024.

Článek III. Předmět smlouvy

„Revitalizace návesního rybníčku v Oboře“

Místo plnění: p.p.č. 512/4, 512/7, 513, 775/1 k. ú. Obora u Tachova

Vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem v průběhu provádění prací – změna stavby v průběhu realizace, dochází ke změně rozsahu prováděných prací, které jsou uvedeny v příloze tohoto Dodatku.


Článek IV. Cena díla

° cena dle SOD č. 11/2024 vč. DPH 21 %	997 682,75 Kč
° Dodatek č. 1/2025 – vícepráce stavby vč. DPH 21 %	12 523,50 Kč
° Dodatek č. 1/2025 – méněpráce stavby vč. DPH 21 %	218 598,60 Kč
° CELKEM vč. DPH 21 %	791 607,65 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 11/2024 se nemění, zůstávají v platnosti a nejsou
Dodatkem č. 1/2025 dotčeny.

Obora, dne: 7. května 2025

Za objednatele:



Ing. Dana Lesak
starostka Obce Obora

Plzeň, dne: 7. května 2025

Za zhotovitele:



DYBS Plzeň s.r.o.
Prvomájová 39, 322 00 PLZEŇ
IČO: 62621033
DIČ: CZ62621033

Dobroslav Bořík
jednatel DYBS Plzeň s.r.o.

DYBS Plzeň s.r.o., Prvomájová 514/39, 322 00 Plzeň
IČ: 62621033

ROZPOČET STAVBY:

"Revitalizace návesního rybníčku v Oboře"
p.p.č. 512/4, 512/7, 513, 775/1 k.ú. Obora u Tachova

VÍCEPRÁCE STAVBY

Čís. pol.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jedn.cena (Kč)	CELKEM (Kč)
1.	Úprava terénu - doplnění ornice, osetí	m2	75,00	138,00	10 350,00
Celkem cena bez DPH 21 % DPH					10 350,00 2 173,50
Celkem cena s DPH					12 523,50

Kubičková - 737 225 352 - 7. května 2025

DYBS Plzeň s.r.o.
Prvomájová 39, 322 00 PLZEŇ
IČO: 62621033
DIČ: CZ62621033

DYBS Plzeň s.r.o., Prvomájová 514/39, 322 00 Plzeň
IČ: 62621033

ROZPOČET STAVBY:

"Revitalizace návesního rybníčku v Oboře"

p.p.č. 512/4, 512/7, 513, 775/1 k. ú. Obora u Tachova

MĚNĚPRÁCE STAVBY

Čís. pol.	Katalog číslo	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jedn.cena (Kč)	CELKEM (Kč)
1	R04	Kamenný sloupek - žula řezaná tryaskaná 18/18/160	ks	12,00	3 655,00	43 860,00
2	R05	Příčník vodorovný kulatý LUX dřev. d=8 cm, dl=2,40 m; spojovací mater.	ks	42,00	518,00	21 756,00
		Frézovaný válec-délka 240 cm, průměr 8 cm-vakuotlaková impregnace-hnědá-podélné nařiznutí				
3	R06	Vybourání kameninových trub, nakládání, odvoz na trvalou deponii investora o 2 km, uložení	m	20,00	1 290,00	25 800,00
4	R07	Dodávka vč. montáže a obetonování potrubí - trouba vibrolisovaná hrdlová pryž. kr. DN 300	m	20,00	4 220,00	84 400,00
5	183104414	Kopání jamek pro výsadbu sazenic vel.jamky průměr 250 mm, hl. 250 mm v půdě nezabuřené zemina 4	ks	5,00	89,00	445,00
6	184004511	Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů nebo keřů s kořenovým balem	ks	5,00	36,00	180,00
7	0265R08	Brslen evropský (<i>Euonymus europaeus</i>) 50 - 100 cm	ks	2,00	215,00	430,00
8	0265R09	Kalina obecná (<i>Viburnum opulus L.</i>) 50 - 100 cm	ks	2,00	590,00	1 180,00
9	0265R10	Krušina olšová (<i>Frangula alnus</i>) 50 - 100 cm	ks	1,00	2 150,00	2 150,00
10	184808314	Hnojení sazenic s promísením hnojiva se zeminou vč. hnojiva Cererit; zalití rostlin	ks	5,00	89,00	445,00
Celkem cena bez DPH						180 646,00
21 % DPH						37 935,66
Celkem cena s DPH						218 581,66

Kubičková - 737 225 352 - 7. května 2025

DYBS Plzeň s.r.o.
Prvomájová 39, 322 00 PLZEŇ
IČO: 62621033
DIČ: CZ62621033