



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY/PROJEKTU

Revitalizace návesního rybníčku v Oboře

*Místo plnění: p.p.č. 512/4, 512/7, 513, 775/1 k. ú. Obora u
Tachova*

KAPITOLA A – Stručný popis jednotlivých změn:

- Původní úprava obsahovala úpravu odtoku rybníka spočívající ve vybourání kameninových trub a jejich nahrazení troubami o průměru DN 300.
- Původní nabídka byla koncipována s provedením ohrazení rybníka – kamenné sloupky spojené dřevěnými impregnovanými dřevěnými váleci.
- Změna v ve výsadbě zeleně vhodné k rybníkům k dotvoření celkového přírodního charakteru stavby.

KAPITOLA B – Zdůvodnění změn a jejich způsobilost:

- Změna uvedená v kapitole A byla učiněna z důvodu, že po obnažení původních trub bylo zjištěno, že jejich technický stav umožňuje jejich setrvání v trase odtoku.
- Ohrazení rybníka nebylo prováděno z důvodu, že v místě se i v budoucnu budou konat rybářské závody a tudíž bude přistoupeno k zakomponování dřevěného mola, které není součástí dotačního projektu, a bude realizováno z prostředků obce Obora.
- Výsadbu zeleně vhodné k rybníkům provedena obec v rámci akce „zvelebení obce“ na své náklady. Zhotovitel stavby pouze upravil prostor, kde bylo původně plánováno ohrazení rybníka – nad rámec smlouvy provedena úprava terénu-doplnění ornice a osetí travním semenem.

Užitné vlastnosti a technické parametry změnou provedenou před dokončením stavby zůstanou zachovány.

KAPITOLA C – Vyčíslení jednotlivých prací:

- samostatná tabulka v příloze

Finanční rekapitulace:

Vícepráce celkem:	bez DPH: 10 350,00	včetně DPH: 12 523,50
Méněpráce celkem:	bez DPH: 180 660,00	včetně DPH: 218 598,60
ROZDÍL:	bez DPH: 170 310,00	včetně DPH: 206 075,10

Za objednatele – příjemce dotace: Ing. Dana Lesák, starostka obce
Datum: 7. května 2025



Za zhotovitele:
Datum: 7. května 2025

Dobroslav Bořík, jednatel

DYBS Plzeň s.r.o.
Prvomájová 39, 322 00 PLZEŇ
IČO: 62621033
DIČ: CZ62621033

DYBS Plzeň s.r.o., Prvomájová 514/39, 322 00 Plzeň
IČ: 62621033

ROZPOČET STAVBY:

"Revitalizace návesního rybníčku v Oboře"
p.p.č. 512/4, 512/7, 513, 775/1 k. ú. Obora u Tachova

VÍCEPRÁCE STAVBY

Čís. pol.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jedn.cena (Kč)	CELKEM (Kč)
1.	Úprava terénu - doplnění ornice, osetí	m2	75,00	138,00	10 350,00
Celkem cena bez DPH 21 % DPH					10 350,00 2 173,50
Celkem cena s DPH					12 523,50

Kubičková - 737 225 352 - 7. května 2025

DYBS Plzeň s.r.o.
Prvomájová 39, 322 00 Plzeň
IČO: 62621033
DIČ: CZ62621033

DYBS Plzeň s.r.o., Prvomájová 514/39, 322 00 Plzeň
IČ: 62621033

ROZPOČET STAVBY:

"Revitalizace návesního rybníčku v Oboře"

p.p.č. 512/4, 512/7, 513, 775/1 k. ú. Obořa u Tachova

MĚNĚPRÁCE STAVBY

Čís. pol.	Katalog číslo	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jedn.cena (Kč)	CELKEM (Kč)
1	R04	Kamenný sloupek - žula řezaná tryaskaná 18/18/160	ks	12,00	3 655,00	43 860,00
2	R05	Příčník vodorovný kulatý LUX dřev. d=8 cm, dl=2,40 m; spojovací mater.	ks	42,00	518,00	21 756,00
		Frézovaný válec-délka 240 cm, průměr 8 cm-vakuotlaková impregnace-hnědá-podélné naříznutí				
3	R06	Vybourání kameninových trub, nakládání, odvoz na trvalou deponii investora o 2 km, uložení	m	20,00	1 290,00	25 800,00
4	R07	Dodávka vč. montáže a obetonování potrubí - trouba vibrolisovaná hrdlová pryž. kr. DN 300	m	20,00	4 220,00	84 400,00
5	183104414	Kopání jamek pro výsadbu sazenic vel.jamky průměr 250 mm, hl. 250 mm v půdě nezabuřené zemina 4	ks	5,00	89,00	445,00
6	184004511	Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny stromů nebo keřů s kořenovým balem	ks	5,00	36,00	180,00
7	0265R08	Brslen evropský (<i>Euonymus europaeus</i>) 50 - 100 cm	ks	2,00	215,00	430,00
8	0265R09	Kalina obecná (<i>Viburnum opulus L.</i>) 50 - 100 cm	ks	2,00	590,00	1 180,00
9	0265R10	Krušina olšová (<i>Frangula alnus</i>) 50 - 100 cm	ks	1,00	2 150,00	2 150,00
10	184808314	Hnojení sazenic s promíslením hnojiva se zeminou vč. hnojiva Cererit; zalití rostlin	ks	5,00	89,00	445,00
Celkem cena bez DPH						180 646,00
21 % DPH						37 935,66
Celkem cena s DPH						218 581,66

Kubičková - 737 225 352 - 7. května 2025

DYBS Plzeň s.r.o.
Prvomájová 39, 322 00 Plzeň
IČO: 62621033
DIČ: CZ62621033